



Seznam ZBV

Stavba: 453, Revitalizace náměstí Trčků z Lípy ve Světlé nad Sázavou

Značka	Název a popis	Vypracoval	Datum	Cena [Kč]
Objekt:	SO 104, Stavební úpravy místních komunikací, chodníků a zpevněných ploch			
Rozpočet:	SO 104.1, Stavební úpravy místních komunikací, chodníků a zpevněných ploch - město Světlá nad Sázavou			
9 ZM 2022	Změny v provedení stavebních prací		16/05/2022	105 508,28
Rozpočet:	SO 104.1, Stavební úpravy místních komunikací, chodníků a zpevněných ploch - město Světlá nad Sázavou			105 508,28
Rozpočet:	SO 104.2, Stavební úpravy chodníků - SFDI			
2 ZM 2022	Odpočet poplatků za skládku		13/07/2022	-157 914,90
Rozpočet:	SO 104.2, Stavební úpravy chodníků - SFDI			-157 914,90
Rozpočet:	SO 104.3, Stavební úpravy chodníků - SFDI - neuznatelné náklady			
2 ZM 2022	Odpočet poplatků za skládku		13/07/2022	-645,00
Rozpočet:	SO 104.3, Stavební úpravy chodníků - SFDI - neuznatelné náklady			-645,00
Objekt:	SO 104, Stavební úpravy místních komunikací, chodníků a zpevněných ploch			-53 051,62
Stavba:	453, Revitalizace náměstí Trčků z Lípy ve Světlé nad Sázavou			-53 051,62