

**ZBV č. 12 ZM 2022 Změny zemních prací - zpev.plocha mezi čp.94 a 995**

**Stavba:** 453, Revitalizace náměstí Trčků z Lípy ve Světlé nad Sázavou

**Objekt:** SO 104, Stavební úpravy místních komunikací, chodníků a zpevněných ploch

**Rozpočet:** SO 104.1, Stavební úpravy místních komunikací, chodníků a zpevněných ploch - město Světlá nad Sázavou

**Objednatel:** Město Světlá nad Sázavou

**Zhotovitel dokumentace:**

**Zhotovitel:** Dlažba Vysoké Mýto, s.r.o.

**Rozpočet:**

**Základní cena:** 9 645 233,24 Kč

**Cena - celkem:** 9 699 642,94 Kč

**DPH:** 2 036 925,02 Kč

**Cena s daní:** 11 736 567,96 Kč

**Z toho rozhod.hmoty:**

**Měrné jednotky:** M2

**Počet měrných jednotek:** 5 358,00

**Náklad na měrnou jedn.:** 1 810,31 Kč

**ZBV - celkem:**

**Cena - celkem:** -50 955,84 Kč

**DPH:** -10 700,73 Kč

**Cena s daní:** -61 656,57 Kč

**Vypracoval zadání:**

**ZBV vypracoval:** █████

**Datum zadání:**

**Datum vypracování ZBV** 12.07.2022

**Položky ZBV č. 12 ZM 2022****Stavba:** 453, Revitalizace náměstí Trčků z Lípy ve Světlé nad Sázavou**Objekt:** SO 104, Stavební úpravy místních komunikací, chodníků a zpevněných ploch**Rozpočet:** SO 104.1, Stavební úpravy místních komunikací, chodníků a zpevněných ploch - město Světlá nad Sázavou

Poř.č. Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
<b>1 - Zemní práce</b>						
16 12373		ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TR. I s odvozem na skládku a uložením	M3	-435,52	117,00	-50 955,84
		-1361*0,32=- 435,52 [A]				
					<b>Celkem</b>	<b>-50 955,84</b>
					<b>Celkem za rozpočet</b>	<b>-50 955,84</b>