

**ZBV č. 12 ZM.2022 Položky zem.prací-nové ceny-zpev.plocha mezi čp.94 a 995**

**Stavba:** 453, Revitalizace náměstí Trčků z Lípy ve Světlé nad Sázavou

**Objekt:** SO 104, Stavební úpravy místních komunikací, chodníků a zpevněných ploch

**Rozpočet:** SO 104.1, Stavební úpravy místních komunikací, chodníků a zpevněných ploch - město Světlá nad Sázavou

**Objednatel:** Město Světlá nad Sázavou

**Zhotovitel dokumentace:**

**Zhotovitel:** Dlažba Vysoké Mýto, s.r.o.

<u>Rozpočet:</u>		<u>ZBV - celkem:</u>	
<b>Základní cena:</b>	9 645 233,24 Kč		
<b>Cena - celkem:</b>	9 699 642,94 Kč		
<b>DPH:</b>	2 036 925,02 Kč		
<b>Cena s daní:</b>	11 736 567,96 Kč		
<b>Z toho rozhod.hmoty:</b>			
<b>Měrné jednotky:</b>	M2	<b>Cena - celkem:</b>	162 884,48 Kč
<b>Počet měrných jednotek:</b>	5 358,00	<b>DPH:</b>	34 205,74 Kč
<b>Náklad na měrnou jedn.:</b>	1 810,31 Kč	<b>Cena s daní:</b>	197 090,22 Kč
<b>Vypracoval zadání:</b>		<b>ZBV vypracoval:</b>	██████
<b>Datum zadání:</b>		<b>Datum vypracování ZBV</b>	12.07.2022

## Položky ZBV č. 12 ZM.2022

**Stavba:** 453, Revitalizace náměstí Trčků z Lípy ve Světlé nad Sázavou

**Objekt:** SO 104, Stavební úpravy místních komunikací, chodníků a zpevněných ploch

**Rozpočet:** SO 104.1, Stavební úpravy místních komunikací, chodníků a zpevněných ploch - město Světlá nad Sázavou

Poř.č. Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
<b>1 - Zemní práce</b>						
85 12383	N	ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TR. II	M3	435,52	374,00	162 884,48
		<i>1361*0,32=435,52 [A]</i>				
					<b>Celkem</b>	<b>162 884,48</b>
					<b>Celkem za rozpočet</b>	<b>162 884,48</b>