

ZBV č. 2 ZM 2022 Odpočet poplatků za skládku

Stavba: 453, Revitalizace náměstí Trčků z Lípy ve Světlé nad Sázavou

Objekt: SO 104, Stavební úpravy místních komunikací, chodníků a zpevněných ploch

Rozpočet: SO 104.2, Stavební úpravy chodníků - SFDI

Objednatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel: Dlažba Vysoké Mýto, s.r.o.

<u>Rozpočet:</u>	<u>ZBV - celkem:</u>
Základní cena: 4 583 392,51 Kč	
Cena - celkem: 4 507 615,51 Kč	
DPH: 946 599,26 Kč	
Cena s daní: 5 454 214,77 Kč	
Z toho rozhod.hmoty:	
Měrné jednotky: M2	Cena - celkem: -157 914,90 Kč
Počet měrných jednotek: 1 872,00	DPH: -33 162,13 Kč
Náklad na měrnou jedn.: 2 407,91 Kč	Cena s daní: -191 077,03 Kč

Vypracoval zadání:

ZBV vypracoval: ■ ■ ■ ■ ■

Datum zadání:

Datum vypracování ZBV 13.07.2022



Položky ZBV č. 2 ZM 2022

Stavba: 453, Revitalizace náměstí Trčků z Lípy ve Světlé nad Sázavou

Objekt: SO 104, Stavební úpravy místních komunikací, chodníků a zpevněných ploch

Rozpočet: SO 104.2, Stavební úpravy chodníků - SFDI

Poř.č. Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
0 - Všeobecné konstrukce a práce						
1	014101	a				
		POPLATKY ZA SKLÁDKU přebytečná zemina z výkopu	M3	-455,07	270,00	-122 868,90
		<i>"Odpočet poplatků za skládku"</i> SOD: -455,07=- 455,07 [A] SKUTEČNOST: 0=0,00 [B] Celkem: A+B=- 455,07 [C]				
2	014101	b				
		POPLATKY ZA SKLÁDKU uložení vybouraného betonu a beton. výrobků	M3	-32,42	300,00	-9 726,00
		<i>"Odpočet poplatků za skládku"</i> SOD po dodatku: -32,42=-32,42 [D] SKUTEČNOST: 0=0,00 [E] Celkem: D+E=-32,42 [F]				
3	014131					
		POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-NO (NEBEZPEČNÝ ODPAD) odřezované a odtěžené asfaltové souvrství vozovky uložení vyřezovaného materiálu ZAS T3 a ZAS T4 na skládku nebezpečného odpadu	M3	-42,20	600,00	-25 320,00
		<i>"Odpočet poplatků za skládku"</i> SOD po dodatku: -42,20=-42,20 [G] SKUTEČNOST 0=0,00 [J] Celkem: G+J=-42,20 [K]				
Celkem						-157 914,90
Celkem za rozpočet						-157 914,90