

**ZBV č. 2 ZM 2022 Odpočet poplatků za skládku****Stavba:** 453, Revitalizace náměstí Trčků z Lípy ve Světlé nad Sázavou**Objekt:** SO 104, Stavební úpravy místních komunikací, chodníků a zpevněných ploch**Rozpočet:** SO 104.3, Stavební úpravy chodníků - SFDI - neuznatelné náklady**Objednatel:** Město Světlá nad Sázavou**Zhotovitel dokumentace:****Zhotovitel:** Dlažba Vysoké Mýto, s.r.o.**Rozpočet:****Základní cena:** 0,00 Kč**Cena - celkem:** 75 777,00 Kč**DPH:** 15 913,17 Kč**Cena s daní:** 91 690,17 Kč**Z toho rozhod.hmoty:****Měrné jednotky:** M2**Počet měrných jednotek:** 1 872,00**Náklad na měrnou jedn.:** 40,48 Kč**ZBV - celkem:****Cena - celkem:** -645,00 Kč**DPH:** -135,45 Kč**Cena s daní:** -780,45 Kč**Vypracoval zadání:****ZBV vypracoval:** ■ ■ ■ ■ ■**Datum zadání:****Datum vypracování ZBV** 13.07.2022



Položky ZBV č. 2 ZM 2022

Stavba: 453, Revitalizace náměstí Trčků z Lipy ve Světlé nad Sázavou

Objekt: SO 104, Stavební úpravy místních komunikací, chodníků a zpevněných ploch

Rozpočet: SO 104.3, Stavební úpravy chodníků - SFDI - neuznatelné náklady

Poř.č. Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
0 - Všeobecné konstrukce a práce						
1 014101		POPLATKY ZA SKLÁDKU	M3	-2,15	300,00	-645,00
		uložení vybouraného betonu a beton. výrobků				
		"Odpočet poplatků za skládku"				
		SOD po dodatku: -2,15=-2,15 [G]				
		SKUTEČNOST 0=0,00 [J]				
		Celkem: G+J=-2,15 [K]				
					Celkem	-645,00
					Celkem za rozpočet	-645,00