

ZBV č. 2 ZM. 2022 Položky zemních prací - nové ceny, Opěrná zeď 201-1

Stavba: 453, Revitalizace náměstí Trčků z Lípy ve Světlé nad Sázavou

Objekt: SO 201, Opěrné zdi a schodiště na náměstí

Rozpočet: SO 201-01, Opěrná zeď u nového informačního centra

Objednatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel: Dlažba Vysoké Mýto, s.r.o.

Rozpočet:

Základní cena: 993 594,30 Kč

Cena - celkem: 1 449 951,40 Kč

DPH: 304 489,79 Kč

Cena s daní: 1 754 441,19 Kč

Z toho rozhod.hmoty:

Měrné jednotky:

Počet měrných jednotek: 1,00

Náklad na měrnou jedn.: 1 449 951,40 Kč

ZBV - celkem:

Cena - celkem: 56 830,48 Kč

DPH: 11 934,40 Kč

Cena s daní: 68 764,88 Kč

Vypracoval zadání:

ZBV vypracoval: ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

Datum zadání:

Datum vypracování ZBV 07.07.2022

Položky ZBV č. 2 ZM. 2022

Stavba: 453, Revitalizace náměstí Trčků z Lípy ve Světlé nad Sázavou

Objekt: SO 201, Opěrné zdi a schodiště na náměstí

Rozpočet: SO 201-01, Opěrná zeď u nového informačního centra

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
1 - Zemní práce							
31	13183	N	HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ II	M3	127,76	355,30	45 393,13
<i>SOD: 0=0,00 [A]</i> <i>SKUT: (103,40+ 56,30)= 159,70 [B]</i> <i>DOLAMO VÁNÍ - 20 %: -159,70*0,2=-31,94 [C]</i> <i>Celkem: A+B+C=127,76 [D]</i>							
34	12583		VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKU A SKLÁDEK TŘ. II.	M3	56,30	203,15	11 437,35
<i>SOD: 0=0,00 [A]</i> <i>SKUT: 56,30=56,30 [B]</i> <i>Celkem: A+B=56,30 [C]</i>							
						Celkem	56 830,48
						Celkem za rozpočet	56 830,48