

ZBV č. 6 ZM. 2022 Položky zem.prací - nové ceny RŠ6+15,80bm z úseku RŠ 5-6 GP34

Stavba: 453, Revitalizace náměstí Trčků z Lípy ve Světlé nad Sázavou

Objekt: SO 310, Přeložky jednotné kanalizace VaK Havlíčkův Brod, a.s.

Rozpočet: SO 310, Přeložky jednotné kanalizace VaK Havlíčkův Brod, a.s.

Objednatel: Město Světlá nad Sázavou

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel: Dlažba Vysoké Mýto, s.r.o.

Rozpočet:

Základní cena: 1 887 127,27 Kč

Cena - celkem: 3 446 771,15 Kč

DPH: 723 821,94 Kč

Cena s daní: 4 170 593,09 Kč

Z toho rozhod.hmoty:

Měrné jednotky: M

Počet měrných jednotek: 132,00

Náklad na měrnou jedn.: 26 111,90 Kč

ZBV - celkem:

Cena - celkem: 122 441,50 Kč

DPH: 25 712,72 Kč

Cena s daní: 148 154,22 Kč

Vypracoval zadání:

ZBV vypracoval: ■ ■ ■ ■ ■

Datum zadání:

Datum vypracování ZBV 22.06.2022

Položky ZBV č. 6 ZM. 2022

Stavba: 453, Revitalizace náměstí Trčků z Lípy ve Světlé nad Sázavou

Objekt: SO 310, Přeložky jednotné kanalizace VaK Havlíčkův Brod, a.s.

Rozpočet: SO 310, Přeložky jednotné kanalizace VaK Havlíčkův Brod, a.s.

Poř.č. Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
1 - Zemní práce						
13 13183		HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TR II podzemní voda byla zjištěna pouze vsondě S-7, nicméně nelze lokálně vyloučit potřebu čerpání vody čerpání vody z výkopu při nepříznivých klimatických podmínkách pažený výkop pro šachty viz příloha soupisu prací zemina není vhodná pro zásyp - odvézt na trvalou skládku dle výběru zhotovitele	M3	-2,31	247,00	-570,57
<i>RŠ 6:</i> <i>SOD: -2,31153=-2,31 [B]</i> <i>SKUT%: 0=0,00 [C]</i> <i>Celkem: B+C=-2,31 [D]</i>						
15 13283		HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TR. II podzemní voda byla zjištěna pouze v sondě S-7, místy může být potřeba čerpání vody čerpání vody z výkopu při nepříznivých klimatických podmínkách pažený výkop pro pokládku potrubí viz příloha soupisu prací zemina není vhodná pro zásyp - odvézt na trvalou skládku dle výběru zhotovitele	M3	-4,42	636,00	-2 811,12
<i>15,8 BM ÚSEKU RŠ 5-6:</i> <i>SOD: -6,944*0,637=-4,42 [A]</i> <i>SKUT: 0=0,00 [B]</i> <i>Celkem: A+B=-4,42 [C]</i>						
48 13183	N	HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TR II	M3	57,86	355,30	20 557,66
<i>RŠ 6:</i> <i>SOD: 0=0,00 [A]</i> <i>SKUT V TR. II: 217/3=72,33 [E]</i> <i>ODPOČET DOLAMOVÁNÍ 20%: -72,33*0,2=-14,47 [C]</i> <i>Celkem: A+E+C=57,86 [F]</i>						

