

ZBV č. 4 ZM. 2022 Položky zemních prací - nové ceny - úsek mezi LB6 - LB7

Stavba: 453, Revitalizace náměstí Trčků z Lípy ve Světlé nad Sázavou

Objekt: SO 351, Přeložky vodovodů VaK Havlíčkův Brod, a.s., na náměstí

Rozpočet: SO 351, Přeložky vodovodů VaK Havlíčkův Brod, a.s., na náměstí

Objednatel: Město Světlá nad Sázavou

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel: Dlažba Vysoké Mýto, s.r.o.

<u>Rozpočet:</u>		<u>ZBV - celkem:</u>	
Základní cena:	1 530 630,74 Kč		
Cena - celkem:	1 799 922,47 Kč		
DPH:	377 983,72 Kč		
Cena s daní:	2 177 906,19 Kč		
Z toho rozhod.hmoty:			
Měrné jednotky:	M	Cena - celkem:	63 665,00 Kč
Počet měrných jednotek:	248,00	DPH:	13 369,65 Kč
Náklad na měrnou jedn.:	7 257,75 Kč	Cena s daní:	77 034,65 Kč
Vypracoval zadání:		ZBV vypracoval:	■■■■■■■■■■
Datum zadání:		Datum vypracování ZBV	23.06.2022

Položky ZBV č. 4 ZM. 2022

Stavba: 453, Revitalizace náměstí Trčků z Lípy ve Světlé nad Sázavou
Objekt: SO 351, Přeložky vodovodů VaK Havlíčkův Brod, a.s., na náměstí
Rozpočet: SO 351, Přeložky vodovodů VaK Havlíčkův Brod, a.s., na náměstí

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
1 - Zemní práce							
70	13283	N	HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TR. II	M3	70,00	909,50	63 665,00
<i>úsek LB6-LB7 19bm: SOD: 0=0,00 [A]</i>							
<i>úsek LB6-LB7 19bm: SKUT 87,5%: 100*0,875=87,50 [B]</i>							
<i>Odpočet dolamování 20%: -87,50*0,2=-17,50 [C]</i>							
<i>Celkem: A+B+C=70,00 [D]</i>							
						Celkem	63 665,00
						Celkem za rozpočet	63 665,00