

ZBV č. 7 ZM 2022 Geologický a geodetický průzkum - úsek LB8-LB7-1/2 ul. Dolní

Stavba: 453, Revitalizace náměstí Trčků z Lípy ve Světlé nad Sázavou

Objekt: SO 351, Přeložky vodovodů VaK Havlíčkův Brod, a.s., na náměstí

Rozpočet: SO 351, Přeložky vodovodů VaK Havlíčkův Brod, a.s., na náměstí

Objednatel: Město Světlá nad Sázavou

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel: Dlažba Vysoké Mýto, s.r.o.

Rozpočet:

Základní cena: 1 530 630,74 Kč

Cena - celkem: 1 799 922,47 Kč

DPH: 377 983,72 Kč

Cena s daní: 2 177 906,19 Kč

Z toho rozhod.hmoty:

Měrné jednotky: M

Počet měrných jednotek: 248,00

Náklad na měrnou jedn.: 7 257,75 Kč

ZBV - celkem:

Cena - celkem: 11 550,00 Kč

DPH: 2 425,50 Kč

Cena s daní: 13 975,50 Kč

Vypracoval zadání:

ZBV vypracoval: ■ ■ ■ ■ ■

Datum zadání:

Datum vypracování ZBV 12.07.2022

Položky ZBV č. 7 ZM 2022

Stavba: 453, Revitalizace náměstí Trčků z Lípy ve Světlé nad Sázavou
Objekt: SO 351, Přeložky vodovodů VaK Havlíčkův Brod, a.s., na náměstí
Rozpočet: SO 351, Přeložky vodovodů VaK Havlíčkův Brod, a.s., na náměstí

Poř.č. Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
0 - Všeobecné konstrukce a práce						
77 g 035	5	Stavebně geologický průzkum - úsek LB8 - LB7 - 1/2 ul. Dolní	KPL	1,00	4 200,00	4 200,00
		<i>l=1,00 [A]</i>				
78 g 036	3	Vicenáklady za geodetické práce - úsek LB8-LB7-1/2 ul. Dolní	KPL	1,00	7 350,00	7 350,00
		<i>l=1,00 [A]</i>				
				Celkem		11 550,00
				Celkem za rozpočet		11 550,00