

**ZBV č. 1 ZM.2022 Položky zemních prací - nové ceny - úsek do 30.6.2022****Stavba:** 453, Revitalizace náměstí Trčků z Lípy ve Světlé nad Sázavou**Objekt:** SO 415, Přípojky pro výsuvné energetické sloupky na náměstí**Rozpočet:** SO 415, Přípojky pro výsuvné energetické sloupky na náměstí**Objednatel:** Město Světlá nad Sázavou**Zhotovitel dokumentace:****Zhotovitel:** Dlažba Vysoké Mýto, s.r.o.**Rozpočet:****Základní cena:** 354 372,52 Kč**Cena - celkem:** 354 372,52 Kč**DPH:** 74 418,23 Kč**Cena s daní:** 428 790,75 Kč**Z toho rozhod.hmoty:****Měrné jednotky:****Počet měrných jednotek:** 1,00**Náklad na měrnou jedn.:** 354 372,52 Kč**ZBV - celkem:****Cena - celkem:** 24 338,22 Kč**DPH:** 5 111,03 Kč**Cena s daní:** 29 449,25 Kč**Vypracoval zadání:****Datum zadání:****ZBV vypracoval:** Jan Ferkl**Datum vypracování ZBV:** 08.07.2022

**Položky ZBV č. 1 ZM.2022****Stavba:** 453, Revitalizace náměstí Trčků z Lípy ve Světlé nad Sázavou**Objekt:** SO 415, Přípojky pro výsuvné energetické sloupky na náměstí**Rozpočet:** SO 415, Přípojky pro výsuvné energetické sloupky na náměstí

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
<b>1 - Zemní práce</b>							
34	13283	N	HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. II	M3	26,76	909,50	24 338,22
<i>SOD: 0=0,00 [A]</i>							
<i>SKUT TŘ.II 100%: 33,45=33,45 [B]</i>							
<i>ODPOČET 20% DOLAMO VÁNÍ: -33,45*0,2=-6,69 [C]</i>							
<i>Celkem: A+B+C=26,76 [D]</i>							
<b>Celkem</b>							<b>24 338,22</b>
<b>Celkem za rozpočet</b>							<b>24 338,22</b>