

**ZBV č. 1 ZM.2022 Položky zemních prací - nové ceny - úsek do 30.6.2022****Stavba:** 453, Revitalizace náměstí Trčků z Lípy ve Světlé nad Sázavou**Objekt:** SO 419, Přípojky pro parkovací automaty**Rozpočet:** SO 419, Přípojky pro parkovací automaty**Objednatel:** Město Světlá nad Sázavou**Zhotovitel dokumentace:****Zhotovitel:** Dlažba Vysoké Mýto, s.r.o.**Rozpočet:****Základní cena:** 440 431,86 Kč**Cena - celkem:** 440 431,86 Kč**DPH:** 92 490,69 Kč**Cena s daní:** 532 922,55 Kč**Z toho rozhod.hmoty:****Měrné jednotky:****Počet měrných jednotek:** 1,00**Náklad na měrnou jedn.:** 440 431,86 Kč**ZBV - celkem:****Cena - celkem:** 39 199,45 Kč**DPH:** 8 231,88 Kč**Cena s daní:** 47 431,33 Kč**Vypracoval zadání:****Datum zadání:****ZBV vypracoval:** Jan Ferkl**Datum vypracování ZBV** 08.07.2022

Položky ZBV č. 1 ZM.2022**Stavba:** 453, Revitalizace náměstí Trčků z Lípy ve Světlé nad Sázavou**Objekt:** SO 419, Přípojky pro parkovací automaty**Rozpočet:** SO 419, Přípojky pro parkovací automaty

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
1 - Zemní práce							
48	13283	N	HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. II	M3	43,10	909,50	39 199,45
<i>SOD: 0=0,00 [A]</i>							
<i>SKUT TŘ.II 100%: 53,88=53,88 [B]</i>							
<i>ODPOČET 20% DOLAMOVÁNÍ: -53,88*0,2=-10,78 [C]</i>							
<i>Celkem: A+B+C=43,10 [D]</i>							
Celkem							39 199,45
Celkem za rozpočet							39 199,45