

**ZBV č. 4 ZM.2022 Položky zemních prací - nové ceny - úsek do 30.6.2022**

**Stavba:** 453, Revitalizace náměstí Trčků z Lípy ve Světlé nad Sázavou

**Objekt:** SO 431, Veřejné osvětlení na náměstí

**Rozpočet:** SO 431.1, Veřejné osvětlení na náměstí

**Objednatel:**

**Zhotovitel dokumentace:**

**Zhotovitel:** Dlažba Vysoké Mýto, s.r.o.

**Rozpočet:**

**Základní cena:** 2 733 116,32 Kč

**Cena - celkem:** 2 761 584,42 Kč

**DPH:** 579 932,73 Kč

**Cena s daní:** 3 341 517,15 Kč

**Z toho rozhod.hmoty:**

**Měrné jednotky:**

**Počet měrných jednotek:** 1,00

**Náklad na měrnou jedn.:** 2 761 584,42 Kč

**ZBV - celkem:**

**Cena - celkem:** 42 928,40 Kč

**DPH:** 9 014,96 Kč

**Cena s daní:** 51 943,36 Kč

**Vypracoval zadání:**

**ZBV vypracoval:** ██████████

**Datum zadání:**

**Datum vypracování ZBV** 08.07.2022

## Položky ZBV č. 4 ZM.2022

**Stavba:** 453, Revitalizace náměstí Trčků z Lípy ve Světlé nad Sázavou

**Objekt:** SO 431, Veřejné osvětlení na náměstí

**Rozpočet:** SO 431.1, Veřejné osvětlení na náměstí

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
<b>1 - Zemní práce</b>							
73	13283	N	HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ 1 NEPAŽ TR. II	M3	47,20	909,50	42 928,40
			<i>SOD: 0=0,00 [A]</i>				
			<i>SKUT: 59=59,00 [B]</i>				
			<i>ODPOČET 20% DOLAMOVÁNÍ: -59*0,2=-11,80 [C]</i>				
			<i>Celkem: A+B+C=47,20 [D]</i>				
						<b>Celkem</b>	<b>42 928,40</b>
						<b>Celkem za rozpočet</b>	<b>42 928,40</b>