

Dodatek č. 1

ke Smlouvě o dílo na Výměnu výtahu v budově VR

Česká republika – Krajský soud v Plzni

se sídlem: Veleslavínova 40, 306 17 Plzeň

IČO: 00215694

zastoupena: JUDr. Věra Oravcová, Ph.D., předsedkyně soudu

bankovní spojení: ČNB, Na Příkopě 28, Praha 1

číslo účtu: 4321311/0710

datová schránka: : yaraba4

(dále jen „**Objednatel**“) na straně jedné

a

Schindler CZ a.s

se sídlem:

Walterovo náměstí 329/3

158 00 Praha 5

IČO: 27127010

DIČ: CZ27127010

zapsaná v Obchodním rejstříku vedeném u Městského Soudu v Praze, odd.B, vl č.:9174

zastoupen:

Společně pověřenými pracovníky útvarů:

- oddělení prodeje:

[redacted], Sales Team Manager MOD CZ

[redacted], BRANCH manager CZ

Oprávněn jednat při realizaci a předání díla:

- oddělení montáže:

[redacted], Vedoucí odd. montáží a pověřený montážní mistr

[redacted], Vedoucí odd. montáží a pověřený montážní mistr

bankovní spojení: [redacted]

č. účtu: [redacted]

(dále jen „**Zhotovitel**“) na straně druhé

(společně dále také jako „**smluvní strany**“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 1 (dále „Dodatek“) ke Smlouvě o dílo na výměnu výtahu v budově VR sp. zn. Spr 139/2020 ze dne 31. 12. 2021 (dále jen „Smlouva“) ve znění jejích dodatků:

Článek II.

Předmětem Dodatku je navýšení celkové ceny zhotovení díla z původní smluvené částky ve výši 1 741 190,00 Kč na novou částku 1 751 093,60 Kč. Smluvní strany se tedy dohodly o navýšení ceny zhotovení díla v částce 9 903,60 Kč.

Položka	Cena bez DPH
Blokace -1 stanice klíčovým spínačem	3 712,8 Kč
Doprava + práce	4 472,0 Kč
Cena celkem bez DPH	8 184,8 Kč
Cena celkem s DPH	9 903,6 Kč

Článek III.

Navýšení ceny zhotovení díla vzniklo v důsledku potřeby Objednatele zajištění zamezení přístupu veřejnosti do zázemí soudu.

Zhotovitel se zavazuje přidat do předmětu plnění zařízení pro blokaci přivolání výtahu včetně montáže a dopravy.

Článek IV.

Smluvní strany se zároveň dohodly na posunu termínu zhotovení díla z původního termínu na nový termín 31. 10. 2022.

Článek V.

Smluvní strany prohlašují, že Dodatek před jeho podpisem řádně projednaly, přečetly a s jejím obsahem bez výhrad souhlasí. Dodatek je vyjádřením jejich pravé, skutečné, svobodné a vážné vůle. Na důkaz pravosti a pravdivosti těchto prohlášení připojují smluvní strany své podpisy.

Tento Dodatek je sepsán ve dvou (2) vyhotoveních, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom (1) vyhotovení.


Tento Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv.

V Plzni dne 29.7.2022

28. 07. 2022
V Praze dne _____


Za Objednatele:

Za Zhotovitele:




CR - Krajský soud Plzeň

JUDr. Věra Oravcová, Ph.D.
předsedkyně soudu



_____ – Sales Team Manager MOD CZ



Michaela Klesnarová – Branch Manager CZ

