



S009P00WNXTB

Dodatek č. 1 k DOHODĚ O VYPOŘÁDÁNÍ ZÁVAZKŮ

uzavřené dle ustanovení § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, mezi těmito smluvními stranami:

Objednatel : město Blansko

Sídlo : nám. Svobody 32/3, 678 01 Blansko
Zastoupené : Ing. Jiřím Crhou – starostou města Blansko
IČO : 00279943
DIČ : CZ 00279943
Plátce DPH : ano
Bankovní spojení

Kontaktní osoba: : Ing. Petr Mráček, Ph.D.

(dále jen „objednatel“)

a

Zpracovatel : Atelier 99 s.r.o.

Sídlo : Purkyňova 71/99, Královo Pole, 612 00 Brno
Zastoupený : Ing. Martinem Jeřábekem a Ing. Petrem Prokšem - jednateli
Zápis do OR : v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 81417
IČO : 02463245
DIČ : CZ02463245
Plátce DPH : ano
Bankovní spojení

Kontaktní osoba: : Ing. Pavel Gregor
Odpovědný projektant: Ing. Martin Jeřábek
Hlavní inženýr projektu: Ing. Ivana Ambrožová

(dále jen „zpracovatel“)

I.

Předmět dodatku

1. Smluvní strany uzavřely dne 06.10.2021 Dohodu o vypořádání závazků v souladu s plněním Smlouvy o projekční činnosti č. 2020/001750/INV/DS, jejímž předmětem bylo zhotovení projektové dokumentace na akci s názvem „Městské lázně Blansko“.
2. Tímto dodatkem č.1 se na a základě jednání a vzájemné dohody obou smluvních stran upravují podmínky pro fakturaci ceny díla následovně:

Celková cena bude uhrazena na základě fakturace zpracovatele následujícím způsobem:

Po dokončení projektové dokumentace etapy včetně zapracování připomínek objednatele a připomínek vzešlých při výkonu inženýrské činnosti včetně nákladů stavby, po podání na stavební úřad a prokazatelném zahájení alespoň jednoho stavebního řízení ze strany stavebního úřadu je zpracovatel oprávněn vystavit zálohovou fakturu na	40%	z celkové ceny za splnění rozpracované ETAPY 1
Po prokazatelném zahájení zbývajících stavebních řízení ze strany stavebního úřadu zpracovatel vystaví zálohovou fakturu na	30%	z celkové ceny za splnění rozpracované ETAPY 1

Po předání povolené projektové dokumentace s kompletní dokladovou částí vč. finálních nákladů stavby objednateli zpracovatel dofakturuje zbývající část ceny za splnění ETAPY1 (30%) a vyúčtuje zálohy.

III.

Závěrečná ustanovení


1. Tento dodatek č. 1 je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž jeden obdrží objednatel a jeden zpracovatel.
2. Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jejího uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.
3. Zpracovatel souhlasí s uveřejněním tohoto dodatku č. 1 v souladu se zvláštními právními předpisy, zejména se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů a zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Uveřejnění podle zákona o registru smluv včetně znečitelnění neuveřejňovaných údajů zajistí objednatel nejpozději do 30 dnů po uzavření této dohody.
4. Tento dodatek č. 1 se uzavírá na základě rozhodnutí starosty ve věci mu svěřené Radou města Blansko usnesením č. ~~51~~ přijatým na její ~~89~~ schůzi dne ~~29.6.2022~~.

V Blansku dne 28.7.2022

V Brně dne 28.7.2022

Za objednatele

Za zpracovatele



město Blansko

Ing. Jiří Crha
starosta města

Atelier 99 s.r.o.

Ing. Martin Jeřábek, Ing. Petr Prokš
jednatelé

Plná moc

Zmocnitel:

Ing. Petr Prokš, [REDACTED]

trvale bytem [REDACTED]

coby jednatel společnosti Atelier 99 s.r.o., IČO: 02463245, se
sídlem Purkyňova 71/99, Královo Pole, 612 00 Brno

Zplnomocňuje zmocněnce:

Petr Prokš, [REDACTED]

trvale bytem [REDACTED]

aby jej zastupoval coby jednatele společnosti Atelier 99 s.r.o., IČO: 02463245, se sídlem Purkyňova 71/99, Královo Pole, 612 00 Brno, ve všech právních jednáních, ke kterým je v souvislosti s touto funkcí oprávněn, tj. zejména ve věcech obchodního vedení společnosti. V souvislosti s tím se zmocněnec zmocňuje k tomu, aby vykonával veškerá jednání, přijímal doručované písemnosti, podával návrhy a žádosti, uzavíral smíry a narovnání, uznával uplatněné nároky vzdával se nároků a podával opravné prostředky, námitky nebo rozklad a vzdával se jich, vymáhal nároky, plnění nároků přijímal, jejich plnění potvrzoval, jmenoval rozhodce a sjednával rozhodčí smlouvy, a to vše i tehdy, je – li podle právních předpisů zapotřebí zvláštní plné moci.

Tato plná moc se uděluje na omezené časové období od 20.7.2022 do 20.10.2022. Posledním dnem uvedené doby zmocnění na základě této plné moci zaniká.

V Brně dne 20.7.2022

[REDACTED]

Ing. Petr Prokš, zmocnitel

Zmocnění přijímám v plném rozsahu:

[REDACTED]

Petr Prokš, zmocněnec

[REDACTED]

