

## DODATEK č. 2

ke Smlouvě o poskytování Služeb č. 08PT-001120  
„D7 Postoloprty - PHS, DUSP vč. IČ, VD-ZDS, AD“

ISPROFOND: 327 111 0901

### Ředitelství silnic a dálnic ČR

se sídlem: Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4  
IČO: 659 93 390  
DIČ: CZ65993390  
právní forma: příspěvková organizace  
bankovní spojení: [REDACTED]  
zastoupeno: [REDACTED]  
kontaktní osoba ve věcech smluvních: [REDACTED]  
e-mail: [REDACTED]  
kontaktní osoba ve věcech technických: [REDACTED]  
e-mail, tel: [REDACTED]

(dále jen „Objednatel“)

a

### PRAGOPROJEKT, a.s.

se sídlem K Ryšánce 1668/16, 147 54 Praha 4  
IČO: 45272387  
DIČ: CZ45272387  
zápis v obchodním rejstříku: u Městského soudu v Praze oddíl B, vložka 1434  
právní forma: akciová společnost  
bankovní spojení: [REDACTED]  
zastoupen: [REDACTED]  
kontaktní osoba ve věcech smluvních: [REDACTED]  
e-mail: [REDACTED]  
tel: [REDACTED]  
kontaktní osoba ve věcech technických: [REDACTED]  
e-mail: [REDACTED]  
tel: [REDACTED]

(dále jen „Poskytovatel“)

(Objednatel a Poskytovatel dále společně jen jako „Smluvní strany“ a kterýkoli z nich jen jako „Smluvní strana“)

## I.

### Předmět dodatku

1. Obě strany se dohodly na uzavření tohoto Dodatku č. 2 ke Smlouvě o poskytování služeb ze dne 26. 1. 2021.
2. Tímto Dodatkem č. 2 se upravují Lhůty plnění dle čl. 5. bod 5.1. takto:

#### **Původní znění dle Smlouvy o poskytování služeb:**

Poskytovatel je povinen provést služby v následujících lhůtách: Poskytovatel je povinen provést služby ve lhůtách dle znění přílohy č. 2 Smlouvy

#### **Znění dle Dodatku č. 1:**

Poskytovatel je povinen provést služby v následujících lhůtách: Poskytovatel je povinen provést služby ve lhůtách dle znění aktualizované přílohy č. 2 Smlouvy.

#### **Nové znění dle Dodatku č. 2:**

Poskytovatel je povinen provést služby v následujících lhůtách: Poskytovatel je povinen provést služby ve lhůtách dle znění přílohy č. 1 tohoto Dodatku č. 2.

3. Tímto Dodatkem č. 2 se upravuje Cena za poskytované služby dle čl. 6. bod 6.1. takto:

#### **Původní znění dle Smlouvy o poskytování služeb:**

Objednatel se zavazuje uhradit Poskytovateli za řádné poskytnutí služeb dle této Smlouvy odměnu v následující výši: 759 500,- Kč bez DPH.

#### **Nové znění dle Dodatku č. 2:**

Objednatel se zavazuje uhradit Poskytovateli za řádné poskytnutí služeb dle této Smlouvy odměnu v následující výši: 809 100,00,- Kč bez DPH.

**Navýšení:** 49 600,00 Kč bez DPH

Podrobná specifikace ceny je uvedena v příloze č. 2 tohoto Dodatku č. 2.

## II.

### Odůvodnění

1. Koncept DUSP byl aktualizován na základě výsledků aktualizace výsledků intenzit dopravy, která měly dopad do technického řešení PHS.

## III.

### Závěrečná ustanovení

1. Zbývající ustanovení Smlouvy, pokud svým významem přímo neodporují tomuto Dodatku č. 2, zůstávají neměnná.
2. Dodatek č. 2 je vyhotoven v elektronické podobě, přičemž obě smluvní strany obdrží jeho elektronický originál.
3. Smluvní strany prohlašují, že se s obsahem Dodatku č. 2 seznámily a uzavírají jej

svobodně a vážně a že považují jeho obsah za určitý a srozumitelný, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.

4. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.
5. Nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 2 jsou následující přílohy:  
Příloha č. 1 - Podrobný popis předmětu plnění - aktualizace  
Příloha č. 2 - Oceněný soupis prací - aktualizace

*PODEPSÁNO PROSTŘEDNICTVÍM UZNÁVANÉHO ELEKTRONICKÉHO PODPISU DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ*

██████████ ██████████  
██████████ ██████████  
██████████ Datum: 2022.07.29  
09:30:46 +02'00'

*na základě plné moci*

## Příloha č. 1 – Podrobný popis předmětu plnění - aktualizace

### D7 Postoloprty - PHS, DUSP vč. IČ, VD-ZDS, AD

#### Specifikace předmětu plnění

Zpracování dokumentace pro vydání společného povolení DUSP včetně výkonu inženýrské činnosti ke společnému územnímu a stavebnímu povolení, pro vydání společného povolení (případně dalších povolení podmiňující realizaci stavby..) pro realizaci PHS dle návrhu firmy Ekola group a.s., zajištění potřebných průzkumů (geodetické doměření dle předpisu C1, průzkum inž. sítí, dendrologický průzkum), včetně záborového elaborátu dle předpisu C3, zpracování vybraných dokumentů zadávací dokumentace VD-ZDS a výkon autorského dozoru AD.

Část PHS bude navržena dle DÚR stavby „D7 Postoloprty, zkapacitnění obchvatu“. Zbývající část bude navržena pomocí mobilních PHS.

Součástí projektu jsou i související nebo vyvolané stavební objekty a inženýrské objekty a přeložky inženýrských sítí, záborový elaborát a majetkoprávní vypořádání (zajištění GP a ZP, zpracování a odeslání majetkoprávních smluv, podání žádosti o společné povolení).

Poskytovatel předloží PD v souladu s TKP-D, včetně příslušných datových předpisů, které jsou volně k dispozici na webových stránkách Objednatele.

#### **TERMÍN PLNĚNÍ:**

Koncept DUSP	do 4 měsíců od účinnosti smlouvy
Aktualizovaný koncept DUSP	do 2 týdnů od účinnosti Dodatku č. 2
Projednání připomínek ke konceptu	do 2 týdnů od předání připomínek zhotoviteli
Čistopis DUSP	do 2 týdnů od projednání připomínek ke konceptu DUSP
IČ, vč. podání žádosti o vydání ÚR+SP	do 5 měsíců od předání čistopisu DUSP
Koncept VD-ZDS	do 2 měsíců od nabytí právní moci potřebných povolení nebo od výzvy Objednatele podle toho, která skutečnost nastane dříve
Projednání připomínek ke konceptu	do 2 týdnů od předání připomínek zhotoviteli
Čistopis VD-ZDS	do 14 dnů od projednání připomínek ke konceptu VD-ZDS
MPV	nejpozději do 6 měsíců od předání čistopisu
DUSP	
Vyhotovení smluv	do 2 týdnů od zpracování Znaleckých posudků
Odeslání smluv	do 1 týdne od kontroly Správou Chomutov
AD	v průběhu realizace stavby dle aktuálních
potřeb	

**Počet vyhotovení (v případě dokumentace):** koncepty dokumentací 2x na CD  
čistopisy dokumentací 2 v tištěné podobě + 2x na CD  
+ projektová dokumentace ověřená SÚ

## D7 Postoloprty - PHS, DUSP vč. IČ, VD-ZDS, AD

Aktualizace projektu						
Položka	cena za j.	množství	cena celkem	cena za j.	množství	cena celkem
<b>Bod č. 1) Dokumentace pro vydání společného povolení</b>	Kč/hod	hod		Kč/hod	hod	
A Průvodní zpráva		16				
B Souhrnná technická zpráva		24				
C Situační výkresy						
Situační výkres širších vztahů		16				
Katastrální situační výkres (vč. zajištění aktuální mapy KN)		16				
Koordinální situační výkres		40				
D Dokumentace objektů						
SO 701_PHS		104				
Dokladová část						
Záborový elaborát - seznamy a údaje pro pozemky potřebné k realizaci stavby v rozsahu DUSP, výpočty odnětí ze ZPF		80				
Doměření		40				
Zjištění IS		24				
Dendrologie		32				
Odpady		24				
Hluková studie - předána objednatelem		0				
Projednání s objednatelem		16				
<b>Celkem - Dokumentace pro vydání společného povolení</b>		<b>432</b>	<b>334 800,00 Kč</b>		<b>64</b>	<b>49 600,00 Kč</b>
<b>Bod č.2) Inženýrská činnost s cílem získání pravomocného společného povolení</b>						
Komplexní inženýrská činnost vedoucí k získání společného povolení včetně zajištění všech vyjádření a stanovisek, včetně poplatků za vydání vyjádření a společné povolení, včetně konzultací s objednatelem a stavebním úřadem, zahrnuje majetkoprávní přípravu stavby (GP, kupní a jiné smlouvy, smlouvu o přeložce), nezahrnuje poplatky (GP, soudní znalec) - budou přefakturovány						
<b>Celkem - Inženýrská činnost - získání společného povolení</b>						
<b>Bod č. 3) Projektová dokumentace pro provedení stavby</b>	Kč/hod	hod				
PDPS						
IGP-TP						
Soupis prací oceněný a neoceněný						
Projednání s objednatelem						
<b>Celkem - Projektová dokumentace pro provedení stavby</b>						
<b>Bod č. 4) Autorský dozor během stavby</b>	Kč/hod	hod				
AD (předpoklad účasti na 3 KD a 2 vyjádření)						
<b>Celkem - ASD</b>						
<b>celkem smlouva</b>			<b>759 500,00 Kč</b>	<b>celkem dodatek č.2</b>		<b>809 100,00 Kč</b>
<b>DPH 21%</b>			<b>159 495,00 Kč</b>	<b>DPH 21%</b>		<b>169 911,00 Kč</b>
<b>Cena celkem včetně DPH</b>			<b>918 995,00 Kč</b>	<b>Cena celkem včetně DPH</b>		<b>979 011,00 Kč</b>