



## DODATEK Č. 1 ke kupní smlouvě číslo S 213 /2022

### Smluvní strany:

#### Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd

sídlo: Smetanovo nábřeží 6, Praha 1, 110 00  
zastoupená: PhDr. JUDr. Tomáš Karásek, Ph.D., děkan  
bankovní spojení: [REDACTED]  
číslo účtu: [REDACTED]  
IČO: 00216208  
DIČ: CZ00216208  
Kontaktní osoba:  
ve věcech technických: [REDACTED]

dále „kupující“

a

#### Interier Říčany a.s.

Sídlo: V Chotejně 770/4, 102 00 Praha 10  
zastoupený: Ing. Vladimír Borovička, předseda představenstva  
Anežka Znamenáčková, členka představenstva  
bank. spojení: [REDACTED]  
číslo účtu: [REDACTED]  
IČO: 28162471  
DIČ: CZ28162471  
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. B 12380  
dále „prodávající“

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 1.

### Čl. I

- 1.1 Dne 28. 4. 2022 uzavřely smluvní strany kupní smlouvu č. S 213 /2022 na plnění veřejné zakázky s názvem „FSV UK – DODÁVKY VÝUKOVÉHO A KANCELÁŘSKÉHO NÁBYTKU“, část 1 předmětu veřejné zakázky s názvem „Dodávka a instalace výukového, kancelářského a dalšího nábytku, ostatních prvků, svítidel“ (dále „smlouva“).
- 1.2 Kupující ve smyslu čl. 3.1., čl. 3.3. a čl. 11.4. smlouvy tímto informuje prodávajícího, že z důvodů provázaností realizace plnění předmětu smlouvy se stavebním projektem – přístavbou polyfunkčního objektu, dále v důsledku nepředvídatelných okolností, které nemohl kupující při zadávání veřejné zakázky předvídat – překážek nastalých v zadávacím řízení a po uzavření této smlouvy, tj. dopady pandemie covid-19 na personální obsazení generálního dodavatele stavební zakázky, nedostupnost

stavebního materiálu, výrobků a technologií na trhu, odjezdu pracovníků generálního dodavatele stavby kvůli válečnému konfliktu na Ukrajině, nebude stavební zakázka dokončena dříve než 31. 8. 2022.

1.3 V souladu s čl. 12.3 smlouvy se smluvní strany na základě výše uvedených skutečností a nepředvídatelných okolností dohodly na změnách a doplnění smlouvy tak, jak je uvedeno v čl. II. dodatku.

## Čl. II

2.1 Pro aplikaci čl. 3.1. a čl. 3.3. smlouvy upřesňují smluvní strany harmonogram návozu a instalace nábytku a ostatních prvků v těchto termínech:

- a) první část plnění – židle (různý sortiment) v počtu cca 900 kusů dodá prodávající dne 14. 7. a 15. 7. 2022
- b) druhá část plnění – ostatní nábytek a prvky dodá prodávající a zahájí instalaci a kompletaci v posledním týdnu v srpnu 2022, konkrétní termíny upřesní kontaktní osoby smluvních stran.

2.2 Čl. 3.4. smlouvy se mění tak, že kompletní plnění dle smlouvy je prodávající povinen dokončit a dodat kupujícímu nejpozději do **15.12. 2022.**

2.3 V Čl. 3.6. smlouvy se ponechává jen poslední věta a jinak se celý článek vypouští. Účel vypuštěného textu nyní splní tento dodatek.

2.4 Čl. 4.3 se nahrazuje tímto zněním:

*Kupní cenu uhradí kupující v české měně na základě daňového dokladu – faktury, a to bezhotovostním převodem na bankovní účet prodávajícího. Fakturu je prodávající povinen vystavit do 5 dnů po řádném dodání a převzetí zboží kupujícím dle této smlouvy na základě předávacího protokolu, případně po zápisu o odstranění vad a nedodělků, pokud kupující převezme zboží či jeho část s vadami a nedodělků.*

*Prodávající může vystavit dílčí fakturu po splnění dílčího plnění dle čl. 2.2 písm. a). Kupující si dále vyhrazuje právo požádat prodávajícího o vystavení vícero dílčích faktur s konkrétním rozpadem ceny podle požadavku kupujícího na dílčí ceny do jednotlivých faktur.*

## Čl. III.

3.1. Prodávající oznámil kupujícímu v čestném prohlášení ze dne 25.5.2022 překážky v plnění smlouvy z důvodu nepředvídatelných okolností spočívajících ve válečném konfliktu na Ukrajině a zákazu nákupu zboží, které podléhá mezinárodním sankcím, konkrétně zákazu dovozu zadýhované překližky síla 21 mm z Běloruska, Ruska a Ukrajiny, která je potřebná pro výrobu knižních regálů do knihovny (objekt SO 02, multifunkční přístavba). Cena zadýhované překližky na světovém trhu po obchodním embargu stoupla o 58 %. Změnou technologie při výrobě knihovnických regálů a zvýšením ceny dubové dýhy se celková nákupní cena překližky zvýší nad původní nabídkovou cenu prodávajícího. Čestné prohlášení prodávajícího je přílohou č. 1 toho dodatku.

3.2. Předmět smlouvy vymezený v čl. II smlouvy se doplňuje o změny dle § 222 odst. 4 a odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, které jsou podrobně specifikované v oceněném soupisu změn č. 1, který je přílohou č. 2 tohoto dodatku.

3.3. Kupní cena toliko ve smyslu smlouvy činí:

25.672.746,00 Kč bez DPH  
5.391.276,66 Kč 21 % DPH  
31.064.023,66 Kč včetně DPH

3.4. Kupní cena dle odst. 4.3 smlouvy toliko ve smyslu dodatku č. 1 činí **598.197,00 Kč bez DPH; 125.621,37 Kč 21 % DPH, celkem 723.818,37 Kč včetně DPH** a byla dohodnuta položkovým rozpočtem prvků v oceněném soupisu změn č. 1.

3.5. Celková kupní cena ve znění dodatku č. 1 činí: 26.270.943,00 Kč bez DPH; 31.787.841,03 Kč včetně DPH.

3.6. Rekapitulace kupní ceny ve znění dodatku č. 1

Sjednaná kupní cena dle smlouvy bez DPH.....	25.672.746,00 Kč
Navýšení kupní ceny dodatkem č. 1 bez DPH .....	598.197,00 Kč
Kupní cena celkem bez DPH .....	26.270.943,00 Kč
21 % DPH .....	5.516.898,03 Kč
<b>Celková kupní cena včetně DPH.....</b>	<b>31.787.841,03 Kč</b>

#### Čl. IV


- 4.1 Ostatní, tímto dodatkem nezměněná ustanovení smlouvy (vč. příloh tvořících její nedílnou součást), zůstávají uzavřením tohoto dodatku nedotčena.
- 4.2 Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu a účinnosti dnem jeho uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle § 6 odst.1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.
- 4.3 V případě neplatnosti některého z dílčích ujednání se tento dodatek, ani smlouva nestávají ve svém celku neplatnými, pokud z jejich obsahu anebo z okolností, za nichž k neplatnosti došlo, nevyplývá, že příslušnou část tohoto dodatku či Smlouvy nelze oddělit od jejich ostatního obsahu. Pro případ takovéto neplatnosti dílčí části dodatku či smlouvy se smluvní strany zavazují, že se dohodnou na novém znění příslušných ustanovení ve formě písemného dodatku.
- 4.4 Dodatek je sepsán ve třech stejnopisech, z nichž dva stejnopisy obdrží kupující a jeden prodávající. Pokud bude dodatek podepsán elektronickými podpisy, bude vyhotoven v jednom elektronickém vyhotovení.
- 4.5 Obě smluvní strany vzájemně prohlašují, že tento dodatek uzavřely svobodně a vážně, že jim nejsou známy jakékoli skutečnosti, které by uzavření dodatku vylučovaly, neuvedly se záměrně v omyl, berou na vědomí, že v plném rozsahu nesou veškeré právní důsledky plynoucí z vědomě jimi uvedených nepravdivých údajů a s jeho obsahem souhlasí.

4.6 Součástí dodatku jsou tyto přílohy:

Příloha č. 1 – Čestné prohlášení ze dne 25. 5. 2022

Příloha č. 2 - Oceněný soupis změn č. 1

V Praze, dne



Date: 2022.07.27 15:09:10 +02'00'


.....  
PhDr. JUDr. Tomáš Karásek, Ph.D.  
děkan  
Fakulta sociálních věd  
Univerzita Karlova

V Praze, dne



Date: 2022-07-26  
11:47+02:00

.....  
Ing. Vladimír Borovička  
předseda představenstva  
Interiér Říčany a.s.



Date: 2022.07.26  
16:18:03 +02'00'

Anežka Znamenáčková,  
členka představenstva  
Interiér Říčany a.s.