

**Rekonstrukce ploch a vybudování VO na hřbitově v Ostravě - Zábřehu -
Navýšení rozpočtu - Aktualizace cen materiálů + VCP**

H019-Dodatek/2022 OK

	Popis	24.06.2022 Cena
S: Stavba		
SO 01: Stavební objekt 01- D.1.1 Architektonicko-stavební řešení		1 050 935,76
0091: Doplnující práce na komunikaci		483 907,30
0095: Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách		567 028,46
Celkem (bez DPH)		1 050 935,76
DPH		220 696,51
Celkem (včetně DPH)		1 271 632,27



