

**Dodatek č. 2 smlouvy o dílo**  
dle § 2 586 a násl. NOZ

**I. Smluvní strany**

Zhotovitel: **INDECO stavební, s.r.o.**  
sídlo: Velké Chvalovice 122, 289 11 Pečky  
provozovna: Velké Chvalovice 122, 289 11 Pečky  
IČ: 27150780  
DIČ: CZ27150780  
do obchodního rejstříku zapsán u Městského soudu v Praze dne 04.06.2004  
bank. spojení: Raiffeisenbank a.s., č. ú.: 1040271002/5500  
telefon: 777 825 336  
e-mail: info@indecostavebni.cz  
oprávněnost jednat ve věcech smluvních: Tomáš Kunt, jednatel  
oprávněnost jednat ve věcech technických: Tomáš Kunt, jednatel

(dále jen zhotovitel)

Objednatel: **Město Nymburk**  
sídlo: Náměstí Přemyslovců 163; 288 02 Nymburk  
IČ: 00239500  
DIČ: CZ00239500  
bank. spojení: ČS, a.s., č. účtu: 27 – 0504359359/0800  
telefon: 325 501 111  
e-mail: mail@meu-nbk.cz  
oprávněnost jednat ve věcech smluvních:  
Ing. Tomáš Mach, Ph.D., starosta města  
oprávněnost jednat ve věcech technických a k převzetí díla:  
Bc. Zuzana Nekovářová, vedoucí odboru RI

(dále jen objednatel)

Tímto dodatkem smluvní strany mění ustanovení čl. III a doplňují článek XIV. smlouvy o dílo „Zpřístupnění hradeb na Rejdišti“ takto:

**III. Čas plnění**

Termín zahájení prací - dnem předání a převzetí staveniště

Termín dokončení díla - nejpozději **do 30.04.2022**

**XIV. Závěrečná ustanovení**

6. Změna smlouvy o dílo o dodatek č. 2 byla schválena radou města usnesením č.169/2022 ze dne 06.04.2021.
7. Dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.
8. Dodatek č. 2 nabývá účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv dle zákona o registru smluv.
9. Dodatek č. 2 je vyhotoven ve čtyřech vyhotoveních, z nichž dvě obdrží objednatel a dvě zhotovitel.

Na znamení bezvýhradného souhlasu s obsahem a zněním dodatku č. 2 připojuje zástupce objednatel i zástupce zhotovitele svůj podpis.

Ve Velkých Chvalovicích, dne 27. 6. 2022

V Nymburce, dne 29. 07. 2022

INDECO s.r.o.

číslo:

Tomáš K  
jednatel



Ing. Tomáš Mach, Ph.D.  
starosta