

DODATEK č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO č. 2022/D/0066

uzavřená dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku,
v platném znění (dále jen „občanský zákoník“)

Smluvní strany

Objednatel

Název: Město Kuřim
Sídlo: Jungmannova 968/75, 664 34 Kuřim
IČO: 00281964
DIČ: CZ00281964
Bankovní ústav: Komerční banka a.s.
Číslo účtu: 22824641/0100
Zastoupen ve věcech smluvních: Mgr. Ing. Dragem Sukalovským, starostou
Zástupce Objednatele pro věci technické:
Stanislav Bartoš, bartos@kurim.cz
Tel.: 541 422 373, 606 705 879,
Ing. Renata Havlová, havlova@kurim.cz
Tel.: 541 422 357, 777 363 614

(dále jen **Objednatel**)

Zhotovitel

Název: FERSTO, s.r.o.
Sídlo: K lesu 186/1, 635 00 Brno
Zapsán: v obchodním rejstříku Krajského soudu
v Brně, v oddílu C, složce 43419
IČO: 26885590
DIČ: CZ26885590
Bankovní spojení: Komerční banka a.s.
Číslo účtu: 27-7487180227/0100
Zastoupen ve věcech smluvních: Tomáš Slatina, jednatel, Mgr. Jiří Žďára, jednatel
Zástupce Zhotovitele pro věci technické: Mgr. Jiří Žďára, [REDACTED]
Tel. [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED]

(dále jen **Zhotovitel**)

Článek 1 Předmět dodatku

Smluvní strany se v souladu s odst. 11.2 Smlouvy o dílo č. 2022/D/0066 ze dne 25. 04. 2022 (dále jen „Smlouva“) dohodly na následujících změnách této Smlouvy, a to z důvodu víceprací, které byly v průběhu realizace odsouhlaseny.

Článek 1 Smlouvy Předmět smlouvy se doplňuje o odstavec 1.6 následujícího znění:

Rozsah sjednaných víceprací je vymezen a tvoří jeho přílohu změnovými listy ZL č. 1, který je nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 1 Smlouvy. Jedná se o:

- dodávku a montáž interiéru v místnosti č. 411;
- dodávku a montáž interiéru v místnosti č. 310;
- vícepráce v místnosti č. 203.

Článek 2 Termíny a místo plnění se ruší odst. 2.2.1 a nově zní takto:

Předběžný termín dokončení díla do 31. 10. 2022.

Článek 3 Cena díla a podmínky pro změnu sjednané ceny odst. 3.1 se ruší a nově zní takto:

Obě smluvní strany sjednaly za provedení díla nejvýše přípustnou cenu ve výši:

Původní cena dle Smlouvy bez DPH	259.645 Kč
<u>Cena Dodatku č. 1 bez DPH</u>	<u>500.480 Kč</u>
Cena celkem bez DPH	760.125 Kč
<u>DPH 21 % celkem</u>	<u>159.627 Kč</u>
Cena celkem včetně DPH	919.752 Kč

Nedílnou součástí Dodatku č. 1 výše citované Smlouvy se stává ZL č. 1, který obsahuje položkový rozpočet víceprací.

Článek 2
Závěrečná ustanovení

- 2.1 Všechna další ujednání Smlouvy se nemění a zůstávají v platnosti a účinnosti.
- 2.2 Obě smluvní strany prohlašují, že s obsahem Dodatku č. 1 Smlouvy souhlasí a že Dodatek č. 1 byl sepsán na základě jejich pravé a svobodné vůle, prosté omylů.
- 2.3 Tento Dodatek č. 1 Smlouvy se sepisuje ve čtyřech výtiscích, z nichž tři obdrží objednatel a jeden obdrží zhotovitel.
- 2.4 Tento Dodatek č. 1 Smlouvy nabývá platnosti podpisem obou smluvních stran s tím, že práva a závazky smluvních stran se řídí určením uvedeným v tomto Dodatku.
- 2.5 Uzavření tohoto Dodatku č. 1 Smlouvy bylo schváleno na schůzi Rady města Kuřimi č. 20 konané dne 29. 06. 2022 usnesením č. R/2022/0300.
- 2.6 Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto Dodatku č. 1 nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a uveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek. Smluvní strany se dohodly, že celý text Dodatku č. 1 bude v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění (dále jen „zákon č. 340/2015 Sb.“), uveřejněn v registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že elektronický obraz Dodatku č. 1 a metadata dle uvedeného zákona zašle k uveřejnění v registru smluv objednatel.
- 2.7 Účinnost Dodatku č. 1 nastává dle zákona č. 340/2015 Sb. dnem uveřejnění v registru smluv.
- 2.8 Nedílnou součástí tohoto dodatku tvoří tato příloha:
Změnový list č. 1

V Kuřimi dne 04. 07. 2022

.....
Město Kuřim
Mgr. Ing. Drago Sukalovský
starosta města

.....
FERSTO, s.r.o.
Mgr. Jiří Žďára
jednatel