

Číslo smlouvy objednatele: Č. USD2150010

Číslo smlouvy zhotovitele: 1ZHS210054

## **DODATEK Č.1 KE SMLOUVĚ O DÍLO**

uzavřené dne 14.9.2021 podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku,  
v účinném znění (dále jen „smlouva“)

### **Smluvní strany**

<b>OBJEDNATEL:</b>	
Obchodní firma:	VODA ŽELIVKA, a.s.
Sídlo:	K Horkám 16/23, 102 00 Praha10 - Hostivař
Zastoupená:	<b>Mgr. Mark Rieder</b> , předseda představenstva <b>Mgr. Luděk Jeništa</b> , místopředseda představenstva <b>Ing. Jiří Rosický</b> , člen představenstva <b>prof. RNDr. Jakub Hruška, CSc.</b> , člen představenstva <b>Ladislav Med</b> , člen představenstva
IČ:	26496224
DIČ:	CZ26496224
Zápis v obchodním rejstříku:	Městský soud v Praze, oddíl B, vložka 7437
Bankovní spojení:	XXXX XXXX
Číslo účtu:	XXXXXXXXXXXXXXXX
Osoby oprávněné zastupovat objednatele:	

(dále jen „objednatel“) na straně jedné

<b>ZHOTOVITEL:</b>	
Obchodní firma:	SMP CZ, a.s.
Sídlo:	Vyskočilova 1566, 140 00 Praha 4
Zastoupená:	Ing. Lucie Zimová, místopředseda představenstva Ing. Pavel Kameník, člen představenstva
IČO:	271 95 147
DIČ:	CZ27195147
Zápis v obchodním rejstříku:	Městský soud v Praze, oddíl B, vložka 9654
Bankovní spojení:	XXXXXXXX XXXXX XXX
Číslo účtu:	XXXXXXXXXXXXXXXX
Osoby oprávněné zastupovat zhotovitele:	

(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé

Smluvní strany se dohodly na následujících změnách smlouvy a na uzavření tohoto dodatku č. 1 ke smlouvě (dále jen „dodatek“):

**Článek I.**  
**Předmět dodatku**

1.1. Smluvní strany se v souladu s ustanovením Článku 5. – Předmět smlouvy odstavce 5.7. dohodly na provedení víceprací, tedy změně předmětu díla podle čl. 2.1. v následujícím rozsahu:

- Změnový list č.1 viz příloha

1.2. Tímto dodatkem ke smlouvě o dílo se mění celková cena díla uvedená v Článku 5. – Cena předmětu díla odstavce 5.1. Smlouvy.

Ruší se ustanovení Článku 5. Cena předmětu díla odst. 5.1. smlouvy a nahrazuje se následujícím zněním:

Cena díla dle smlouvy o dílo	33 541 386 Kč
Vícepráce vzhledem k původní smlouvě (Dodatek č.1)	138 830,25 Kč
<b>Cena celkem dle smlouvy o dílo ve znění Dodatku č. 1</b>	<b>33 680 216,25 Kč</b>

K ceně bude připočtena DPH podle účinného právního předpisu.

Podrobný rozpis ceny dodatku č.1 je součástí této smlouvy jako její příloha č. 1.“

1.3. Tímto dodatkem ke smlouvě o dílo se nemění termíny provádění prací uvedené v Článku 3.

**Článek II.**  
**Závěrečná ustanovení**

2. 1. Ostatní ujednání tímto dodatkem nedotčená, zůstávají beze změny v platnosti.

2. 2. Tento dodatek smlouvy je vyhotoven ve 4 stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží po dvou.

2. 3. Obě smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek přečetly, s jeho obsahem souhlasí, což stvrzují svým podpisem, resp. podpisem svého oprávněného zástupce.

2. 4. Nedílnou součástí tohoto dodatku je následující příloha.

[XXXXXXXXXX XX](#)

Za zhotovitele, V Praze dne

Za Objednatele, v Praze dne

.....  
**Ing. Lucie Zimová**  
Místopředseda představenstva  
**SMP CZ, a.s.**

.....  
**Mgr. Mark Rieder**  
předseda představenstva  
**VODA Želivka, a.s.**

.....  
**Ing. Pavel Kameník**  
člen představenstva  
**SMP CZ, a.s.**

.....  
**Ing. Jiří Rosický**  
člen představenstva  
**VODA Želivka, a.s.**

