

Dodatek č. 2

ke smlouvě o dílo č. 1894002000035



uzavřené dle Občanského zákoníku § 2586 a následujících

„Revitalizace veřejně přístupné účelové komunikace Dolnopolní a dalšího dopravního prostoru“

Smluvní strany:

Objednatel Statutární město Brno, Dominikánské nám. 1, Brno
Konečný příjemce MČ Brno Maloměřice a Obřany
Se sídlem Selská 66, 61400 Brno
Zastoupený Ing. Klárou Liptákovou, starostkou
IČ 449 92 785
DIČ CZ 449 92 785
Ve věcech smluvních oprávněn jednat Ing. Klára Liptáková
Ve věcech technických oprávněn jednat 

Zhotovitel Ing. Jiří Bajer
Se sídlem Heinrichova 34, Brno
Zastoupená Ing. Jiřím Bajerem
IČ: 13372319
DIČ CZ480326401
Bankovní spojení Komerční banka, a.s.
Číslo účtu 434349621/100

Ve věcech smluvních oprávněn jednat Ing. Jiří Bajer
Ve věcech technických oprávněn jednat 


I.
Předmět dodatku

1. Předmětem tohoto dodatku je úprava termínu dokončení díla – dalšího stupně projektové dokumentace pro společné územní a stavební řízení - do 31.8.2022 včetně příslušné inženýrské činnosti. Důvodem je nutnost dopracování projektové dokumentace objektu SO 411 Kabel VN.

II.
Cena díla

Cena se upravuje takto:

| | Cena bez DPH | DPH 21 % | Cena celkem vč. DPH |
|-------------------------------|--------------|-----------|---------------------|
| Dle původní SOD | 148 000,00 | 31 080,00 | 179 080,00 |
| Nová cena dle dodatku č. 1 | 188 000,00 | 39 480,00 | 227 480,00 |
| Doplnění PD o SO 411 Kabel VN | 10 000,00 | 2 100,00 | 12 100,00 |
| Nová cena celkem | 198 000,00 | 41 580,00 | 239 580,00 |

III.
Ostatní ujednání

III.1. Ostatní ujednání smlouvy o dílo, pokud nejsou dotčeny tímto dodatkem, zůstávají v platnosti.

III.2. Tento dodatek je vyhotoven ve 3 vyhotoveních, přičemž objednatel obdrží 2 vyhotovení a zhotovitel 1 výtisk.

III.3. Objednatel má povinnost poskytovat informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím, což se nepovažuje za porušení obchodního tajemství.

III.4. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem publikování v registru smluv dle zákona o registru smluv.

III.5. Tento dodatek č. 2 byl schválen v 107.RMČ konané dne 13.7.2022, bod 3.

V Brně dne 15.7.2022.

21. 7. 2022
.....

Za objednatele:

Za zhotovitele:

Ing. Klára Liptáková
starostka MČ Brno Maloměřice a Obřany

Ing. Jiří Bajer
IČ: 13372319