

DODATEK č. 5 ke SMLOUVĚ O DÍLO č. OI-IP/SOD/001580/2019/Rot
na provedení díla
„Protipovodňová opatření – II. B etapa – související investice“

Číslo dodatku zhotovitele: 5 k SOD č. 18077040100	Číslo dodatku objednatele: 5 k SOD č. OI-IP/SOD/001580/2019/Rot	Org: 4864
--	--	-----------

uzavřené mezi níže uvedenými smluvními stranami dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
ve znění pozdějších předpisů

I. Smluvní strany

1. Objednatel: statutární město Olomouc
Horní náměstí 583
779 11 Olomouc
IČ: 00299308

Zastoupen:

- kontaktní osoba ve věcech smluvních

JUDr. Martin Major, MBA, náměstek primátora

tel.: xxxxxxxx, xxxxxxxx@olomouc.eu

- kontaktní osoby ve věcech technických:

xxxxxxx, xxxxxxxx, odbor investic MMOI

tel.: xxxxxxxx, xxxxxxxx@olomouc.eu

xxxxxxx, xxxxxxxx, odbor investic MMOI

tel.: xxxxxxxx, xxxxxxxx@olomouc.eu

Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
číslo výdajového účtu: 27-1801731369/0800

2. Zhotovitel: IDS - Inženýrské a dopravní stavby Olomouc a.s.
Alberova 229/21
Nová Ulice
779 00 Olomouc
IČ: 25869523 DIČ: CZ25869523

Obchodní rejstřík: vedený krajským soudem v Ostravě
pod sp. zn. B 2419
ID datové schránky: wvcehjc

Zastoupen:

- kontaktní osoba ve věcech smluvních:

Vladimír Dvořák, člen představenstva

tel.: xxxxxxxx, xxxxxxxx@ids-olomouc.cz

- stavbyvedoucí - osoba odpovědná za provádění díla, která má autorizaci dle zákona č. 360/1992
Sb. dle požadované technické kvalifikace:

xxxxxxx

tel.: xxxxxxxx, xxxxxxxx@ids-olomouc.cz

- kontaktní osoba ve věcech kvality (pracovník pro kontrolu a zajištění kvality):

xxxxxxx

tel.: xxxxxxxx, xxxxxxxx@ids-olomouc.cz

Bankovní spojení: ČSOB, KB
č. účtu: 17622113/0300, 27-4176700287/0100

Výše uvedená smlouva o dílo č. OI-IP/SOD/001580/2019/Rot ze dne 30. 5. 2019, ve znění dodatku č. 1 ze dne 15. 12. 2020, dodatku č. 2 ze dne 7. 9. 2021, dodatku č. 3 ze dne 17. 12. 2021 a dodatku č. 4 ze dne 9. 6. 2022 (dále jen „smlouva o dílo“) se na základě dohody obou smluvních stran upravuje, jak je níže uvedeno.

II. Předmět dodatku

1. Předmětem tohoto dodatku je dohoda smluvních stran o změně jednotkových cen vybraných položek, které si smluvní strany před podpisem tohoto dodatku odsouhlasily v souladu s Oznámením změny č. 17.

III. Znění dodatku

1. Jednotkové ceny vybraných položek se s účinností od 1. 7. 2022 mění následovně:

Typ	Kód	Popis	MJ	cena/MJ
K	162701109	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m	m3	27,00
K	171201211	Uložení sypaniny poplatek za uložení sypaniny na skládce (skládkovné)	t	299,00
K	211571111	Výplň kamenivem do rýh odvodňovacích žeber nebo traťovů bez zhuštění, s úpravou povrchu výplně štěrkopískem tříděným	m3	941,00
K	212572111	Lože pro traťovody ze štěrkopísku tříděného	m3	1 100,00
K	212755216	Traťovody bez lože z drenážních trubek plastových flexibilních D 160 mm	m	174,00
K	213141113	Zřízení vrstvy z geotextilie filtrační, separační, odvodňovací, ochranné, výzlužné nebo protierozní v rovině nebo ve sklonu do 1:5, šířky přes 6 do 8,5 m	m2	26,90
M	693110050	Geotextilie geotextilie tkané PK-TEX PP (polypropylen) vyzlužování, separace a filtrace PK-TEX PP 80 314 g/m2	m2	50,70
K	564851111	Podklad ze štěrkostrž. ŠD s rozprostřením a zhuštěním, po zhuštění tl. 150 mm	m2	192,00
K	564861113	Podklad ze štěrkostrž. ŠD s rozprostřením a zhuštěním, po zhuštění tl. 220 mm	m2	274,00
K	567122111	Podklad ze směsi stmelené cementem bez dilatačních spár, s rozprostřením a zhuštěním SC C 8/10 (KSC I), po zhuštění tl. 120 mm	m2	323,00
K	567122112	Podklad ze směsi stmelené cementem bez dilatačních spár, s rozprostřením a zhuštěním SC C 8/10 (KSC I), po zhuštění tl. 130 mm	m2	346,00
M	592457031-R	Dlaždice betonové dlažba desková betonová dlažba plošná - hladká Standard 40 x 40 x 6 šedá	m2	517,00
M	592174650	Obrubky betonové a železobetonové obrubník silniční Standard 100 x 15 x 25	ks	229,00
K	916991121	Lože pod obrubníky, krajinky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého tř. C 12/15	m3	3 630,00
K	997221559	Vodorovná doprava suší bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	13,30
K	997221611	Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu suší	t	209,00
K	997221815	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) betonového	t	127,00
K	997221845-R	Poplatek za uložení odpadu z asfaltových povrchů na skládce (skládkovné)	t	557,00
K	997221855	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z kameniva	t	299,00
K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	t	76,70
M	583373030	Kamenivo přírodní těžené pro stavební účely PTK (drobné, hrubé, štěrkopískový) štěrkopískový frakce 0-8 pískovna Bratčice	t	371,00
M	693110050R	Geotextilie geotextilie tkané PP (polypropylen) vyzlužování, separace a filtrace PP 80 314 g/m2	m2	50,70
K	564871116	Podklad ze štěrkostrž. ŠD s rozprostřením a zhuštěním, po zhuštění tl. 300 mm	m2	373,00
M	341110800	Kabely silové s měděným jádrem pro jmenovité napětí 750 V CYKY PN-KV-061-00 4 x 16 RE TP-KK-134/01	m	355,00
M	316740660	Stožáry osvětlovací silniční typ K bezpatkový žárově zinkovaný typ K K 5,5 - 133/89/60 - sadový	ks	8 770,00
M	316740661R	Stožáry osvětlovací silniční typ K bezpatkový žárově zinkovaný typ K K 5,5 - 133/89/60 - sadový	ks	8 770,00

2. Jednotkové ceny ostatních položek zůstávají beze změny.

IV. Závěrečná ustanovení

- Ostatní ustanovení smlouvy o dílo se tímto dodatkem nemění a zůstávají v platnosti.
- Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle příslušných ustanovení zákona o registru smluv.
- Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly, že obsahuje jejich pravou a svobodnou vůli, prostou omylu, což svými podpisy stvrzují.

Podpisy a otisky razítek smluvních stran

V Olomouci, dne: 2. 8. 2022

V Olomouci, dne: 2. 8. 2022

Objednatel	Zhotovitel
JUDr. Martin Major, MBA náměstek primátora statutární město Olomouc	Vladimír Dvořák člen představenstva IDS - Inženýrské a dopravní stavby Olomouc a.s.