

## SOUPIS PRACÍ

Stavba: <b>Údržba, opravy a odstraňování závad u ST 2022</b>					Za období: Srpen 2022	
Objekt: SO 01 - ST Ostrava - PO I: SP.č.9 Výměna KL na trati Kravaře ve Sl. - Hlučín v km 8,500 - 9,500						
Provozní středisko: <b>OPAVA</b>						
Objednatel: SŽ s.o., OŘ Ostrava						
Zhotovitel: TOMI - REMONT a.s.						
Zhotovitel PS: TOMI - REMONT a.s.						
PČ	Kód	Popis	MJ	J.cena [CZK]	Množství Celkem	Celková cena

### HSV Práce a dodávky HSV

#### 5 Komunikace pozemní

54	5905035010	Výměna KL malou těžící mechanizací mimo lavičku lože otevřené	m3		36,000	
74	5905105010	Doplnění KL kamenivem ojedinele ručně v koleji	m3		4,000	

#### D OST

981	9903100100	Přeprava mechanizace na místo prováděných prací o hmotnosti do 12 t přes 50 do 100 km	kus		1,000	
-----	------------	---	-----	--	-------	--

#### VON

7	024101001	Inženýrská činnost střežení pracovní skupiny zaměstnanců	hod		18,000	
15	033121001	Provozní vlivy Rušení prací železničním provozem šířá trať nebo dopravní s kolejovým rozvětvením s počtem vlaků za směnu 8,5 hod. do 25	%		0,050	

## SOUPIS PRACÍ

Stavba: <b>Údržba, opravy a odstraňování závad u ST 2022</b>				
Objekt: <b>SO 01 - ST Ostrava - PO I: SP.č. 10 Podbíjení pražců v obvodu PS Opava po jízdě MD1</b>				
Provozní středisko: <b>OPAVA</b>				
Objednatel: <b>SŽ s.o., OŘ Ostrava</b>				
Zhotovitel: <b>TOMI - REMONT a.s.</b>				
Zhotovitel PS: <b>TOMI - REMONT a.s.</b>				
PČ	Kód	Popis	MJ	J.cena [CZK]

Za období: <b>Srpen 2022</b>
<b>Podbíjení pražců na trati Opava východ-Hradec nad Moravicí, Opava východ-Sv.Heřmanice, Opava východ-Hlučín, Kravaře ve Sl.-Chuchelná</b>
<b>Množství Celkem</b>
<b>Celková cena</b>

### HSV Práce a dodávky HSV

#### 5 Komunikace pozemní

PČ	Kód	Popis	MJ	J.cena [CZK]
301	5909010020	Ojedinelé ruční podbití pražců příčných dřevěných	kus	30,000
302	5909010030	Ojedinelé ruční podbití pražců příčných betonových	kus	280,000
304	5909010110	Ojedinelé ruční podbití pražců výhybkových dřevěných délky do 3 m	kus	15,000
305	5909010120	Ojedinelé ruční podbití pražců výhybkových dřevěných délky přes 3 do 4 m	kus	10,000
306	5909010130	Ojedinelé ruční podbití pražců výhybkových dřevěných délky přes 4 m	kus	10,000
313	5909015510	Příplatek k cenám za podbití dvojčlých pražců	kus	4,000

#### VON

PČ	Kód	Popis	MJ	J.cena [CZK]
7	024101001	Inženýrská činnost střežení pracovní skupiny zaměstnanců	hod	27,000
15	033121001	Provozní vlivy Rušení prací železničním provozem širá trať nebo dopravní s kotejovým rozvětvením s počtem vlaků za směnu 8,5 hod. do 25	%	0,050

## SOUPIS PRACÍ

Stavba: <b>Údržba, opravy a odstraňování závad u ST 2022</b>					Za období: Srpen 2022	
Objekt: SO 01 - ST Ostrava - PO I: SP.č. 11 - Kácení stromu v km 13,700 na trati Chuchelná - Kravaře ve Slezsku						
Provozní středisko: OPAVA						
Objednatel: SŽ s.o., OŘ Ostrava						
Zhotovitel: TOMI - REMONT a.s.						
Zhotovitel PS: TOMI - REMONT a.s.						
PČ	Kód	Popis	MJ	J.cena [CZK]	Množství Celkem	Celková cena

HSV Práce a dodávky HSV

5 Komunikace pozemní

35	5904035140	Kácení stromů se sklonem terénu přes 1:2 obvodem kmene přes 157 do 220 cm	kus		1,000	
----	------------	---	-----	--	-------	--

VON

7	024101001	Inženýrská činnost střežení pracovní skupiny zaměstnanců	hod		4,000	
---	-----------	--	-----	--	-------	--

**Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.**

**Doložka číslo:** 2886310

**Původní datový formát:** application/pdf

**UUID původní komponenty:** 7e8e658a-e1db-4c4e-bea4-0be7eb289b7d

**Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:**

System ERMS (zpracovatel dokumentu Bohumila ŠELONGOVÁ)

**Subjekt, který změnu formátu provedl:** Správa železnic, státní organizace

**Datum vyhotovení ověřovací doložky:** 02.08.2022 14:55:01



4964f515-dbb1-4758-be85-2cfa5bc125d0