





Dodatek č. 1

ke smlouvě o dílo č. 08-056/22/TS

Smluvní strany

Objednatel: **Statutární město Brno,**
Městská část Brno-Bohunice
se sídlem Brno, Dominikánské nám. 196/1, PSČ 602 00
zastoupené Ing. Antonínem Crhou, starostou Městské části Brno-Bohunice
Adresa pro doručování : ÚMČ Brno-Bohunice, Dlouhá 577/3, 625 00 Brno
IDDS : hm2byk9
IČO : 44992785
DIČ : CZ44992785
Bankovní spojení : Komerční banka, a. s., pobočka Brno, nám. Svobody 21, PSČ
631 31
Číslo účtu : 19-5190810217/0100
Kontaktní osoby : Ing. Otakar Kamarád, Mgr. Iлона Kašparovská, Marie
Rosendorfová
Telefon : 547 423 828-9, 721 774 420
E-mail : rosendorfova@bohunice.brno.cz,
kasparovska@bohunice.brno.cz

Zhotovitel: **KOROS, s.r.o.**
se sídlem Stejskalova 984/37, 615 00 Brno
zastoupený jednatelem : Ing. Zdeněk Otevřel
ve věcech technických : 
IDDS : 6w6gisk
IČO : 26926954
DIČ : CZ 26926954
Bankovní spojení : FIO banka
Číslo účtu : 2100041140/2010
Kontaktní osoba : 
Telefon : 
E-mail : 
Zapsaný : v obchodním rejstříku, vedeném u Krajského soudu v Brně,
oddíl C vložka 45823, dne 29. dubna 2004

sjednávají tímto ke smlouvě o dílo č. 08-056/22/TS uzavřené mezi smluvními stranami dne 17.06.2022 (na udržovací práce objektu MŠ Běloruská 4) Dodatek č. 1 tohoto znění:

I.

Předmět dodatku

1. Smluvní strany se dohodly, že se rozsah díla rozšiřuje o vícepráce, specifikované v Příloze č. 1a tohoto dodatku (jde o provedení nátěrů radiátorů v objektu MŠ Běloruská 4 v MČ Brno-Bohunice).
2. V návaznosti na provedení víceprací se smluvní strany se dohodly na změnách smlouvy o dílo, na základě čl. VI. odst. 3. písm. c) a odst. 5 smlouvy o dílo, takto:
 - a) Článek III. „Předmět díla“ odst. 2 se v poslední větě mění a zní takto:
Další specifikace díla je uvedena v příloze č. 1 Oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, příloze č. 1a Oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb, příloze č. 2 Další specifikace díla.
 - b) Článek VI. „Cena díla“ odst. 1 se v části „celková cena díla“ mění a zní takto:

Celková cena díla v Kč bez DPH činí **409.000** (slovy čtyřistadevětisíc korun českých).
Sazba DPH bude uvedena podle právních předpisů platných v době zdanitelného plnění.

3. Ostatní ujednání smlouvy o dílo č. 08-056/22/TS ze dne 17.06.2022 zůstávají beze změn.

II.

Závěrečná ujednání

1. Dodatek je uzavřen podpisem zástupců obou smluvních stran. Dodatek je účinný registrací v registru smluv podle zákona o registru smluv.
2. Na základě dohody smluvních stran registraci dodatku zajistí objednatel. Zhotovitel bere na vědomí, že dodatek bude zveřejněn v registru smluv včetně původní smlouvy o dílo.
3. Součástí dodatku je příloha č. 1a.
4. Smluvní strany prohlašují, že se dohodly na celém obsahu dodatku.
5. Dodatek je sepsán ve čtyřech vyhotoveních, z nichž dvě obdrží objednatel a dvě zhotovitel.

DOLOŽKA

podle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů.

1. Uzavření tohoto Dodatku č. 1 bylo projednáno a schváleno Radou MČ Brno-Bohunice dne 20.07.2022.

V Brně dne




20. 7. 2022

V Brně dne

1. 8. 2022

Za zhotovitele:

za objednatele:



KOROS, s.r.o.
Ing. Zdeněk Otevřel

statutární město Brno, MČ Brno-Bohunice
Ing. Antonín Crha, starosta MČ

Položkový soupis prací a dodávek

S:	DRLY/N043	UDRŽOVACÍ PRÁCE VE VSTUPNÍCH HALÁCH OBJEKTU MŠ BĚLORUSKÁ 4 V MŠ BRNO - BOHUNICE
O:	SO 01	UDRŽOVACÍ PRÁCE VE VSTUPNÍCH HALÁCH OBJEKTU MŠ BĚLORUSKÁ 4 V MŠ BRNO - BOHUNICE
R:	D1-SA	STAVEBNÍ A ARCHITEKTONICKÉ ŘEŠENÍ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 783		Nátěry				15 000,00
1		Nátěr radiátorů v halách vč. Připojení - celkem 9 ks	kpl	1,00000	15 000,00	15 000,00

Celkem bez DPH	15 000,00
DPH 21%	3 150,00
Celkem vč. DPH	18 150,00