

DODATEK č. 1

ke smlouvě o dílo č. objednatele D700220022

na akci: 722220111 - Přítoky Divoké Orlice, sekání upravených částí DVT a VVT

uzavřené dle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,

(dále jen „občanský zákoník“)

1. Smluvní strany

1.1. Objednatel:

Název: **Povodí Labe, státní podnik**
Adresa sídla: Víta Nejedlého 951/8, Slezské Předměstí,
500 03 Hradec Králové
Statutární orgán: Ing. Marián Šebesta, generální ředitel

závod Pardubice
Adresa závodu: Cihelna 135, 530 09 Pardubice
Osoba oprávněná k podpisu: Ing. Petr Michalovich, ředitel závodu Pardubice

Zástupce pro věci technické: xxx

IČ: 70890005
DIČ: CZ70890005
Zápis v obchodním rejstříku: Krajský soud v Hradci Králové oddíl A vložka 9473

(dále jen jako „objednatel“)

1.2. Zhotovitel:

Název: **Level.SK s.r.o.**
Adresa sídla: 150 00 Praha 5, Smíchov, Holečkova 3331\35
Statutární orgán: Ing. Sergey Tykvinskii
Osoba oprávněná k podpisu: xxx
Zástupce pro věci technické: xxx

IČ: 25666240
DIČ: CZ25666240
Bankovní spojení: xxx
Zápis v obchodním rejstříku: Zapsán Městským soudem v Praze oddíl C, vložka 59452

(dále jen jako „zhotovitel“)

Účastníci smlouvy se po vzájemné dohodě rozhodli změnit následující ujednání Smlouvy o dílo D700220022 ze dne 4. 5. 2022 (dále jen „**předmětná smlouva**“) tímto dodatkem č. 1 takto:

I.

bod 5.2 článku 5.

stávající text:

5.2 Maximální cena bez DPH činí: 372 321,00 Kč, slovy: tři sta sedmdesát dva tisíc tři sta dvacet jedna korun českých.

se nahrazuje textem níže uvedeným:

5.2 Maximální cena bez DPH činí: 463 537,00 Kč, slovy: čtyři sta šedesát tři tisíc pět set třicet sedm korun českých.

Zdůvodnění změny ceny díla:

Při přípravě návrhu výběrového řízení na akci č. 722220111, sestávající ze sekání upravených částí DVT a VVT na přítocích Divoké Orlice byla pro stanovení ceny použita excelová tabulka, se sumarizačním vzorcem pro součet ceny za jednotlivé navrhované úseky. Při zpracování tabulky došlo k nechtěné úpravě sumarizačního vzorce tak, že upravený výsledný vzorec zahrnoval do ceny díla pouze část navrhovaných úseků, a tudíž některé úseky nebyly do výsledné ceny zahrnuty. Z uvedeného důvodu je třeba provést nápravu a do výsledné ceny zahrnout veškeré navržené úseky, které jsou v předmětu díla vymezeny. Rozsah prací specifikován v příloze dodatku č.1.

II.

V ostatních ustanoveních zůstává předmětná smlouva beze změny.

III.

Tento dodatek č. 1 je vyhotoven v elektronické formě ve formátu PDF/A a podepsaná platnými zaručenými elektronickými podpisy smluvních stran založenými na kvalifikovaných certifikátech. Každá ze smluvních stran obdrží smlouvu v elektronické formě s uznávanými elektronickými podpisy smluvních stran.

IV.

Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
XXX

.....
XXX

Příloha:

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo číslo D700220022
akce: Přítoky Divoké Orlice, sekání upravených částí DVT a VVT
číslo akce: 722220111