

DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO

(dle § 2586 a následujících občanského zákoníku)

„Opěrná zeď v Košické ulici, Sokolov“

Objednatel: Město Sokolov
Se sídlem: Rokycanova 1929, 356 01 Sokolov
Zastoupený: Renatou Oulehlovou, starostkou města
IČ: 00 259 586
DIČ: CZ 00259586
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Sokolov
Číslo účtu: 521391/0100
(dále jen „objednatel“ na straně jedné)

a

Zhotovitel: AZ SANACE a. s.
Se sídlem: Pražská 53/37, 400 01 Ústí nad Labem
IČO: 25033514
DIČ: CZ25033514
Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném: Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 1093
Bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a. s.; Česká spořitelna, a. s.
Číslo účtu: 1387698064/2700; 2689542/0800
Jednající: Ing. Jakub Zavoral, Ph.D., předseda představenstva a Mgr. Petr Dvořák,
člen představenstva
(dále jen „zhotovitel“ na straně druhé)

uzavírají níže uvedeného dne tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo ze dne 20. 04. 2022:

I.

1. Smluvní strany uzavřely dne 20. 04. 2022 smlouvu o dílo č. SML/120/2022/ORM, jejímž předmětem je zhotovení stavby „Opěrná zeď v Košické ulici, Sokolov“ (dále jen „smlouva o dílo“) v rámci stejnojmenné veřejné zakázky jakožto veřejné zakázky na stavební práce. Smluvní strany se dohodly, že se smlouva o dílo mění tak, jak je níže uvedeno.
2. Po uzavření smlouvy o dílo smluvní strany zjistily, že pro řádné dokončení díla podle smlouvy o dílo je nutné z bezpečnostních důvodů změnit technologický postup výstavby opěrné zdi, které si vyžádá delší dobu na realizaci díla.

II.

1. S ohledem na skutečnosti uvedené v článku I. odst. 2. dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo se smluvní strany dohodly na změně času plnění podle čl. III. odst. III.1.3 smlouvy o dílo o 31 dnů, celkový čas plnění díla se z původní 82 kalendářních dnů sjednává v celkovém počtu 113 kalendářních dnů.


III.

1. Ostatní ujednání smlouvy o dílo a podmínky dohodnuté v ní se tímto dodatkem nemění.
2. Smluvní strany prohlašují, že se s dodatkem smlouvy o dílo řádně seznámily a souhlasí s ním.
3. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu zástupci obou smluvních stran, oprávněnými k jeho podpisu, a účinnosti jeho zveřejněním prostřednictvím registru smluv.
4. Tato smlouva je elektronicky podepsána oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž každá strana obdrží 1 vyhotovení – elektronický originál.
5. Tento dodatek byl schválen Radou města Sokolov usnesením číslo č. 554/19RM/2022 ze dne 18. 07. 2022.


V Sokolově dne

V dne

Renata Oulehlová
starostka města



.....
e na e



.....
Zhotovitel