



S/0205/2022/ODaSH/1

DODATEK Č.1 KE SMLouvĚ O DíLO S/0205/2022/ODaSH

uzavřené dle přísl. ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

Níže označené strany

statutární město Frýdek-Místek

se sídlem: Radniční 1148, Frýdek, 73801 Frýdek-Místek

zastoupeno: Petrem Korčem, primátorem

IČ: 00296643

DIČ: CZ00296643

bankovní spojení/číslo účtu: [REDACTED]

ID datové schránky: w4wbu9s

tel. [REDACTED] – ústředna

kontaktní osoba ve věcech technických:

Ing. Jaromír Madenský – vedoucí oddělení ODaSH

- **dále jen objednatel**

a

CityTraffic, s.r.o.

se sídlem: Na Pankráci 1618/30, 140 00 Praha 4

zastoupena: Mgr. Petrem Pšeničkou, jednatelem

IČ: 46345761

DIČ: CZ46345761

zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. Oddíl C vložka 285157

Č. účtu: [REDACTED]

Tel: [REDACTED]

E-mail: [REDACTED]

- **dále jen zhotovitel**

- **objednatel a zhotovitel dále jen smluvní strany**

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku podle přísl. ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, tento Dodatek č.1 ke smlouvě o dílo č. S/0205/2022/ODaSH k veřejné zakázce „**Zpracování multimodálního modelu dopravy**“ následujícího znění a obsahu (dále jen dodatek).

článek 1. DŮVOD A PŘEDMĚT DODATKU

1. Strany konstatují, že tento dodatek Smlouvy o dílo č S/0502/2020/ODaSH (dále jen smlouva) uzavírají s vědomím následujících skutečností:
 - a) Objednatel akceptuje nabídku zhotovitele na provedení směrových průzkumů na všech významných komunikacích vedoucího do města + 2 mostech spojujících Frýdek a Místek.
 - b) Zhotovitel akceptuje požadavek objednatele na změnu termínu ukončení plnění a to z 31.12.2022 na 31.07.2022.

a proto sjednávají následující:

2. V článku 2. smlouvy se text „31.12.2022, harmonogram plnění je přílohou č. 2 této smlouvy“ nahrazuje textem „31.07.2022“
3. V článku 4., odst. 2 se tabulka

ČÁST DÍLA	bez DPH	DPH %	včetně DPH
FÁZE A	630 000,-	132 300,-	762 300,-
FÁZE B	420 000,-	88 200,-	508 200,-
FÁZE C	350 000,-	73 500,-	423 500,-
CELKOVÁ CENA DÍLA	1 400 000,-	294 000,-	1 694 000,-

nahrazuje tabulkou

ČÁST DÍLA	bez DPH	DPH %	včetně DPH
FÁZE A	965 000,-	202 650,--	1 167 650,-
FÁZE B	420 000,-	88 200,-	508 200,-
FÁZE C	350 000,-	73 500,-	423 500,-
CELKOVÁ CENA DÍLA	1 735 000,-	364 350,-	2 099 350,-

4. V článku 4., odst. 3 se text ruší a nahrazuje se textem „Zhotovitel je oprávněn fakturovat celkovou cenu díla po splnění díla“.
5. Příloha č. 2 smlouvy se ruší.

článek 2. ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ

1. Dodatek smlouvy je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží jeden stejnopis.
2. Dodatek smlouvy je uzavřen na základě rozhodnutí 109. schůze Rady města Frýdku-Místku, konané dne 28.06.2022.

3. Objednatel jako osoba uvedená v ustanovení § 2 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů uveřejní tento dodatek způsobem a ve lhůtě dle tohoto zákona. Dodatek smlouvy nabývá účinnosti dnem uveřejnění podle tohoto ujednání.
4. Osobní údaje uvedené v tomto dodatku jsou zpracovávány v souladu s platnými právními předpisy, zejména s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) a zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

Za objednatele:

Za zhotovitele:

Ve Frýdku Místku, dne _____ 2022

V Praze, dne _____ 2022

Petr Korč
primátor

Mgr. Petr Pšenička
jednatel