

## DODATEK Č. 4 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB

Číslo smlouvy Objednatele: 09EU-004071

Číslo smlouvy Poskytovatele: 20.0168.262Z25

Evidenční číslo (ISPROFIN/ISPROFOND): 500 121 0002

Název související veřejné zakázky: I/14 Nová Ves - Horní Sytová, skály 45,46,47,48 - PD +  
IČ

uzavřené 27.5.2020 mezi následujícími smluvními stranami (dále jako „**Smlouva**“):

### 1. Ředitelství silnic a dálnic ČR

se sídlem: Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4  
IČO: 65993390  
DIČ: CZ65993390  
právní forma: příspěvková organizace  
bankovní spojení:  
zastoupeno:  
kontaktní osoba ve věcech smluvních:  
e-mail:  
tel:  
kontaktní osoba ve věcech technických:  
e-mail:  
tel:  
(dále jen „**Objednatel**“)

a

### 2. SG Geotechnika a.s.

se sídlem: Geologická 988/4, 152 00 Praha 5  
IČO: 41192168  
DIČ: CZ41192168  
zápis v obchodním rejstříku: Městský soud v Praze, oddíl B, vložka 992  
právní forma: akciová společnost  
bankovní spojení:  
zastoupen:  
kontaktní osoba ve věcech smluvních:  
e-mail:  
tel:  
kontaktní osoba ve věcech technických:  
e-mail:  
tel:  
(dále jen „**Poskytovatel**“)

(Objednatel a Poskytovatel společně dále jen „**Smluvní strany**“ nebo každý samostatně jen „**Smluvní strana**“)

## Článek 1.

### Úvodní ustanovení

Důvodem pro uzavření tohoto dodatku č. 4 jsou dlouhodobá jednání s vlastníkem převážné části dotčených pozemků o možnostech uzavření smlouvy o věcném břemenu nebo o omezení stavbou dotčeného území, a s tím související úprava soupisu prací s výkazem výměr. Proto dochází ke změně v článku 5. Smlouvy o dílo Lhůty plnění a v článku 6. Cena za poskytování služeb takto:

### Lhůty plnění (změna)

5.1.3. Podání žádosti o vydání stavebního povolení: Nejpozději do 36 měsíců ode dne účinnosti Smlouvy, tj. do 30.5.2023.

### Cena za poskytování služeb (změna)

6.1.2. Cena za dílčí služby se mění navýšením rozsahu prací a ceny v položce č. 9 Soupisu prací s výkazem výměr dle vyhl. č. 169/2016 Sb., a kontrolní rozpočet o 40 hod. v ceně 900 Kč/hod., celkově o 36.000 Kč bez DPH.

## Článek 2.

### Ostatní ujednání

- 2.1. Ostatní ujednání Smlouvy o dílo zůstávají v platnosti.
- 2.2. Tento dodatek č. 4 se vyhotovuje ve čtyřech (4) stejnopisech, z nichž Objednatel obdrží dva (2) stejnopisy a Poskytovatel dva (2) stejnopisy.
- 2.3. Každá ze Smluvních stran prohlašuje, že tento dodatek č. 4 uzavírá svobodně a vážně, že považuje obsah tohoto dodatku č. 4 za určitý a srozumitelný a že jsou jí známy všechny skutečnosti, jež jsou pro uzavření tohoto dodatku rozhodující.

V Liberci dne 27. 7. 2022

V Praze dne 21. 7. 2022

---

Ředitelství silnic a dálnic ČR

---

SG Geotechnika a.s.

---

SG Geotechnika a.s.