

**DODATEK Č. 1
SMLOUVY O DÍLO**

UZAVŘENÁ PODLE UST. § 2586 A NÁSL. ZÁK. Č. 89/2012 SB., OBČANSKÝ ZÁKONÍK, MEZI:

OBJEDNATEL:

Město Hostinné

sídlo: Náměstí 69, 543 71 Hostinné

IČO: 00277908, DIČ: CZ00277908

zastoupený ve věcech smluvních:

ve věcech technických:

Ing. Dagmar Sahánkovou, starostkou města
Ing. Monikou Vackovou, vedoucí Odboru
investic a majetku, tel.: 499 404 741, mob.:
777 311 826,

e-mail: majetek.vedouci@muhostinne.cz a

Svatavou Kozákovou, techničkou Odboru
investic a majetku, tel.: 499 404 732, mob.:
602 528 586,

e-mail: majetek.technik2@muhostinne.cz

A

ZHOTOVITEL:

Jan Novotný

s místem podnikání: Hostivínská 351, 543 71 Hostinné,

IČO: 72950471, DIČ: [REDAKCE]

zapsaný v živnostenském rejstříku vedeném Městským úřadem Vrchlabí

kontakt: mob.: [REDAKCE], e-mail: [REDAKCE]

I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1. Smluvní strany uzavřely dne 31.05.2022 smlouvu o dílo, jejímž předmětem je zhotovení díla „**Dodávka a montáž klimatizace v objektu MÚ Hostinné, II. patro**“.
2. Předmětem dodatku č. 1 je dodávka a montáž protipožárních ucpávek Protecta El 15-60 (kovové potrubí s hořlavou izolací) pro 9ks stavebních otvorů. Detailní popis víceprací je popsán a vycíslen v příloze č. 1 tohoto dodatku v položkovém rozpočtu.

II. ZMĚNA SMLOUVY

1. V souvislosti se změnou Smlouvy se cena díla, sjednaná v čl IV Smlouvy, navyšuje o částku

14.031 Kč bez DPH

(slovy: Čtrnáct tisíc třicet jedna korun českých) bez daně z přidané hodnoty

Rekapitulace ceny:

Cena dle Smlouvy 283.534,00 Kč bez DPH

Dodatek č. 1 14.031,00 Kč bez DPH

Cena celkem 297.565,00 Kč bez DPH

2. Smluvní strany se dohodly, že se dále mění čl. III smlouvy (Doba plnění) v odst. 1, kdy termín dokončení se nově sjednává nejpozději do 30.07.2021. Důvodem je opožděná dodávka klimatizačních jednotek.

III. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Ostatní ujednání Smlouvy se nemění a zůstávají v platnosti i pro tento dodatek.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve třech (3) vyhotoveních, přičemž Objednatel obdrží dvě (2) vyhotovení a Zhotovitel vyhotovení jedno (1).
3. Platnost a účinnost tohoto dodatku nastává dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.
4. Nedílnými součástmi tohoto dodatku č. 1 jsou:
 - **příloha č. 1:** položkový rozpočet.
5. Uzavření tohoto dodatku schválila dle směrnice č. 2/2015 starostka města.

V Hostinném dne 29.06.2022

V Hostinném dne 29.06.2022

Objednatel:

Zhotovitel:

Ing. Dagmar Sahánková v. r.
starostka města

Jan Novotný v. r.