

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo ze dne 08.09.2021

„Realizace osvětlovacího systému městské věže a kostela“


Smluvní strany

OSAM TRADE s.r.o.

Se sídlem Rudolfovská 11, 370 01 České Budějovice

IČ: 281 16 291

DIČ: CZ28116291

Bankovní spojení/ číslo účtu: ČSOB / 

Zapsaná v OR vedeném u KS v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 18122

Zastoupená: Josefem Škrletou, jednatelem společnosti

(dále jen „OSAM TRADE“ nebo „Zhotovitel“)

a

Město Soběslav

Se sídlem náměstí Republiky 59, 392 01 Soběslav

IČ: 00252921

DIČ: CZ00252921


Bankovní spojení/ číslo účtu: 701490399/0800

Zastoupená: Ing. Jindřichem Bláhou, starostou města

(dále jen „Objednatel“)

Smluvní strany se vzájemně dohodly na změně čl. IV Doba plnění – termín dokončení díla. Termín dokončení díla je nejpozději do 31. 8. 2022. O dokončení díla bude sepsán předávací protokol.

Za Objednatel



V Soběslavi, dne 20. 7. 2022

Za Zhotovitele

ŠKRLETA JOSEF

V Č. Budějovicích, dne 20.7.2022

