

# DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ č. 04/21/SPD/124

Dnešního dne byl uzavřen mezi smluvními stranami dle ust. § 2586 a násl., a ust. § 2631 zákona č. 89/2012 Sb. DODATEK Č. 1 ke smlouvě o dodávce nehmotného díla, a to projektových prací, tohoto znění:

## I. Smluvní strany

Objednatel: **Svaz vodovodů a kanalizací Žďársko**  
sídlo: Vodárenská 2, 591 01 Žďár nad Sázavou  
zastoupen: Ing. Dagmar Zvěřinovou, předsedkyní představenstva  
Ve věcech smluvních: Mgr. Reda Ifrah, vedoucí manažer  
Ve věcech technických: Ing. Petr Bláha, investiční technik  
Bankovní spojení objednatele: ČS a.s. Žďár nad Sázavou,  
kód 0800, č. ú. 1622321399  
IČO: 43383513  
DIČ: CZ43383513  
Zapsaný u OkÚ Žďár nad Sázavou pod č. j. Reg.8/93

Zhotovitel: **VH atelier spol. s r.o.**  
Sídlo: Lidická 960/81, 602 00 Brno  
Korespondenční adresa: Merhautova 1066/216, 613 00 Brno  
Zastoupen: Ing. Ivo Pospíšil, jednatel  
Ve věcech technických: Ing. Jakub Raček, Ph.D.  
Bankovní spojení zhotovitele: KB, a.s., č. ú. 27-8608850237/ 0100  
IČ 49437267  
DIČ CZ49437267

Uvedení zástupci smluvních stran prohlašují, že mají oprávnění k podpisu této smlouvy.

## II. Předmět a rozsah plnění.

Dodatek je zpracován pro projektovou dokumentaci stavby:

### **„Kanalizace a ČOV Jabloňov - PD“**

V rámci dodatku se mění článek „IV. Lhůta a doba plnění“ Smlouvy z důvodu projednávání a zpracování požadavků dotčených orgánů a organizací do projektové dokumentace a dále z důvodu koordinace s projektovou dokumentací rekonstrukce vodovodů v zájmovém území.

Původní plnění v článku IV:

- projekt pro územní rozhodnutí a stavební povolení do 31.03.2022
- projekt pro provádění stavby do 31.07.2022

Plnění v článku IV se mění následovně:

- projekt pro územní rozhodnutí a stavební povolení do 30.06.2022
- projekt pro provádění stavby do 30.10.2022

## III. Ostatní ujednání

1. Ostatní ustanovení shora citované smlouvy o dílo č. 04/21/SPD/124 ze dne 27.04.2021 se nemění a zůstávají v platnosti.
2. Dodatek č. 2, jako změna závazku ze smlouvy o dílo č. 04/21/SPD/124, je uzavírán s odkazem a v souladu ust. § 222 zákona č. 134/2016 Sb.
3. Obě smluvní strany prohlašují, že si dodatek řádně přečetly a že souhlasí se všemi ujednáními obsaženými v tomto dodatku a na důkaz toho jejich zástupci připojují vlastnoruční podpisy. Současně prohlašují, že tento dodatek nebyl sjednán v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.
4. Tento dodatek je nedílnou součástí stávající smlouvy.

5. Vzhledem k veřejnoprávnímu charakteru objednatele zhotovitel výslovně prohlašuje, že je s touto skutečností obeznámen a souhlasí se zpracováním údajů objednatelem s ohledem na zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a rovněž se zveřejněním smluvních podmínek obsažených v této smlouvě v rozsahu a za podmínek vyplývajících z příslušných právních předpisů. Smluvní strany se zavazují, že obchodní a technické informace, které jim byly svěřeny druhou stranou, nezpřístupní třetím osobám bez písemného souhlasu druhé strany a nepoužijí tyto informace k jiným účelům, než je k plnění podmínek smlouvy. Výkresy a informace získané od objednatele smí zhotovitel použít pouze pro účely vyplývající ze smlouvy a tohoto dodatku, pro jiné účely je smí použít pouze s předchozím písemným souhlasem objednatele.
6. Zhotovitel výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu tohoto dodatku včetně podpisů.
7. v informačním systému veřejné správy – Registru smluv. Účastníci dodatku se dohodli, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona č. 340/2015 Sb., v platném znění (zákon o registru smluv) splní objednatel.
8. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v informačním systému veřejné správy – Registru smluv.

Tento dodatek ke smlouvě je vyhotoven ve 2 stejnopisech, po 2 stranách, s platností originálu. Zhotovitel i objednatel obdrží po jednom vyhotovení.

V Brně dne 24.3.2022

Ve Žďáře nad Sázavou dne 31.3.2022

Zhotovitel  
Ing. Ivo Pospíšil  
jednatel VH atelier, spol. s r.o

Objednatel  
Ing. Dagmar Zvěřinová  
předsedkyně předsednictva