

## **DODATEK Č. 1**

### **ke smlouvě o dílo č. 7/2022**

uzavřená dle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále též jen „občanský zákoník“)

#### **Smluvní strany:**

1)

##### **Objednatel**

**Název:**

**Statutární město Pardubice - Městský obvod Pardubice VII**

**Se sídlem:**

Generála Svobody 198

533 51 Pardubice 17 - Rosice nad Labem

**IČ:**

00 27 40 46

**Bankovní spojení:**

**Číslo účtu:**

**Telefon:**

**Zastoupený:**

**Ve věcech smluvních:**

**Ve věcech technických:**

Tel.

jako objednatel na straně jedné (dále jen „objednatel“)

a

2)

##### **Zhotovitel**

**Název:**

**Rocky stavby Company s.r.o.**

**Se sídlem:**

Rybná 716/24, Staré Město, 110 00 Praha 1

**IČ:**

08118442

**DIČ:**

CZ08118442

**Bankovní spojení:**

**Číslo účtu:**

**zápis ve veřejném rejstříku:**

**Telefon:**

**Fax:**

**Zastoupený:**

**Ve věcech smluvních:**

**Ve věcech technických:**

jako zhotovitel na straně druhé (dále jen „zhotovitel“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento

**d o d a t e k k e s m l o u v ě o d í l o** (dále jen „dodatek“):

## I. Předmět dodatku

Na základě vykonaných víceprací, jejichž seznam je přílohou tohoto dodatku, v souladu se článkem IX. Smlouvy o dílo č. 7/2022 uzavřené dne 23. 02. 2022 a Směrnici č.15 Zadávací řád veřejných zakázek, článek 9, se stanovuje hodnota provedených víceprací - méněprací na částku:

**362 807,91 Kč bez DPH, tj. 438 997,57 Kč vč. DPH**  
(Slovy: ČtyřistatřicetosmtisícdevětsetdevadesátsedmKčpadesátsedmhaléřů)

přičemž o tuto částku se navyšuje celková cena za dílo uvedená v čl. II. Smlouvy o dílo č. 7/2022 ze dne 23. 02. 2022.

Doložka platnosti úkonu dle § 41 zákona o obcích: Návrh tohoto dodatku byl projednán na jednání Rady Městského obvodu Pardubice VII dne 13. 07. 2022 a schválen usnesením Rady číslo 573/48-7/2022.

V Pardubicích dne: 1.8.2022

V Pardubicích dne: 1.8.2022

.....  
za objednatele

.....  
za zhotovitele