

**Dodatek č.1 ke smlouvě o dílo č. 22410047****„Dostavba veřejného osvětlení Žižkova — Brněnská, kruhový objezd v Hustopečích“**

uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku v Hustopečích dle § 2586 a následujících zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění mezi smluvními stranami:

**1. Město Hustopeče**

se sídlem Dukelské nám. 2/2, 693 01 Hustopeče

Zapsané v rejstříku ekonomických subjektů ČSÚ Brno

IČ 00283193 DIČ CZ00283193,

Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., č.ú. 27-1382158309/0800

Jednající ve věcech smluvních PaedDr. Hanou Potměšilovou, starostkou

ve věcech technických: [REDACTED]

dále jen **o b j e d n a t e l**

a

**2. ČEZ Energetické služby, s r.o.**

se sídlem Výstavní 1144/103, 703 00 Ostrava

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném KS v Ostravě pod sp.zn.C 52291

IČ: 27804721 DIČ: CZ27804721

Jednající jednatelem Ing. René Krečmerem na základě plné moci ze dne 8.3.2022

dále jen **z h o t o v i t e l**.

**I. Předmět dodatku**

**1.1 Smluvní strany mají spolu uzavřenu od 24.3. 2022 smlouvu o dílo (dále jen „smlouva“) na zhotovení stavby „Dostavba veřejného osvětlení Žižkova – Brněnská, kruhový objezd“ v Hustopečích“ spočívající v novém osazení ocelových stožárů s novými svítidly na pozemcích objednatele na ul. Žižkova — Brněnská, kruhový objezd v Hustopečích v k.ú. Hustopeče u Brna. Jedná se o zbudování sloupů veřejného osvětlení č. 050 15-05035 vč. dle projektové dokumentace (situace).**

**1.2 Smluvní strany se z důvodu změny technického řešení díla, kterou nebylo možné předem ani při vynaložení obvyklé péče předvídat, dohodly na změně termínu dokončení díla o 1 měsíc. Zhotovitel je nově povinen dílo dokončit a předat v termínu do 31.7.2022. Cena díla se nemění.**

**II. Závěrečná ustanovení**

**2.1 Tento dodatek ke smlouvě o dílo nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho vložení do registru smluv. Je vyhotoven ve dvou výtiscích, z nichž každý má platnost originálu. Každá ze stran obdrží po jednom vyhotovení. Tento dodatek ke smlouvě se uzavírá na dobu určitou a to do doby provedení díla.**

**2.2 Tento dodatek ke smlouvě lze změnit nebo zrušit pouze písemným vzestupně číslovaným**

dotekem potvrzeným statutárními orgány smluvních stran.

2.3 V souladu s § 4 odst. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, kdy se má za to, že každá svéprávná osoba má rozum průměrného člověka i schopnost užívat jej s běžnou péčí a opatrností a že to každý od ní může v právním styku důvodně očekávat, strany posoudily obsah tohoto dodatku smlouvy a neshledávají jej rozporným, což stvrzují svým podpisem. Dodatek ke smlouvě byl uzavřen na základě jejich pravé a svobodné vůle po pečlivém zvážení všech stran.

2.4. Tento dodatek ke smlouvě podléhá zveřejnění v registru smluv v souladu se zněním zákona č.340/2015 Sb. o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů, zveřejnění smlouvy zajistí objednatel.

V Praze dne.....22.7.2022

.....  
zhotovitel

*Energy servis s.r.o.  
vlní 1144/103  
Ostrava, Vítkovice  
4721  
404721*

V Hustopečích dne 14-07-2022

Město Hustopeče  
Dukelské nám. 2  
693 17 HUSTOPE  
IČ: 00 28 31 93  
-6-

.....  
objednatel

#### Doložka

**dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů**

Město Hustopeče ve smyslu ustanovení § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, potvrzuje, že u právního jednání obsaženého v tomto dodatku ke smlouvě byly splněny ze strany města Hustopeče veškeré zákonem, či jinými obecně závaznými právními předpisy stanovené podmínky ve formě předchozího zveřejnění, schválení či odsouhlasení, které jsou obligatorní pro platnost tohoto právního jednání. Tento dodatek ke smlouvě schválila Rada města Hustopeče svými usneseními č. 30/51/20 a 61/59/20.

V Hustopečích dne 14-07-2022

Město Hustopeče  
Dukelské nám. 2  
693 17 HUSTOPE  
IČ: 00 28 31 93  
-6-

.....  
PaedDr. Hana Potměšilová, starostka