

## DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO č. 13/2022/OMM

uzavřena podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

### 1. Smluvní strany

#### Objednatel

##### Město Kopřivnice

Adresa: Štefánikova 1163/12, 742 21 Kopřivnice  
Zastoupeno: Ing. Miroslavem Kopečným, starostou města  
IČ: 00298077  
DIČ: CZ00298077  
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., pobočka Kopřivnice  
č. účtu: 1767241349/0800

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických a realizace stavby:  
Ing. Magda Šebestová, vedoucí oddělení OTS

Pavel Matúš, referent OTS

(dále jen „objednatel“)

#### Zhotovitel:

##### DEV COMPANY, spol. s r.o.

Adresa: Čs. legií 145/18, 702 00 Ostrava  
Zastoupen: Ing. Markem Vavrečkou, jednatelem  
IČ: 47679620  
DIČ: CZ47679620  
Bankovní spojení: ČSOB a.s., pobočka Ostrava  
Číslo účtu: 348234/0300  
Zapsán v OR vedeným KS v Ostravě oddíl C vložka4298  
Osoba oprávněná jednat ve věcech technických a realizace stavby: Jan Dorušinec

(dále jen jako „zhotovitel“)

### 2. Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany se dohodly na uzavření Dodatku č. 1 k SOD č. 13/2022/OMM uzavřené dne 14.4.2022, jejíž předmětem je provedení díla - stavby „**Stavební úpravy objektu č. p. 393 na ul. Sokolovská, Kopřivnice**“:

(dále také „dílo“ nebo „stavba“).

### 3. Předmět dodatku

1. Důvodem úpravy smlouvy o dílo jsou následující skutečnosti:

**V průběhu realizace díla vznikaly v souvislosti se zjištěním na stavbě potřeby víceprací a méněprací. Jejich celková hodnota je uvedena podle ZL v tabulce:**

Celková cena za provedené dílo je stanovená dohodou smluvních stran a činí:

	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH
<b>Cena za dílo v Kč dle SOD 13/2022/OMM</b>	2 593 488,73	-----	-----
<b>ZL č. 1</b>	98 245,00		
<b>ZL č. 2</b>	-130 880,00		
<b>ZL č.3</b>	-11 200,00		
<b>ZL č. 4</b>	42 654,70		
<b>Hodnota ZL</b>	-1 180,30		
<b>Cena za dílo v Kč dle SOD 13/2022/OMM a dodatku č.1</b>	2 592 308,43		

Cena za dílo je sjednána dle položkového rozpočtu, který je přílohou č. 1 této smlouvy. Daňový doklad (fakturu) dle této smlouvy vystaví zhotovitel bez uvedení DPH. Výši DPH doplní a přizná (odvede) objednatel (plátce) – režim tzv. přenesené daňové

2. S ohledem na výše uvedené se smluvní strany dohodly na úpravě práv a povinností vyplývajících ze Smlouvy o dílo, a proto přistupují k uzavření tohoto Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 13/2022/OMM ze dne 14. 4. 2022.
3. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo tímto dodatkem nedotčená zůstávají tímto dodatkem nedotčena a v platnosti.

#### 4. Závěrečná ujednání

1. Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb. Dodatek č. 1 zašle správci registru k uveřejnění objednatel.
2. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento Dodatek č. 1 před jeho podpisem přečetly, a že byl uzavřen po vzájemném projednání dle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně a jeho autentičnost stvrzují svými podpisy.
3. Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven ve třech stejnopisech, podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží dvě a zhotovitel jedno vyhotovení.
4. Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno radou města Kopřivnice dne 7. 6. 2022 usnesením č. ....
5. Nedílnou součástí Dodatku č. 1 jsou přílohy:

Ev.č:  
G:

Příloha č. 1: ZL č.1  
Příloha č. 2: ZL č.2  
Příloha č. 3: ZL č.3  
Příloha č. 4: ZL č.4

Za objednatele dne: 10.6.2022

Za zhotovitele dne: 10.6.2022

.....  
Ing. Miroslav Kopečný  
starosta

.....  
Ing. Marek Vavrečka  
jednatel společnosti