

Dodatek č. 1 ke kupní smlouvě na dodávku ICT vybavení

I. SMLUVNÍ STRANY

Kupující

Střední škola technická a ekonomická Brno, Olomoucká, příspěvková organizace

zastoupená: Ing. Zdeňkem Pavlíkem, ředitelem
 se sídlem: Olomoucká 1140/61, 627 00 Brno
 IČO: 00226475
 DIČ: CZ00226475
 plátce DPH: ANO
 bankovní spojení (číslo účtu): Komerční banka, a.s., č.ú.: 79332621/0100
 telefon: 548 515 121
 e-mail: posta@sstebrno.cz
 kontaktní osoba: Alena Syslová, alena.syslova@sstebrno.cz
 (dále jen „**Kupující**“)

a

Prodávající

M Computers s.r.o.

zastoupená: Markem Vašíčkem, jednatelem
 se sídlem: Úlehlova 3100/10, 628 00 Brno-Líšeň
 IČO: 26042029
 DIČ: CZ26042029
 plátce DPH: ANO
 zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně pod sp. zn. C 121840
 bankovní spojení (číslo účtu): ČSOB a.s., č.ú. 212969008/0300
 telefon: 515 538 120
 e-mail: obchod@mcomputers.cz
 kontakt pro hlášení závad: support@mcomputers.cz
 515 538 138

(dále jen „**Prodávající**“)

(Kupující a Prodávající společně dále také jako „**Smluvní strany**“)

uzavřeli v souladu s § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**Občanský zákoník**“) a s § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „**ZZVZ**“) tento dodatek č. 1 ke kupní smlouvě ze dne 20. 6. 2022 (dále jen „**Dodatek**“).

II. ÚVODNÍ UJEDNÁNÍ

1. Smluvní strany uzavřely na základě výsledků řízení k zadání veřejné zakázky v dynamickém nákupním systému na dodávky ICT vybavení zavedeného centrálním zadavatelem (společností CEJIZA, s.r.o.) pod s názvem: **DNS ICT 50 – ICT vybavení (SŠTE Brno)** (dále jen „**Veřejná zakázka**“) dne 20. 6. 2022 kupní smlouvu na dodávku ICT vybavení (dále jen „**Kupní smlouva**“).

III. PŘEDMĚT ZMĚNY ZÁVAZKU

2. Předmětem tohoto dodatku je změna doby plnění specifikované v článku 35 Kupní smlouvy pro část předmětu plnění postupem v souladu s § 222 odst. 6 ZZVZ.

IV. PROHLÁŠENÍ SMLUVNÍCH STRAN

3. Prodávající prohlašuje, že se u něj vyskytly nepřekonatelné a nepředpokladatelné obtíže zakládající nemožnost včasného plnění části plnění předmětu závazku v podobě sjednané Kupní smlouvou. Příčinou tohoto stavu je nečekané narušení dodavatelského řetězce v souvislosti s karanténami v čínských přístavech a konfliktem na Ukrajině.
4. Pozdní plnění se týká položky „Motorické plátno“. Zbytek předmětu plnění Prodávající již odevzdal Kupujícími v souladu s článkem 88 Kupní smlouvy
5. Prodávající je povinen splnit povinnost odevzdat motorické plátno kupujícímu **nejpozději do 30 dnů** od nabytí účinnosti tohoto Dodatku.
6. Kupující prohlašuje, že souhlasil s částečným plněním dle článku 88 Kupní smlouvy a že akceptuje novou lhůtu pro dodání položky „Motorické plátno“.

V. ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ

7. Ustanovení Kupní smlouvy, která nejsou dotčena Dodatkem, zůstávají beze změny.
8. Prodávající bere na vědomí povinnost uveřejnění tohoto Dodatku v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
9. Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho uzavření, nestanoví-li příslušný právní předpis jinak (zejména zákona o registru smluv). Smluvní strany se dohodly, že je-li povinnost Dodatek uveřejnit, učiní tak Kupující.

V Brně dne viz el. podpis

V Brně dne viz el. podpis

Kupující

Prodávající