



Evidenční číslo smlouvy přidělené z Centrální evidence smluv: 190122

Dodatek č. 1

(dále jen „dodatek“)

ke smlouvě o dílo

uzavřené dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

FOTOGRAFICKÁ PROPAGACE OPŽP 2014 – 2020

mezi:

Název:	Česká republika – Ministerstvo životního prostředí
Sídlo:	Vršovická 1442/65, 100 10 Praha 10 – Vršovice
IČO:	00164801
Zastoupená:	Ing. Jaroslavem Michnou, ředitelem odboru fondů EU
Bankovní spojení:	Česká národní banka Praha 1
Číslo účtu:	7628001/0710
Oprávněný zástupce ve věcech obchodních a smluvních dodatků:	Ing. Jaroslav Michna

(dále jen „objednatel“)

a

Název:	HERAFILM s.r.o.
Sídlo:	Hněvkovská 1233/27, 148 00 Praha 4
IČO:	24799254
DIČ:	CZ24799254 (je plátcem DPH)
ID datové schránky:	spexmuz
Právní forma:	společnost s ručením omezeným
Zápis v OR:	OR vedený Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 175291
Zastoupená:	MgA. Jaromírem Herskovičem, jednatelem
Bankovní spojení:	RaiffeisenBank, a.s.
Číslo účtu:	2479925433/5500
Oprávněný zástupce ve věcech obchodních a smluvních dodatků:	MgA. Jaromír Herskovič

(dále jen „zhotovitel“)

(objednatel a zhotovitel společně také dále jen „smluvní strany“)

1. PREAMBULE

- 1.1. Objednatel a zhotovitel uzavřeli dne 26.1.2021 smlouvu o dílo, vedenou v Centrální evidenci smluv objednatele pod ev. č. 190122 („**smlouva**“), a to na základě výsledku veřejné zakázky malého rozsahu zadávané v souladu s § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů dále jen „**zákon o ZVZ**“), mimo režim zákona o ZVZ a v souladu s ustanoveními Pravidel pro žadatele a příjemce podpory v Operačním programu Životní prostředí pro období 2014 – 2020 (dále jen „**Metodika OPŽP**“), (dále jen „**výběrové řízení**“).
- 1.2. Po uzavření smlouvy bylo zjištěno, že v rámci dvou projektů, které měly být fotografovány v rámci 2. fáze dle přílohy č. 1 smlouvy (časosběrné fotografování), nebude možné provést sety fotografií po ukončení realizace projektu, jelikož projekty se nebudou realizovat (příjemce dotace ustoupil od realizace), případně budou z důvodu dříve nepředpokládaného posunu harmonogramu realizovány až po ukončení plnění smlouvy (tj. po 31. 10. 2022). Z tohoto důvodu budou provedeny místo dvou setů fotografií v rámci 2. fáze dle přílohy č. 1 smlouvy, které měly být pořízeny po realizaci projektu, dva sety fotografií odpovídající 1. fázi dle přílohy č. 1 smlouvy (jednorázové fotografování). Jeden set fotografií je přitom co do kvality, množství fotografií či kompozice specifikován v příloze č. 1 smlouvy (čl. 2.) s totožnými požadavky bez ohledu na to, zda jde o set fotografií z 1. fáze či o set fotografií z 2. fáze.
- 1.3. Na základě skutečností popsaných výše se smluvní strany dohodly na změnách smlouvy, jak jsou popsány níže v tomto dodatku, přičemž tento postup je v souladu s ustanovením čl. 2.13.4. Metodiky OPŽP, jelikož nejde o změnu podstatnou, která by:
- umožnila účast jiných dodavatelů nebo by mohla ovlivnit výběr dodavatele v původním výběrovém řízení, pokud by zadávací podmínky původního výběrového řízení odpovídaly této změně;
 - měnila ekonomickou rovnováhu závazku ze smlouvy ve prospěch vybraného dodavatele; nebo
 - vedla k významnému rozšíření rozsahu plnění veřejné zakázky.

2. ZMĚNA SMLOUVY

- 2.1. V souladu se skutečnostmi uvedenými v čl. 1 tohoto dodatku se smluvní strany dohodly, že se účinností tohoto dodatku mění znění ustanovení písm. b) v Čl. 1.1. přílohy č. 1 smlouvy a nově zní následovně:
- „b) 2. fáze – dodání 18 setů časosběrných fotografií 10 nově vzniklých projektů podpořených z OPŽP, přičemž dva projekty budou fotografovány pouze před zahájením realizace projektu, sety fotografií po ukončení realizace pořízeny nebudou. Dále budou dodány dva sety fotografií odpovídající fázi 1 dle písm. a) tohoto článku (tj. jednorázové fotografování projektů podpořených z OPŽP 2014 – 2020).“*

- 2.2. Smluvní strany se dále dohodly, že se účinností tohoto dodatku mění znění ustanovení Čl. 4.1. přílohy č. 1 smlouvy a nově zní následovně:

„Předmětem plnění této části veřejné zakázky je dodání 18 setů časosběrných fotografií 10 projektů podpořených z OPŽP 2014 – 2020 vyfotografovaných v průběhu let 2021 – 2022, dva projekty budou fotografovány pouze před zahájením realizace projektu, sety fotografií po ukončení realizace pořízeny nebudou. Cílem postupného fotografování je získat snímky zachycující vývoj projektu během jeho realizace. Z fotografování vznikne 1 set fotografií ze začátku realizace (vyfocení místa před započítím realizace projektu nebo v průběhu realizace) a 1 set fotografií vznikne po ukončení realizace projektu (nejpozději 31. 10. 2022), s výjimkou dvou projektů, kdy set fotografií po ukončení projektu pořízen nebude. Namísto pořízení dvou setů fotografií po ukončení projektu budou dodány dva sety fotografií odpovídající fázi 1 dle čl. 1 písm. a) přílohy č. 1 smlouvy (tj. jednorázové fotografování projektů podpořených z OPŽP 2014 – 2020).“

- 2.3. Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají v platnosti.

3. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ DODATKU

- 3.1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v Informačním systému Registr smluv (dále jen „ISRS“) dle podmínek stanovených zejména zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel bezvýhradně souhlasí s uveřejněním celého znění tohoto dodatku včetně příslušných metadat v ISRS a na profilu objednatele, popř. na dalších místech, v souladu s příslušnými právními předpisy. Uveřejnění tohoto dodatku provede objednatel.
- 3.2. Tento dodatek je vyhotoven v elektronickém originále a podepsán elektronicky pomocí uznávaných elektronických podpisů osob oprávněných jednat za smluvní strany.
- 3.3. Obě smluvní strany prohlašují, že si přečetly text tohoto dodatku, s jeho obsahem souhlasí a že byl sepsán na základě jejich pravé a svobodné vůle, prosté omylů.

Za objednatele:

Za zhotovitele:

V Praze, dne:

V Praze, dne:

**Česká republika – Ministerstvo
životního prostředí**
Ing. Jaroslav Michna
ředitelem odboru fondů EU

HERAFILM s.r.o.
MgA. Jaromír Herskovič
jednatel