

Časový harmonogram plnění

akce: III/40832 - Kravsko průtah, 2. stavba

Objekt	Popis	2022															
		červenec			srpen			září			říjen			listopad		prosinec	
SO 001	SUS																
SO 201	Komunikace III/40832, KM 5.047-5.289																
SO 901	Dopravně inženýrská opatření																
SO 402	Objízdná trasa																
	Rekonstrukce dešťové kanalizace																
	Obec Kravsko																
SO 121	Chodníky, vjezdy, odstavné plochy, KM 5.047-5.289																
SO 451	Přípojky sousedních nemovitostí																
	VaK																
1	2 - úsek, LT 200 - délka 210,800 m																
2	3 - úsek, LT 150 - délka 10,300 m																
3	4 - úsek, LT 150 - délka 9,100 m																

