

Dodatek č. 1 ke smlouva o dílo č. 511 u objednatele 16S0001 u zhotovitele

uzavřená dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

I. Smluvní strany

Název: Technické služby Kadaň, s.r.o.
Zastoupený: Lubošem Herejkem, jednatelem
Sídlo: 432 01 Kadaň, Polní 1900
IČO: 25441094
DIČ: CZ25441094
e-mail: tskadan@centrum.cz
 dále jen „**Objednatel**“ na straně jedné

Název: FRK s.r.o.
 zapsaný do obchodním rejstříku vedeného Krajským soudem v Ústí nad
 Labem, oddíl C, vložka 6897
Zastoupený: Ahmadem Raadem, jednatelem
Sídlo: Chomutovská 1254, 432 01 Kadaň
IČ: 613 24 817
DIČ: CZ61324817
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Kadaň,
Telefon: XXXXXXXXXX
E-mail: XXXXXXXXXX

II. Předmět smlouvy

Důvodem uzavření tohoto dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. 511 u objednatele a č. 16S0001 u zhotovitele ze dne 25. 07. 2016 (dále jen „Smlouva“) je upřesnění požadavků investora a, zjištění skutečného stavu v místě provádění stavby, které jsou nezbytné pro řádné dokončení díla. Tato skutečnost nebyla v době uzavření Smlouvy známa a nebylo ji možné předvídat, přičemž její vyřešení je nezbytné pro řádné provedení díla. Z tohoto důvodu je nutné rozšířit předmět díla a jeho cenu o tyto práce a upravit termín dokončení díla.

IV. Cena za dílo

Smluvní cena za provedení prací se upravuje:

Celková cena dle SoD bez DPH	922.308,35 Kč
Celková cena změnového listu bez DPH	90.368,34 Kč
- Z toho vícepráce	90.368,34 Kč
- Z toho méněpráce	0,00 Kč

Celkem za provedené práce bez DPH 1.012.676,69 Kč

DPH bude účtováno v zákonem stanovené výši pro dané zdaňovací období.

V. Závěrečná ustanovení

Tento dodatek nabývá účinností dnem podpisu poslední ze smluvních stran. Obě strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém rozsahu tohoto dodatku. Tento dodatek je vyhotoven ve 4 vyhotovení o stejné platnosti, z nichž 2 obdrží zhotovitel a 2 objednatel.

V Kadani dne
Za objednatele:

V Kadani dne
Za zhotovitele:

.....
Luboš Herejk
jednatel

.....
Ahmad Raad
jednatel