

Příloha č. 2 – Plnění provedené Zhotovitelem od 1. 11. 2021 do 30. 4. 2022

Pokyn k realizaci	Bod	Popis	Předávaná část Díla	Zápis	Datum zápisu	Faktura
16	2	Rekonstrukce EKV na trase B ve stanicích CM – ZL (kromě stanic NB, JI a RD)	Rekonstrukce přístupového systému EKV – dokončení vstupního systému EKV ve stanici Anděl	691/21/O-OME	29. 11. 2021	21030669
19	6	Realizace Jednotné integrační platformy (JIP) pro integraci (sběr stavů a ovládání) pro systémy technické ochrany metra (EZS, ACS, EPS, CCTV)	Jednotná integrační platforma (JIP) – Změnový příkaz č. 9, část 3	120/22/O-OME	28. 2. 2022	21031854
21	1	Realizace rádiové sítě v tunelech, stanicích a soupravách metra na trase A, B a C	VKV ve stanici Petřiny, Nemocnice Motol – Slaboproud Instalace mobilních radiostanic VKV na soupravách metra M1 z trati C VKV + TETRA silnoproud ve stanicích Nemocnice Motol, Petřiny a Bořislavka Instalace vozidlových radiostanic VKV na vozidlech nezávislé trakce Vozidlové radiostanice VKV VKV instalace vyzařovacího kabelu 1. a 2. kolej, stanice NH-LT VKV instalace vyzařovacího kabelu 1. a 2. kolej, stanice NH-LT - DC bloky	636/21/O-OME 680/21/O-OME 632/21/O-OME 748/21/O-OME 787/21/O-OME 054/22/O-OME 054/22/O-OME II.	3. 11. 2021 26. 11. 2021 13. 12. 2021 13. 12. 2021 22. 12. 2021 28. 1. 2022 28. 1. 2022	21030318 21030583 21031012 21031013 21031163 21031517 21031553

	2	Realizace datové sítě k rádiové síti v tunelech a stanicích na trase A, B a C	VKV ve stanicích Petřiny a Nemocnice Motol – Datová síť VKV – datová síť – do fakturace dle ZP7	637/21/O-OME 690/21/O dofa ZP7	3. 11. 2021 13. 12. 2021	21030320 21031015
22	1	Rekonstrukce EZS ve stanicích ZE, DE, LA, FRC, VY, BD, HA, RD (mezistaniční VŠ), RD (Technické centrum), SN, IN a CM	Předávka 50ks Essernet v rámci EZS ve stanicích VS35FR (Florenc C), VS39PL (Vyšehrad), VS39VY (Vyšehrad), VS42ME (Budějovická), VS58PR (Radlická/mezistaniční VŠ), VS58TC (Radlická/Technické centrum) a VS59OK (Smíchovské nádraží)	692/21/O-OME	29. 11. 2021	21030670
			Předávka 36ks převodníků HIRSCHMANN OZD 485 G12 1300PRO v rámci EZS ve stanicích VS35FR (Florenc C), VS39PL (Vyšehrad), VS39VY (Vyšehrad), VS42ME (Budějovická), VS58PR (Radlická/mezistaniční VŠ), VS58TC (Radlická/Technické centrum) a VS59OK (Smíchovské nádraží)	788/21/O-OME	22. 12. 2021	21031156
			Realizace EZS větrací šachty VS42ME	148/22/O-OME	8. 4. 2022	21032289
23	1	Rekonstrukce PTV ve stanicích DE, NM, ZE, HR, JP a FL	Rekonstrukce přenosů PTV + PZS – stanice Dejvická, Hradčanská – 2. část	794/21/O-OME	13. 12. 2021	21031016
			Rekonstrukce přenosů PTV + PZS – stanice Hradčanská, Jiřího z Poděbrad	745/21/O-OME	13. 12. 2021	21031020
			Rekonstrukce přenosů PTV + PZS – Náměstí Míru, Jiřího z Poděbrad, 2. část	795/21/O-OME	22. 12. 2021	21031162
			Rekonstrukce přenosů PTV + PZS – Flora, 1. část	NM JP 2část 077/22/O-OME	28. 1. 2022	21031515

24	1	Rekonstrukce PTV a doplnění trasy A, B, C a v depech DH, DZ, DK	Realizační dokumentace DPS „Dokumentace pro provedení stavby PTV + PZS trasy A, B a C – k připomínkám“	649/21/O-OME	3. 11. 2021	21030310
			Rekonstrukce přenosů PTV + PZS – stanice Malostranská, 1. část	687/21/O-OME	29. 11. 2021	21030667
			Rekonstrukce přenosů PTV + PZS – stanice Muzeum A, 1. část	686/21/O-OME	29. 11. 2021	21030668
			Realizační dokumentace DPS „Dokumentace pro provedení stavby PTV + PZS trasy A, B a C – k připomínkám“	693/21/O-OME	29. 11. 2021	21030673
			Rekonstrukce přenosů PTV + PZS – stanice Malostranská, 2. část (PZS)	797/21/O-OME	13. 12. 2021	21031017
			Rekonstrukce přenosů PTV + PZS – stanice Staroměstská, 1. část	746/21/O-OME ST 1část	13. 12. 2021	21031018
			Rekonstrukce přenosů PTV + PZS – stanice Můstek A, 1. a 2. část, Staroměstská, Muzeum A 2. část	796/21/O-OME	22. 12. 2021	21031161
			Rekonstrukce přenosů PTV + PZS: Dofakturace položek ke stanicím Dejvická, Hradčanská, Malostranská, Staroměstská, Můstek A, Muzeum A, Náměstí Míru	790/21/O-OME	22. 12. 2021	21031160
			Rekonstrukce přenosů PTV – stanice Depo Kačerov exteriéry a Depo Zličín	634/21/O-OME	22. 12. 2021	21031159
			Rekonstrukce přenosů PTV a příprava PZS – stanice Křižíkova	100/22/O-OME	28. 2. 2022	21031853
			Realizační dokumentace DPS „Dokumentace pro provedení stavby PTV + PZS trasa B – k připomínkám“	152/22/O-OME	23. 3. 2022	21032105
			Rekonstrukce přenosů PTV + PZS – stanice Smíchovské nádraží, 1. část	149/22/O-OME I část	24. 3. 2022	21032104

	2	Rádiová síť TETRA pro zajištění pokrytí radiové signalizace ve všech depech metra a dalších definovaných objektech a prostorách DPP	Realizační dokumentace DPS „ Dokumentace pro provedení stavby Rádiová síť TETRA – k připomínkám“	650/21/O-OME	3. 11. 2021	21030308
			Rozšíření systému TETRA: objekt OZM – slaboproud a silnoproud	789/21/O-OME	22. 12. 2021	21031158
			Rozšíření systému TETRA: Druhá MSO (Main-Switching-Office) zóna v objektu OZM – Depo Hostivař, předávka HW k 12 lokalitám	805/21/O-OME	17. 1. 2022	21031391