

## ZMĚNOVÝ PŘÍKAZ Č. 7 K POKYNU K REALIZACI Č. 16 ZE DNE 25.11.2016

uzavřený v souladu s čl. 7 Smlouvy o dílo ze dne 28. 6. 2010, ve znění jejích dodatků (dále jen „Smlouva“), mezi

### Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost

IČO: 000 05 886

se sídlem Sokolovská 42/217, Vysočany, 190 00 Praha 9

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze pod sp. zn. B 847

zastoupený Ing. Petrem Witowským a Ing. Ladislavem Urbánkem

(dále jen „Objednatel“)

a

### AŽD Praha s.r.o.

IČO: 480 29 483

se sídlem Žirovnická 3146/2, Záběhlice, 106 00 Praha 10

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze pod sp. zn. C 14616

zastoupený Ing. Romanem Juříkem

(dále jen „Zhotovitel“)

(společně také jako „smluvní strany“)

## I.

1.1. Smluvní strany se na základě návrhu Objednatel a po jeho projednání dohodly na následující změně Smlouvy:

Identifikace změny:	<b>Rekonstrukce rozhlasu ve stanicích KN, NA, NR, LA, LT, PR, SZ, KB, VL, NH, CE, IN, KR</b> <b>Rekonstrukce EKV na trase B ve stanicích CM - ZL (kromě stanic NB, JI a RD)</b> <b>Realizace rekonstrukce EZS VŠ 56NB, 56OK, 28LT, 28OK</b> <b>Rekonstrukce PTV ve stanicích CM, RZ, HL, KL, VS a SN</b>
Kategorizace změny (dle metodiky) <sup>1</sup> :	<b>3 – Nepředvídaná změna</b>
Shrnutí odůvodnění změny:	<b>Jedná se o ZP k historickému Pokynu č. 16, který nebyl dofakturován v plné výši, ale je již kompletně předaný. Vznikla tudíž rezerva, kterou lze skrz mechanismus změnového příkazu přičíst zpět k rozpočtu KBS.</b>
Dopad změny na cenu a harmonogram plnění:	<b>Cena: Ano, snižuje se o 735 072,30 Kč</b> <b>Harmonogram: Ne</b>

<sup>1</sup> Metodika provádění změn závazků dle zákona č. 134/2016 o zadávání veřejných zakázek v rámci investiční akce „Komplexní bezpečnostní systém pro Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost“.

## II.

Nedílnou součástí tohoto změnového příkazu jsou následující přílohy:

<b>Příloha č. 1</b>	Důvodová zpráva ke změnovému příkazu č. 7 k pokynu k realizaci č. 16 ze dne 25.11.2016
<b>Příloha č. 2</b>	Dokladová část změny
	A. Upravený Výkaz výměr

V Praze dne

---

**Dopravní podnik hl. m. Prahy,  
akciová společnost**  
Ing. Petr Witowski,  
předseda představenstva

---

**AŽD Praha s.r.o.**  
Ing. Roman Juřík,  
jednatel

---

**Dopravní podnik hl. m. Prahy,  
akciová společnost**  
Ing. Ladislav Urbánek,  
místopředseda představenstva