

Zadavatel: Město Veselí nad Moravou
 Zhotovitel: PSG Construction a.s.



Stavba: **Rezidence Nová tržnice-Polyfunkční domy A a B**

Harmonogram stavebních prací časový, finanční

rok	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
měsíc																						
oznámení o získání zakázky																						
předání a převzetí staveniště do 5 dnů od výzvy zadavatele po účinnosti smlouvy																						
zahájení stavebních prací do 5 dnů od převzetí staveniště																						
Termín dokončení stavebních prací: objekt B do 56 týdnů od převzetí staveniště																						
Termín dokončení stavebních prací objekt A a zpevněné plochy: do 75 týdnů od převzetí staveniště																						
SO.101 Polyfunkční dům A																						Celkem v tis.Kč
Výbudování zařízení staveniště																						
Ostatní a vedlejší náklady		120	190	230	100	210	100	100	100	100	100	100	100	100	120	178	140	150	245			2 483
1 - Zemní práce		820	1442																			2 262
2 - Zakládání			55																			55
Betonové konstrukce				2200	4300	4800	4846															16 146
3 - Svislé a kompletní konstrukce							1200	2357														3 557
4 - Vodorovné konstrukce, komunikace							500	615														1 115
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní								120	150	210	560	520	810	990	1300	1320	1500	1324				8 804
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání, přesun hmot, lešení							96	120	211	160	140	110	160	120	191							1 308
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům								676														676
712 - Povlakové krytiny, záchytný systém													550	545								1 095
713 - Izolace tepelné, akustické												310	120	260	550	303						1 543
720 - Zdravotechnika				55					150	120	200	210	150	180	211	355	430					2 061
730 - Vytápění, chlazení- rozvody tepla a chladu														300	350	420	350	295				1 715
700 - Podlahy-dlažba, povlaky, stěrky														419	530	540	720	720				2 929
764 - Konstrukce klempířské, truhlářské														300	330	359						989
767 - Konstrukce zámečnické, zasklívání-zábradlí														538	630	641	599					2 408
769 - Otvorové prvky z plastu a hliníku, zastínění, žaluzie														1500	2400	1125						5 025
781 - obklady keramické																442	420					862
780 - Dokončovací práce																90	92					182
Vzduchotechnika a klimatizace																1200	1310					2 510
Elektroinstalace - siln.+slab.										500	620	570	520	330	380	450	596					3 966
Osobní výtah																663						663
Příprava území, přípojky, komunikace				55	220	100	210	120	260	240	310	411	450	772	520	1150	1400	920				7 138
SO.102 Polyfunkční dům B																						
Výbudování zařízení staveniště																						
Ostatní a vedlejší náklady		105	210	310	220	260	230	100	120	120	120	160	115	154								2 224
1 - Zemní práce		1100	2542	1070																		4 712
2 - Základy a zvláštní zakládání				113																		113
Betonové konstrukce SO 02				2200	6100	12200	3574															24 074
3 - Svislé a kompletní konstrukce							1600	4231														5 831
4 - Vodorovné konstrukce								1110														1 110
5 - Komunikace												228										228
60 - Úpravy povrchů								350	650	1100	1600	2800	2295									8 795
63 - Podlahy a podlahové konstrukce, výplně otvorů								1000			555	1100										2 655
9 - Ostatní konstrukce, bourání							524															524
94 - Lešení a stavební výtahy, čištění budov												93	210	200								503
96 - Dokončovací práce, bourání, přesun hmot							271	220	260	311	750											1 812
711 - Izolace proti vodě											1012											1 012
712 - Povlakové krytiny, záchytný systém											1824											1 824
713 - Izolace tepelné a akustické											850	250		1132	900							3 132
720 - Zdravotechnika				110			260	550	420	530	611	230	560									3 271
730 - Vytápění, chlazení-, rozvody tepla a chladu SO 02, SO 03											311	460	520	886	520							2 697
764 - Konstrukce tesařské, klempířské											300	403										703
766 - Konstrukce truhlářské												560	699									1 259
767 - Konstrukce zámečnické, zasklívání											550	200	1200	1508								3 458
769 - Otvorové prvky z plastu a hliníku, zastínění, žaluzie											820	2759	2500	2000								8 079
770 - Podlahy-stěrky, dlažba, povlaky											1000	1000	1057									3 057
781 - Obklady keramické													766									766
780 - Dokončovací práce, přesuny suti													202									202
Vzduchotechnika a klimatizace												367	990	1300								2 657
Elektroinstalace - silnoproud+slaboproud.									350	1200	2500	2600	396									7 046
Osobní výtah													662									662
Příprava území, přípojky, komunikace				55	100	180	250	210	200	180	832	750										2 757
																						164 655
CASH FLOW CELKEM PŘEDPOKL. MĚSÍČNÍ PROSTAVĚNOST V TIS.KČ		2 145	4 439	6 288	11 050	17 670	13 591	11 919	7 728	7 924	15 635	19 903	11 896	6 508	8 175	8 573	7 557	3 409	245	-	-	164 655
CASH FLOW PŘEDPOKL. MĚSÍČNÍ FAKTURACE DLE SMLOUVY V TIS.KČ			2 145	4 439	6 288	11 050	17 670	13 591	11 919	7 728	7 924	15 635	19 903	11 896	6 508	8 175	8 573	7 557	3 409	245	-	164 655
CASH FLOW PŘEDPOKL. ROČNÍ FAKTURACE DLE SMLOUVY V TIS.KČ														130 188								34 467