

**DODATEK Č. 4 KE SMLOUVĚ O DÍLO**  
**č. DILO-2020-08-0011 uzavřené dne 18. 8. 2020**

dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů  
(dále jen „OZ“)

**Smluvní strany**

**Nemocnice Třebíč, příspěvková organizace**

Sídlo: *Purkyňovo nám. 133/2, 67401 Třebíč*

Zastoupená

Bankovní spojení: *Komerční banka, a.s. – pobočka Třebíč*

Č. účtu

IČO: 00839396

DIČ: CZ00839396

Tel:

Fax:

E-mail:

ID datové schránky

Kontaktní osoby za objednatele ve věcech technických dle této smlouvy je:

(dále jen „**Objednatel**“)

a

**STAPRO s. r. o.**

Sídlo: *Pernštýnské náměstí 51, Pardubice-Staré Město, 530 02 Pardubice*

Zapsaná v OR vedeném *Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 148*

Bankovní spojení: *Československá obchodní banka, a. s.*

Č. účtu:

IČO: 13583531

DIČ: CZ13583531, DIČ DPH CZ699004728

Tel:

Fax:

E-mail:

ID datové schránky:

Kontaktní osoba zhotovitele ve věcech technických dle této smlouvy je:

(dále jen „**Zhotovitel**“);

Objednatel společně se Zhotovitelem také jen „**Smluvní strany**“

uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek (dále jen „**Dodatek**“) k výše  
uvedené smlouvě o dílo ze dne 18. 8. 2020 (dále jen „**Smlouva**“).

## **1. Preambule, předmět dodatku**

- 1.1. Smluvní strany uzavřely Smlouvu na základě výsledků zadávacího řízení veřejné zakázky s názvem „Nemocniční informační systém pro nemocnice Kraje Vysočina“, zahájeného odesláním oznámení o zahájení zadávacího řízení k uveřejnění do věstníku veřejných zakázek dne 13.11.2019 (dále jen „Zadávací řízení“);
- 1.2. Jelikož se Smluvní strany dohodly na provedení změn v předmětu Smlouvy, uzavírají tento Dodatek s tím, že zdůvodnění oprávněnosti provedení příslušných změn smlouvy jsou uvedeny v příloze č. 1 Dodatku, který je jeho nedílnou součástí.
- 1.3. Jelikož všechny změny Smlouvy uvedené v příloze č. 1 Dodatku jsou v souladu s tam citovanými ustanoveními § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, uzavírají Smluvní strany Dodatek jako nepodstatnou změnu závazku ve smyslu zákona o zadávání veřejných zakázek.

## **2. Změna Smlouvy**

- 2.1. Předmět díla dle Smlouvy pokud jde o rozsah a obsah, jakož i cena díla a podmínky předání a převzetí, se upravují dle přílohy č. 1 Dodatku.
- 2.2. Smluvní strany sjednávají, že termíny předání a převzetí dle tohoto Dodatku jsou termíny ve smyslu přílohy č. 3 Smlouvy.

## **3. Závěrečná ustanovení**

- 3.1. Ostatní ustanovení Smlouvy tímto dodatkem nedotčená se nemění a zůstávají v platnosti.
- 3.2. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněných zástupců obou smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v Registru smluv.
- 3.3. Smluvní strany potvrzují, že si tento Dodatek před jeho podpisem přečetly, porozuměly jeho obsahu a na důkaz této skutečnosti připojují své podpisy.
- 3.4. Zhotovitel výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu tohoto dodatku, včetně podpisů, v informačním systému veřejné správy - Registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona o registru smluv splní Objednatel.

V Třebíči

V Pardubicích

*Nemocnice Třebíč, příspěvková organizace*

*STAPRO s.r.o.*

elektronicky podepsáno

elektronicky podepsáno

Příloha č. 1: změnový list