

DODATEK č. 2
ke Smlouvě o dílo a o výkonu inženýrské činnosti
kteřou uzavřely dne 7. 1. 2022 tyto smluvní strany:

1. Smluvní strany

ZOO a zámek Zlín-Lešná, příspěvková organizace

se sídlem: Lukovská 112, 763 14 Zlín 12

IČ: 00090026, DIČ: CZ00090026

bankovní spojení: ČSOB a.s. 279119390/0300

Organizace je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl Pr, vložka 2108 zastoupena Ing. Romanem Horským, ředitelem

na straně jedné (dále jen "**objednatel**")

a

Sládeček architekti s.r.o.

se sídlem: Vranovská 767/102, Husovice, 614 00 Brno

IČ: 06789072

bankovní spojení: č. účtu: 282437429/0300

společnost zapsaná u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 104330

zastoupena Mgr.A. Svatoplukem Sládečkem

na straně druhé (dále jen "**zhotovitel**")

2. Předmět dodatku

Smluvní strany na základě vzájemné dohody uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo a výkonu inženýrské činnosti – Caudata - uzavřené dne 7. 1. 2022. Předmětem dodatku č. 2 je změna termínu zpracování projektové dokumentace pro provádění stavby a zadání stavebních prací dle čl. III. odst. 1.2.

3. Termín plnění

Změna článku III. odst. 1.2. uzavřeného dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo a výkonu inženýrské činnosti.

Termín plnění zpracování projektové dokumentace pro provádění stavby a zadání stavebních prací se prodlužuje do 31. 7. 2022.

4. Závěrečná ustanovení

4.1. Ostatní ujednání smlouvy o dílo zůstávají beze změn.

4.2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.

4.3. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po jednom.

Ve Zlíně dne 24. 6. 2022

Ve Zlíně dne 24.6.2022

.....

Za objednatele

Ing. Roman Horský, ředitel

.....

Za zhotovitele

Mgr.A. Svatopluk Sládeček