

## Dodatek č. 1 ke SoD

### I/57 Krnov – Petrův důl - obchvat

uzavřená ve smyslu ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,  
ve znění pozdějších předpisů

#### 1. Město Krnov

se sídlem Městský úřad Krnov, Hlavní náměstí 1, 794 01 Krnov

IČO: 002 96 139

DIČ: CZ 002 96 139

Oprávněná osoba: |

Kontaktní osoby: | 34

|

|

|

|

|

|

|

osobní údaje

39

Osoby zmocněné

k převzetí díla: |

|

|

Bankovní spojení: |

Číslo účtu: |

Profil zadavatele: <https://zakazky.krnov.cz>

na straně objednatele

a

#### 2. DOPRAVOPROJEKT Ostrava a.s.

se sídlem Masarykovo náměstí 5/5, 702 00 Ostrava-Moravská Ostrava

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě oddíl B, vložka 10727

IČO: 42767377

DIČ: CZ42767377

Jednající: | tva

Bankovní spojení: |

Číslo účtu: |

Kontaktní osoba: | osobní údaje

Telefon, e-mail: |

Osoby zmocněné

k předání díla: |

na straně zhotovitele

Předmětem smlouvy o dílo ze dne 18. 2. 2022 je realizace díla „I/57 Krnov - Petrův důl - obchvat“. Smluvní strany se v souladu s čl. XII odst. 7. Smlouvy dohodly na změnách této Smlouvy v tomto rozsahu:

## A.

Článek II. odst. 1., Předmět smlouvy, se mění a nově zní takto:

### 1. Předmětem smlouvy je:

#### 1.1 vypracování aktualizace technické studie

##### „I/57 Krnov – Petrův důl - obchvat“

v rozsahu:

- a) aktualizace technické studie („TES“) v rozsahu podle Směrnice pro dokumentaci staveb pozemních komunikací v platném znění,
- b) záměru projektu („ZP“) včetně hodnocení ekonomické efektivity projektu („HDM-4“)

Zpracování díla bude probíhat v souladu s Dodatkem č. 1, kdy došlo k prodloužení trasy obchvatu z 1,3 km na 2,0 km. Součástí díla je nově návrh okružní křižovatky, řešení autobusové dopravy, pěších a cyklistických vazeb v oblasti Červený Dvůr.

Podrobný popis předmětu plnění vč. rozsahu vypracování jednotlivých dokumentací je uveden v dokumentech, které byly součástí nabídky a v příloze č. 1 Smlouvy o dílo a příloze Dodatku č. 1 ke SoD.

Ostatní odstavce II. článku zůstávají beze změny.

## B.

### Doba a místo plnění

Článek III., odst. 1., Doba a místo plnění díla, se mění a nově zní takto:

### 1. Zhotovitel se zavazuje provést plnění v následujících termínech:

Část plnění	Lhůta pro dokončení části plnění
aktualizace studie - koncept	do 31.8.2022
aktualizace studie - čístopis	do 30 od schválení konceptu objednatelem (objednatel se zavazuje schválit koncept do 30 dnů od předání zhotovitelem)
záměr projektu včetně ekonomického hodnocení HDM-4	do 80 dnů od předání čístopisu aktualizace studie

Ostatní odstavce III. článku zůstávají beze změny.

### C. Cena díla

IV. článek, Cena díla, se mění a nově zní takto:

1. Smluvní cena byla stanovena na základě nabídky zhotovitele ze dne 8. 11. 2021 a nabídky Dodatku ze dne 8. 6. 2022.
2. **Celková cena za provedení díla a za poskytování Služeb** (tj. za plnění) činí:

Cena díla dle SoD:	566.950,00 Kč bez DPH
Cena Dodatku č.1:	189.550,00 Kč bez DPH
Celková cena díla vč. D1:	756.500,00 Kč bez DPH

DPH bude účtována v příslušné výši stanovené zákonem platným ke dni vyúčtování.  
Z toho:

  - a) aktualizace technické studie činí 456.450,00 Kč bez DPH, kdy tvoří 60% koncept, 40% čistopis,
  - b) záměr projektu včetně hodnocení ekonomické efektivnosti projektu činí 300.050,00 Kč bez DPH.
3. Objednatel neposkytuje zálohy.
4. Dílo dle čl. II odst. 1. bude uhrazeno dílčími fakturami dle jednotlivých částí díla (čl. II odst. 1.1), a to vždy po řádném dokončení jednotlivých částí díla a jejich předání objednateli postupem dle čl. IV. Aktualizace technické studie bude fakturována dvěma fakturami takto: Po předání konceptu a jeho schválení objednatel vystaví zhotovitel fakturu na 60% ceny tj. 273.870,- bez DPH a po předání a převzetí čistopisu bez vad a nedodělků vystaví zhotovitel fakturu na zbývající část ceny této části díla.
5. Ke sjednané smluvní ceně se připočítává procentní sazba daně z přidané hodnoty dle platného zákona o dani z přidané hodnoty, platná v době vyúčtování ceny provedených prací. V případě, že dojde v průběhu realizace předmětu smlouvy ke změnám sazeb DPH, zhotovitel tuto skutečnost zohlední při fakturaci. Změnu sazby DPH není třeba upravovat smluvním dodatkem k této smlouvě o dílo.
6. Cena sjednaná podle tohoto článku je stanovena jako nejvýše přípustná, překročitelná pouze za podmínek dohodnutých v této smlouvě.
7. Cenu díla lze měnit pouze:
  - a) Odečtením všech nákladů na provedení těch částí díla, které objednatel nařídil formou méně prací neprovádět. Náklady na méněpráce budou odečteny ve výši součtu veškerých odpovídajících položek a nákladů neprovedených podle položkového rozpočtu nebo smlouvy.
  - b) Započtením veškerých nákladů na provedení těch částí díla, které objednatel nařídil formou dodatečných prací provádět nad rámec množství nebo kvality uvedené v této smlouvě.
  - c) V případě sporu o výši ceny některé dodatečné práce je zhotovitel povinen práce provést za cenu vypočtenou objednatel s tím, že se může následně domáhat doplatku ceny díla po zadavateli, a to na základě znaleckého posudku.
8. Nárok na zaplacení více prací vzniká zhotoviteli pouze za předpokladu, že na jejich provedení bude mezi smluvními stranami uzavřen dodatek ke smlouvě.

### D. Závěrečná ujednání

1. Ostatní podmínky Smlouvy o dílo ze dne 18. 2. 2022 zůstávají v platnosti.
2. Dodatek č. 1 Smlouvy o dílo nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.
3. Dodatek č. 1 je vyhotoven v elektronické podobě, přičemž obě smluvní strany obdrží její elektronický originál opatřený elektronickými podpisy. V případě, že tato smlouva z jakéhokoli důvodu nebude vyhotovena v elektronické podobě, bude vyhotovena ve dvou stejnopisech

- s platností originálu, z nichž každá ze smluvních stran obdrží jedno vyhotovení.
- Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento Dodatek č. 1 Smlouvy o dílo před jejím podepsáním přečetly, že je uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jejím obsahu, což stvrzují svými podpisy.
  - K uzavření tohoto dodatku ke Smlouvě dala souhlas Rada města Krnova usnesením č. 3621/91/RM/2022 ze dne 18.7.2022

Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou následující přílohy:

- podklad pro uzavření dodatku k SoD (cenová nabídka)

Za objednatele:


V Krnově dne.....

\_\_\_\_\_  
Ing. Tomáš Hradil  
starosta města

Za zhotovitele:

V Ostravě dne.....

\_\_\_\_\_  
Ing. Martin Vilč  
předseda představenstva

Ing.   
Martin Vilč  
Digitálně podepsal  
Ing. Martin Vilč  
Datum: 2022.08.02  
10:53:09 +02'00'

## Podklad pro uzavření dodatku k SOD

**název:** I/57 Petrův Důl, obchvat

**stupeň:** Technická studie + Záměr projektu

**zhotovitel:** DOPRAVOPROJEKT Ostrava a.s.

**datum:** 05/2022

**vypracoval:** Ing. Martin Staněk

**zduvodnění:** Na základě projednání s objednatelem bylo dohodnuto prodloužení zájmové oblasti stavby až za křižovatku v Červeném Dvoře. Došlo k prodloužení trasy obchvatu z 1,3 km na 2,0 km. Součástí díla je nově návrh okružní křižovatky, řešení autobusové dopravy, pěších a cyklistických vazeb v oblasti Červený Dvůr. Nad rámec původního zadání je také do technické studie zapracováno řešení cyklodopravy z města Krnov až do průmyslové zóny. Dodatek řeší časové a finanční náležitosti v souvislosti s rozšířením díla.

**Změna termínu:**

**Koncept studie:** do 31.8.2022

navazující termíny dle původní SOD

### Kalkulace víceprací:

Popis prací	Počet hodin	Hodinová sazba Kč/hod.	Cena Kč
<b>Technická studie</b>			<b>117 300</b>
<b>A Průvodní zpráva</b>	10		
<b>B. Výkresy</b>			
B 1 Přehledná situace	3		
B 2 Koordinační situace	45		
B 3.1. Zákres trasy do ÚP podkladu	4		
B 3.2. Výkres budoucí kategorizace pozemních komunikací	4		
B 4 Podélný profil	12		
B 5 Vzorové a charakteristické příčné řezy	5		
<b>C. Podklady a průzkumy</b>			
C 1 Dopravně - inženýrské údaje	4		
C 2 Katastrální mapa	0		
C3 Vazba na územně-plánovací podklady (VÚC, ÚP měst a obcí dotčených stavbou)	0		
C 4 Odhad nákladu stavby	3		
C 5 Zábory elabovat - odhad nákladu na výkupy, počal LV, apod.	4		
C 6 Orientační IG průzkum - Rešerše	20		
C 7 Předběžný harmonogram přípravy a realizace stavby	0		
C 8 Existence IS	0		
<b>D. Doklady - projednání s objednatelem a zaslupci Ministerstva dopravy, případně další dotčené orgány a organizace vyžadované objednatelem</b>	24		
<b>Záměr projekt vč. hodnocení ekonomické efektivnosti (HDM-4)</b>			
Textová část	6		
Výkresy	4		
Odhady nákladu	4		
Formuláře A 80-83	4		
Ostatní přílohy	2		
Tvorba dopravního modelu vč. kalibrace	35		
Ekonomické posouzení HDM-4	30		
<b>Cena celkem bez DPH</b>			<b>189 550</b>
<b>DPH</b>			<b>39 806</b>
<b>Cena celkem s DPH</b>			<b>229 356</b>

obchodní tajemství

obchodní tajemství

obchodní tajemství