

SMLOUVA O DÍLO

Rekonstrukce vodovodu DN 200, ulice Blahoslavova Krnov

uzavřená ve smyslu ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
ve znění pozdějších předpisů

1. Město Krnov

se sídlem Městský úřad Krnov, Hlavní náměstí 1, 794 01 Krnov

IČO: 002 96 139

DIČ: CZ 002 96 139

Oprávněná osoba: Ing. Tomáš Hradil, starosta města

Kontaktní osoby: Ing. Klára Hazuchová, odbor investic a správy majetku, osobní údaj

Bc. Jan Šrubař, odbor investic a správy majetku, osobní údaj

Bc. Martina Marčanová, odbor investic a správy majetku, osobní údaj

Ing. Vladimír Zavřel, odbor investic a správy majetku, osobní údaj

Osoby zmocněné

k převzetí díla: Ing. Klára Hazuchová

Bc. Jan Šrubař

Bc. Martina Marčanová

Bankovní spojení: Komerční banka a.s., expozitura Krnov

Číslo účtu: osobní údaj

Profil zadavatele: <https://zakazky.krnov.cz>

na straně objednatele

Městský úřad Krnov

Doručeno: 02.08.2022 13:00:41

KRNOOISM-69522/2022

listy: 18 přílohy: 0 druh př.: 0

doporuč.:



a

2. Krnovské vodovody a kanalizace, s.r.o..

se sídlem M. Gorkého 816/11, 794 01 Krnov

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě oddíl C, vložka 11118.

IČO: 47674148

DIČ: CZ47674148

Jednatel: Ing. Libor Staněk, jednatel společnosti

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s. pobočka Krnov

Číslo účtu: osobní údaj

Kontaktní osoba: Ing. Martin Karas, Ing. Aleš Kotas

Telefon, e-mail: osobní údaj osobní údaj osobní údaj osobní údaj

Osoby zmocněné

k předání díla: Ing. Libor Staněk, Ing. Martin Karas, Ing. Aleš Kotas

na straně zhotovitele

I.

Preambule

1. Zhotovitel prohlašuje, že je oprávněn na základě příslušných právních předpisů k podnikání v takovém rozsahu, aby mohl řádně provést dílo.
2. Zhotovitel prohlašuje, že si řádně prostudoval zadávací podmínky a prohlašuje, že je dílo možno realizovat na základě zadávacích podmínek a on je také plně odborně způsobilý provést dílo za podmínek dohodnutých touto smlouvou. Zhotovitel prohlašuje, že provedení díla v níže sjednaném rozsahu a za podmínek této smlouvy není plněním nemožným.
3. Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu trvání závazku bude mít účinnou pojistnou smlouvu pro případ způsobení škody v souvislosti s výkonem předmětu této smlouvy s pojistnou částkou

minimálně ve výši 10 000 000,00 Kč. Pojistnou smlouvu je zhotovitel povinen kdykoliv objednateli na jeho požádání předložit k nahlédnutí.

II.

Předmět smlouvy

1. Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele v rozsahu a za podmínek stanovených touto smlouvou provést svým jménem, na svůj náklad a své nebezpečí pro objednatele dílo „**Rekonstrukce vodovodu DN 200, ulice Blahoslavova Krnov**“ (dále jen také jako dílo), a to v místě určeném v zadávací dokumentaci citované v odst. 2 tohoto článku a závazek objednatele za řádně a včas zhotovené a předané bezvadné dílo zaplatit zhotoviteli dle podmínek této smlouvy níže sjednanou cenu díla.
2. Rozsah předmětu díla je konkrétně vymezen:
 - Přílohou č. 1 – oceněný výkaz výměr
3. Objednatel předal projektovou dokumentaci citovanou v předchozím odstavci zhotoviteli před podpisem této smlouvy, a to v jednom (1) vyhotovení. Zhotovitel prohlašuje, že projektovou dokumentaci přijal od objednatele kompletní, že ji považuje za plně dostačující pro zhotovení celého díla bez nároků na jakékoliv vícepráce s výhradou těch, které nebyly součástí předané projektové dokumentace a jejichž provedení je nutné k řádnému a úplnému dokončení předmětu smlouvy nebo které vyplynou z dodatečných písemných požadavků objednatele.
4. Provedením díla se rozumí úplné a standardní provedení všech stavebních a montážních prací, konstrukcí, dodávek materiálů, technických a technologických zařízení, včetně všech činností spojených s plněním předmětu smlouvy a nezbytných pro uvedení předmětu smlouvy do užívání.
5. Předmět smlouvy může být rozšířen o další práce a činnosti, výhradně však na základě požadavku objednatele (více práce). Zhotovitel se tyto práce a činnosti zavazuje vždy realizovat. Předmětné vícepráce může zhotovitel začít provádět pouze na základě vzájemně odsouhlaseného písemného dodatku k této smlouvě podepsaného oběma smluvními stranami, tento dodatek musí obsahovat také dohodu o ceně víceprací.
6. Zhotovitel je povinen respektovat písemné rozhodnutí zadavatele o neprovedení určené části prací okamžitě a předmět díla bude o tyto méně práce upraven v dodatku smlouvy nejpozději před předáním díla.
7. Zhotovitel se dále zavazuje provést na svůj náklad a své nebezpečí i všechna plnění a veškeré práce či další činnosti, byť nejsou v této smlouvě uvedené, pokud jejich provedení je nebo se stane nezbytným k provedení díla. Jedná se o vybudování, provoz a demontáž staveniště, zajištění a obstarání veškerých nezbytných stanovisek, vyjádření, rozhodnutí, souhlasů dotčených orgánů a organizací, resp. účastníků správních řízení, zajištění záborů, vytýčení inženýrských sítí, jakož i i místní a správní poplatky vč. poplatků za záborů či zvláštní užívání komunikací a ploch potřebných pro realizaci díla, práce spojené se sledováním vlivů stavby a případnými nutnými či potřebnými průzkumy, vypracování provozního řádu a dokumentace skutečného provedení stavby vč. zaměření stavby a zpracování geometrického plánu.
8. Vlastníkem díla i v době jeho provádění je objednatel.
9. Nedílnou součástí díla jsou dále:
 - a) zajištění a zabezpečení vytýčení veškerých inženýrských sítí příp. vnitřních rozvodů (při realizaci stavby uvnitř stávajících objektů), odpovědnost za jejich neporušení během výstavby a zpětné protokolární předání jejich správcům,
 - b) zajištění a provedení všech nutných zkoušek dle ČSN popř. jiných norem vztahujících se k prováděnému dílu včetně pořízení protokolu, a dále zkoušek nutných pro uvedení dodaných zařízení do provozu,
 - c) zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického charakteru k řádnému provedení díla jako jsou revize, skládkovné apod.,
 - d) veškeré práce a dodávky související s bezpečnostními opatřeními na ochranu lidí a majetku (zejména chodců a vozidel v místech dotčených stavbou),
 - e) ostraha stavby a staveniště, zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí,

- f) projednání a zajištění případného zvláštního užívání komunikací, veřejných ploch a jiná dopravní opatření včetně úhrady vyměřených poplatků, nájemného a náhrad za omezení užívání komunikace,
- g) průběžné čištění objektů a jeho okolí,
- h) uvedení zařízení do trvalého provozu,
- i) dokumentace, atesty a protokoly pro předávací řízení,
- j) zajištění a provedení všech nezbytných průzkumů nutných pro řádné provádění a dokončení díla,
- k) zajištění přístupů a příjezdů k nemovitostem po dohodě s vlastníky (veškeré případné škody na nemovitostech a porostech při provádění stavby hradí zhotovitel),
- l) zřízení a odstranění zařízení staveniště včetně napojení na inženýrské sítě,
- m) odvoz a uložení vybouraných hmot a stavebních sutí na skládku včetně poplatku za uskladnění v souladu s ust. zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, v platném znění,
- n) uvedení všech povrchů dotčených dílem do původního stavu (komunikace, chodníky, zeleň, příkopy, propustky apod.),
- o) zajištění atestů a dokladů o požadovaných vlastnostech výrobků pro předávací a přijímací řízení (i dle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, v platném znění),
- p) zajištění všech ostatních nezbytných zkoušek, atestů a revizí podle ČSN a případných jiných právních nebo technických předpisů platných v době provádění a předání díla, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných technických parametrů díla,
- q) drobné práce technicky náležející k řádnému a kvalitnímu provedení díla.

III.

Doba a místo plnění díla

1. Smluvní strany sjednávají pro zahájení a dokončení díla takto:

Termín zahájení díla: **22.7.2022**
Termín ukončení díla: **31.10.2022**

Vyklizené a vyčištěné staveniště je zhotovitel povinen objednateli písemným zápisem předat v rámci přijímacího řízení.

2. Objednatel předá zhotoviteli staveniště písemným zápisem podepsaným oběma smluvními stranami na základě písemné výzvy objednatele k převzetí staveniště zaslané 3 pracovní dny předem, nejpozději do 30 dnů ode dne uzavření této smlouvy. Zhotovitel je povinen staveniště v této lhůtě převzít a zahájit práce na díle ihned po převzetí staveniště.
3. V případě, že o to objednatel požádá, přeruší zhotovitel bez odkladu práce na díle. O tuto dobu přerušení prací se posunou termíny tím dotčené.
4. Bude-li toto přerušení prací trvat déle než tři měsíce, je objednatel povinen uhradit zhotoviteli již realizované práce v plném rozsahu. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným zhotovením a předáním objednateli bez vad a nedodělků. O předání a převzetí díla jsou objednatel a zhotovitel povinni sepsat protokol, v jehož závěru objednatel prohlásí, zda dílo přijímá nebo nepřijímá, a pokud ne, z jakých důvodů.
5. Zhotovitel se zavazuje bezodkladně informovat objednatele o veškerých okolnostech, které mohou mít vliv na termín provedení díla.
6. Místo plnění je vymezeno v dokumentaci citované v čl. II, odst. 2 této smlouvy.

**IV.
Cena díla**

1. Cena za řádně provedené a předané dílo specifikované v čl. II. této smlouvy je sjednána dohodou smluvních stran ve výši:

cena celkem bez DPH	1.320.302,74 Kč
21% DPH	277.263,58 Kč
CENA CELKEM VČETNĚ 21% DPH	1.597.566,32 Kč

slovy: (jedenmilionpětsetdevadesátšedmtisícpětsetšedesátšestkoruntřicetdvahalářů)

Tato smluvní cena zahrnuje všechny náklady související se zhotovením díla, vedlejší náklady související s umístěním stavby, zařízením staveniště a také ostatní náklady souvisejícími s plněním zadávacích podmínek.

2. Ke sjednané smluvní ceně se připočítává procentní sazba daně z přidané hodnoty dle platného zákona o dani z přidané hodnoty, platná v době vyúčtování ceny provedených prací. V případě, že dojde v průběhu realizace předmětu smlouvy ke změnám sazeb DPH, zhotovitel tuto skutečnost zohlední při fakturaci. Změnu sazby DPH není třeba upravovat smluvním dodatkem k této smlouvě o dílo.
3. Cena sjednaná dle odst. 1 tohoto článku je stanovena jako nejvýše přípustná, překročitelná pouze za podmínek dohodnutých v této smlouvě. Aplikace ust. § 2620 odst. 2 Občanského zákoníku pro vztahy založené touto smlouvou je vyloučena, a to také s odkazem na článek XII. bod 5. této smlouvy.
4. Cena byla zhotovitelem stanovena na základě tzv. oceněného slepého rozpočtu, tedy výkazu výměr a specifikace prací a dodávek požadovaných objednatelem. Tento rozpočet včetně zhotovitelem doplněných cen jednotlivých položek, je úplný a závazný, tvoří Přílohu č. 3 a nedílnou součást této smlouvy.
5. Veškeré náklady na dodávku medií nutných k provádění díla (např.: elektrická energie, voda) se zhotovitel zavazuje obstarat na svůj náklad a na své nebezpečí, přičemž náklady na tato veškerá media jsou zahrnuta v ceně díla ve smyslu tohoto článku.
6. Cenu díla lze měnit pouze:
- a) Odečtením všech nákladů na provedení těch částí díla, které objednatel nařídil formou méně prací neprovádět. Náklady na méněpráce budou odečteny ve výši součtu veškerých odpovídajících položek a nákladů neprovedených podle položkového rozpočtu nebo smlouvy.
 - b) Započtením veškerých nákladů na provedení těch částí díla, které objednatel nařídil formou dodatečných prací provádět nad rámec množství nebo kvality uvedené v projektové dokumentaci nebo položkovém rozpočtu.
 - Náklady na dodatečné stavební práce budou účtovány na základě odpovídajících jednotkových cen položek a nákladů dle položkového rozpočtu nebo smlouvy a množství odsouhlaseného objednatelem,
 - Náklady na dodatečné práce, které nejsou stanoveny jednotkovými cenami položek v nabídkovém položkovém rozpočtu, budou účtovány v cenové úrovni podle aktuálního ceníku RTS či ÚRS, jinak dle dohody smluvních stran.
 - Dodatečné práce, které nelze jednoznačně specifikovat ani položkou dle Sborníku cen stavebních prací příslušného roku (pololetí) zpracovaného obchodní společností RTS a.s. Brno a ÚRS CZ a.s. budou oceněny cenou vycházející z transparentního základu např. z ofertního řízení provedeného objednatelem, tedy poptáním ceny jednotlivých složek u výrobců či subdodavatelů.
 - V případě sporu o výši ceny některé dodatečné práce je zhotovitel povinen práce provést za cenu vypočtenou objednatelem s tím, že se může následně domáhat doplatku ceny díla po zadavateli, a to na základě znaleckého posudku.

- c) Pokud se při realizaci díla vyskytly skutečnosti odlišné od dokumentace předané objednatelem
7. Nárok na zaplacení více prací dle předchozího bodu 6. vzniká zhotoviteli pouze za předpokladu, že na jejich provedení bude mezi smluvními stranami uzavřen dodatek ke smlouvě.

V.

Platební podmínky

1. Zálohy na cenu díla nejsou sjednány. Zhotovitel je oprávněn vystavit dílčí daňový doklad – fakturu (dále jen „faktura“) po prokazatelném provedení 50 % díla. Odsouhlasením a podpisem soupisu provedených prací a zjišťovacího protokolu vzniká zhotoviteli právo uplatnit vůči objednateli nárok na úhradu ceny dílčího plnění. Zhotovitel se zavazuje nejpozději do 5 dnů od data uskutečnění zdanitelného plnění vystavit daňový doklad a tento doručí objednateli nejpozději do 2 dnů od data vystavení. Faktura musí mít náležitosti daňového dokladu podle platného zákona o DPH.
2. Splatnost řádné faktury se sjednává na dobu 30 dnů ode dne jejího doručení objednateli. Režim přenesení daňové povinnosti dle § 92 zákona o dani z přidané hodnoty. Kromě náležitostí stanovených právními předpisy je zhotovitel povinen uvést ve faktuře i tyto údaje:
 - a) číslo smlouvy a datum jejího uzavření,
 - b) předmět smlouvy, jeho přesnou specifikaci ve slovním vyjádření (nestačí odkaz na číslo smlouvy),
 - c) obchodní firmu nebo název, sídlo nebo místo podnikání, IČO a DIČ zhotovitele,
 - d) název, sídlo, IČO a DIČ objednatele, označení útvaru objednatele, který akci likviduje (odbor veřejných zakázek),
 - e) číslo a datum vystavení faktury,
 - f) lhůtu splatnosti faktury,
 - g) přesný název projektu,
 - h) přílohou faktury musí být soupis skutečně provedených prací podepsaný objednatelem nebo technickým dozorem stavby, včetně měsíčního zjišťovacího protokolu označení banky a číslo účtu, na který musí být zaplaceno,
 - i) označení osoby, která fakturu vyhotovila, včetně jejího podpisu a kontaktního telefonu,
 - j) na fakturu uveďte text „Daň odvede zákazník“.
3. V případě, že na díle budou vady nebo nedodělky a zhotovitel dílo převezme s výhradou, uhradí objednatel zhotoviteli fakturu maximálně do výše 90 % ceny díla (celkové včetně DPH) s tím, že částka rovnající se 10 % ceny díla včetně DPH slouží jako zádržné (pozastávka). Po odstranění všech vad a nedodělků bude objednatelem zádržné (pozastávka) uhrazena na základě faktury, v níž bude uvedeno, že se jedná o konečnou fakturu.
4. Datum zdanitelného plnění konečné faktury je datum předání díla bez vad a nedodělků.
5. Platby budou provedeny bezhotovostně.
6. Objednatel je oprávněn provádět kontrolu prováděných prací po celou dobu provádění díla kdykoli fyzickou kontrolou na staveništi prováděnou oprávněnými zástupci objednatele i kontrolou stavebního či materiálového deníku. Zhotovitel je povinen provedení takové kontroly nejen umožnit, ale také poskytnout k ní veškerou potřebnou součinnost.
7. Zhotovitel je povinen doručit fakturu vždy osobně na podatelnu objednatele nebo doporučeně prostřednictvím držitele poštovní licence.
8. V případě, že zhotovitel fakturou bude požadovat úhradu prací nebo dodávek, které neprovedl, vyúčtuje chybně cenu dílčího plnění nebo faktura nebude obsahovat některou zákonnou nebo smlouvou požadovanou náležitost, je objednatel oprávněn vadnou fakturu před uplynutím lhůty splatnosti vrátit zhotoviteli bez jejího zaplacení k provedení opravy. Ve vrácené faktuře vyznačí objednatel důvod vrácení. Zhotovitel provede opravu vystavením nové faktury.
9. Vrátil-li objednatel vadnou fakturu z oprávněných důvodů dle předchozího odstavce zhotoviteli, přestává běžet původní lhůta splatnosti k úhradě dílčího plnění. Celá lhůta splatnosti běží opět ode dne doručení opravené faktury.
10. Pro účely této smlouvy se má za to, že dnem zaplacení je den odepsání příslušné částky z účtu smluvní strany, která provádí platbu – plní svoji povinnost zaplatit.

VI.**Předání a převzetí díla**

1. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným zhotovením a předáním objednateli v místě provádění díla a v termínu pro provedení díla.
2. Za dokončené se považuje dílo, pokud bude předvedena způsobilosti díla sloužit svému účelu. Objednatel tak nemá právo odmítnout převzetí díla pro ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání stavby funkčně nebo esteticky, ani její užívání podstatným způsobem neomezují.
3. O přejímacím řízení jsou objednatel a zhotovitel povinni sepsat a podepsat protokol, v jehož závěru objednatel prohlásí, zda dílo přijímá nebo nepřijímá, a pokud ne, z jakých důvodů. V případě předání a převzetí Díla s vadami a nedodělků (s výhradami ve smyslu §2605 Obč. zák.) bude součástí tohoto protokolu soupis těchto vad a nedodělků s uvedením lhůty pro jejich odstranění. Zhotovitel se zavazuje vyrozumět objednatele o ukončení díla a připravenosti k provedení přejímacího řízení písemně nebo zápisem ve stavebním deníku ve lhůtě 5 dnů před datem přejímacího řízení.
4. V případě převzetí díla s vadami a nedodělků se Zhotovitel zavazuje tyto vady a nedodělků odstranit nejpozději ve lhůtě uvedené v protokolu o předání a převzetí díla a v téže lhůtě prokázat objednateli takové odstranění vad a nedodělků na základě dodatečné přejímky, ohledně které bude sepsán dodatek k protokolu o předání a převzetí díla uvedeného v odst. 3 tohoto článku smlouvy.
5. O předání díla nebo jeho části bude sepsán zápis, který sepiše zhotovitel a bude obsahovat:
 - a) označení díla,
 - b) označení objednatele a zhotovitele díla,
 - c) číslo a datum uzavření smlouvy o dílo, včetně čísel a dat uzavření jejich dodatků,
 - d) datum vydání a čísla stavebních povolení,
 - e) datum zahájení a dokončení prací na zhotovovaném díle,
 - f) prohlášení objednatele, že dílo přijímá nebo nepřijímá s odůvodněním,
 - g) datum a místo sepsání zápisu,
 - h) jména a podpisy zástupců objednatele a zhotovitele,
 - i) seznam převzaté dokumentace,
 - j) soupis nákladů od zahájení po dokončení díla nebo jeho části,
 - k) termín vyklizení staveniště,
 - l) datum ukončení záruky na dílo,
6. Zhotovitel zároveň při přejímacím řízení předá objednateli doklady o řádném provedení díla dle technických norem a předpisů, provedených zkouškách, atestech a dokumentaci podle této smlouvy, včetně prohlášení o shodě (3× v tištěné podobě).
7. V případě, že objednatel dokončené dílo nepřevzme, uvede v zápise důvod jeho nepřevzetí. Po odstranění nedostatků, pro které objednatel odmítl předmět smlouvy převzít, se opakuje přejímací řízení v nezbytně nutném rozsahu. Z opakované přejímky sepiší smluvní strany dodatek k předmětnému protokolu z předání a převzetí díla, v němž objednatel prohlásí, že předmět smlouvy nebo jeho dohodnutou část od zhotovitele přijímá.
8. Zástupci smluvních stran, kteří jsou zmocněni k přejímání a předávání předmětu smlouvy jsou uvedeni v záhlaví smlouvy.

VII.**Způsob provádění díla**

1. Zhotovitel je povinen v rámci provedení díla zajistit veškeré nezbytné doklady, prohlídky a přejímky, spojené s prováděním díla, případně požadované orgány státní správy, které se týkají předmětu této smlouvy.
2. Zhotovitel je povinen v rámci provedení díla uvést všechny vedlejší pozemky či stavby, které byly zhotovitelem eventuelně při provádění díla dle této smlouvy dotčeny, do původního stavu a zápisem o předání a převzetí je předat jejich majitelům.
3. Součástí díla je rovněž zajištění či provedení všech prací nutných k provedení díla, potřebných měření, materiálů, pomůcek, přístrojů, osvědčení, atestů a zkoušek materiálu včetně příslušných znaleckých posudků, dokumentace skutečného provedení a geodetické zaměření sítě (2x v tištěné podobě, 1x v digitální podobě), geometrický plán (3x v tištěné podobě a 1x digitální podobě), veškerých předepsaných bezpečnostních opatření, veškerých poplatků a odvodů nutných pro provedení smluvních výkonů zhotovitele, zajištění splnění podmínek stanovených dotčenými správními orgány, pokud se týkají smluvních výkonů zhotovitele dále i veškeré další vedlejší výkony zhotovitele, které jsou potřebné pro řádné a odborné provedení předmětu díla, jeho přejímky a příp. kolaudaci.
4. Pokud to bude v rámci provádění díla nutné, pak je zhotovitel povinen zajistit povolení ke všem nutným či potřebným uzavírkám, prokopávkám, záborům komunikací a kácení zeleně, osazení a údržbu provizorního dopravního značení apod. podle zadávací dokumentace stavby a uvedení do původního stavu vč. následného předání správci či jiné oprávněné osobě. Zhotovitel zajistí stavbu tak, aby nedošlo k ohrožování, nadměrnému nebo zbytečnému obtěžování okolí stavby, ke znečištění komunikací apod.
5. Zhotovitel je povinen umožnit výkon funkce technického dozoru a autorského dozoru projektanta, případně výkon činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi.
6. Vlastníkem zařízení staveniště, včetně používaných strojů, mechanismů a dalších věcí potřebných pro provedení díla, je zhotovitel, který nese nebezpečí škody na těchto věcech.
7. Veškeré náklady vzniklé v souvislosti s odstraňováním škod vzniklých při provádění díla nese zhotovitel a tyto náklady nemají vliv na sjednanou cenu díla.
8. Zhotovitel je povinen v rámci provedení díla objednateli předat kompletní technické a provozní návody a předpisy v českém jazyce (2x v tištěné a 2x v digitální formě), které jsou potřebné pro budoucí řádné provozování a údržbu všech technických a provozních zařízení.
9. Zhotovitel je povinen zajistit po celou dobu provádění díla přístup a příjezd k sousedícím nemovitostem, a to včetně jejich případného zásobování.
10. Zhotovitel je povinen zajistit v rámci zařízení staveniště podmínky pro výkon funkce autorského dozoru projektanta, technického dozoru stavebníka, pro činnost koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, a to v přiměřeném rozsahu.
11. Zařízení staveniště zabezpečuje zhotovitel v souladu se svými potřebami, dokumentací předanou objednatelem a s požadavky objednatele.
12. Zhotovitel je povinen na převzatém staveništi udržovat pořádek a čistotu, sám a na svůj náklad zajistit v souladu s právními předpisy bezpečné uložení či likvidaci všech druhů odpadů vzniklých při provádění díla.
13. Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu všech osob v prostoru staveniště a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami.
14. Zhotovitel je povinen plnit všechny povinnosti a respektovat doporučení vyplývající ze stavebního povolení k provádění stavby (díla) či z jiných rozhodnutí vydaných příslušnými správními orgány v průběhu provádění díla a týkající se prováděného díla, pokud tím nebude porušeno zadání veřejné zakázky.
15. Zhotovitel je povinen zajistit vytýčení inženýrských sítí podle podmínek jejich správců a to před zahájením jakýchkoli stavebních prací na předmětném díle.
16. Zhotovitel je povinen prokazatelně písemně vyzvat objednatele nejméně 3 pracovní dny předem ke kontrole prací, jež budou dalším postupem při provádění díla zakryty. Provedení kontroly

objednatel potvrdí zápisem ve stavebním deníku. V případě, že se objednatel na řádnou výzvu zhotovitele ke kontrole zakrývaných prací bez předchozí omluvy nedostaví, může zhotovitel zakrýt předmětné práce a pokračovat v provádění díla. Pokud však tato písemná výzva zhotovitele ke kontrole zakrývaných prací nebude objednateli prokazatelně doručena a objednatel se z toho důvodu nedostaví ke kontrole, má objednatel právo žádat po zhotoviteli přerušeni všech prací a odkrytí všech neoprávněně zakrytých částí díla k provedení kontroly, vše na výlučný náklad a nebezpečí zhotovitele. Zhotovitel je oprávněn pokračovat v provádění díla až po ukončení kontroly dotčených neoprávněně zakrytých prací.

17. Zhotovitel je povinen 3 pracovní dny předem prokazatelně písemně oznámit správcům inženýrských sítí a zástupci objednatele zahájení práce v ochranném pásmu či křížení těchto sítí ke kontrole průběhu prací a ve stejné lhůtě po dokončení prací a před zpětným zásypem sítí je povinen tyto správce a zástupce objednatele vyzvat k převzetí provedených prací a kontrole dotčených sítí. Tyto skutečnosti správce dotčených sítí a zástupce objednatele potvrdí zápisem ve stavebním deníku. V případě nedodržení povinnosti zhotovitele provést řádnou výzvu dle předchozí věty jsou správci sítí či objednatel oprávněni postupovat obdobně dle předchozího odstavce a zhotovitel je povinen na svůj náklad a nebezpečí umožnit dodatečnou kontrolu dotčených sítí i včetně příp. jejich opětovného odkrytí. Zhotovitel je povinen před zakrytím dotčených sítí v případě potřeby zajistit na své náklady geodetická zaměření, která nejpozději před dokončením díla nebo jeho části předá objednateli.
18. Zhotovitel se zavazuje realizovat práce vyžadující zvláštní způsobilost nebo povolení podle příslušných předpisů osobami, které danou podmínku splňují.
19. Zjistí-li zhotovitel při provádění díla skryté překážky bránící řádnému provedení díla, je povinen to bez odkladu oznámit objednateli a navrhnout mu další postup.
20. Zhotovitel je povinen bez odkladu upozornit objednatele na případnou nevhodnost jeho pokynů či nevhodnost realizace vyžadovaných prací či navrhovaných postupů. Zhotovitel nebo jeho zástupce je povinen se zúčastnit kontrolních dnů, které se budou konat pravidelně jednou týdně.
21. Věci, které jsou potřebné k provedení díla, je povinen opatřit zhotovitel, pokud v této smlouvě není výslovně uvedeno, že je opatří objednatel.
22. Zhotovitel je povinen zajistit a financovat veškeré poddodavatelské práce a nese za ně odpovědnost, jako by je prováděl sám.
23. Zástupcem zhotovitele a kontaktní osobou ve věcech stavby je stavbyvedoucí:

Milan Heller

Stavbyvedoucí je zhotovitelem pověřen řízením prací při provádění díla a je zhotovitelem zmocněn ke všem úkonům souvisejícím s prováděním předmětu díla, koordinací prací poddodavatelů, prováděním soupisu provedených prací, prováděním zápisu do stavebního deníku a řešením všech technických problémů při provádění díla. Zhotovitel je povinen zajistit na vyžádání objednatele přítomnost stavbyvedoucího na stavbě v objednatelém určeném termínu.

24. Dodávku energií a přístup na stavenišť, jeho údržbu a bezpečný provoz zajistí na své náklady zhotovitel, který hradí veškeré poplatky vzniklé či související se spotřebou všech energií po dobu provádění stavby, dále veškeré poplatky, náhrady škod či sankce vzniklé či vyměřené v souvislosti se stavenišťem, jeho existencí a vlivem na okolí. Výše spotřeby vody a energií bude zjištěna pomocí podružného měření vody a elektřiny, které zajistí na své náklady zhotovitel. Evidence spotřeby bude uvedena ve stavebním deníku při předání stavby zhotoviteli jako počáteční stav a při předání hotového díla jako stav konečný. Zhotovitel uhradí náklady vlastníku stavby či provozovateli.

VIII.

Stavební deník

1. Zhotovitel je povinen vést stavební deník v rozsahu a dle podmínek příslušných právních předpisů a bude zapisovat denně do stavebního deníku všechny údaje, které vyplývají z této smlouvy a příslušné vyhlášky, a údaje které pokládá zhotovitel za důležité pro řádné provádění díla.

2. Za objednatele je oprávněn do deníku nahlížet a provádět zápisy objednatel nebo pracovník k tomu objednatelem pověřený. Pověřený pracovník objednatele je povinen vyjádřit se k zápisu zhotovitele ve stavebním deníku ve lhůtě tří pracovních dnů, jinak se má za to, že s obsahem zápisu souhlasí (nemá k němu připomínky). Žádným zápisem ve stavebním deníku není možné změnit obsah této smlouvy. Smluvní strany se zavazují považovat zápisy ve stavebním deníku za závazný podklad pro smluvní úpravy smlouvy a jako důkazní prostředek pro případ sporu.
3. Stavební deník musí obsahovat zejména:
 - a) základní list s uvedením názvu a sídla objednatele, zhotovitele a projektanta a případné změny těchto údajů,
 - b) základní údaje o stavbě v souladu s projektovou dokumentací stavby,
 - c) seznam dokladů a úředních opatření, týkajících se stavby,
 - d) přehled smluv a jejich případných dodatků uzavřených smluvními stranami.
4. Denní záznamy o prováděných pracích se do deníku zapisují čitelně, vždy v den, kdy byly tyto práce provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zápisu. Zápisy v deníku nesmí být přepisovány, škrtnuty a z deníku nesmí být vytrhovány první stránky s originálním textem. Každý zápis zhotovitele musí být podepsán autorizovaným stavbyvedoucím.
5. Do stavebního deníku budou zapsány všechny skutečnosti související s plněním smlouvy. Jedná se zejména o:
 - a) časový postup prací, jejich kvalitu a rozsah provedených prací
 - b) druh použitých materiálů a technologií,
 - c) zdůvodnění odchylek v postupech prací a v použitých materiálech oproti projektové dokumentaci stavby a další údaje, které souvisí s hospodárností a bezpečností práce,
 - d) stanovení termínů k odstranění zjištěných závad, vad a nedodělků v průběhu výstavby.
6. Stavební deník vede a dokladuje zhotovitel ode dne převzetí stavby až do předání dokončeného díla objednateli a odstranění poslední vady, uvedené v předávacím protokolu. (Ostatní vady se řeší jako reklamace v záruční době v duchu SOD.) Provádění pravidelných denních záznamů končí dnem předání a převzetí díla objednatelem bez vad a nedodělků.
7. Zhotovitel bude odevzdávat objednateli nebo jeho oprávněnému zástupci první průpis denních záznamů ze stavebního deníku průběžně při prováděné kontrolní činnosti.
8. Zhotovitel povede mimo vlastního stavebního deníku i deník více-prací a méně-prací, který odděleně bude sloužit jako podklad k případnému dodatku ke smlouvě. Odsouhlasení návrhu i vlastního provedení více-prací nebo méně-prací v tomto deníku musí být potvrzeno zhotovitelem, objednatelem a generálním projektantem. Režim tohoto deníku se řídí předchozími ustanoveními o stavebním deníku.
9. Stavební deník musí být umístěn stále na stavbě spolu s příslušnou PD tak, aby byl přístupný k provedení zápisů kontrolními orgány.

IX.

Záruka za dílo, odpovědnost za vady

1. Zhotovitel poskytuje záruku na provedené stavební práce 60 měsíců a na technologie použité a zabudované do díla poskytuje zhotovitel záruku za jakost ve stejném rozsahu, v jakém ji poskytují výrobci příslušných materiálů a technologií, nejméně však 24 měsíců.
2. Záruční doba začíná plynout po předání díla bez vad a nedodělků.
3. Vyskytne-li se vada na provedeném díle při kolaudačním řízení a v průběhu záruční doby, objednatel písemně oznámí zhotoviteli její výskyt, vadu popíše a uvede, jak se projevuje. Jakmile objednatel odeslal bez dalšího určení způsobu odstranění uplatněné vady toto písemné oznámení (dále jen „reklamaci“), má se za to, že požaduje bezplatné odstranění vady.
4. Zhotovitel je povinen neprodleně po obdržení reklamace písemně oznámit objednateli, zda reklamaci uznává, jakou lhůtu navrhuje k odstranění vad nebo z jakých důvodů reklamaci neuznává. Pokud tak neučiní, má se za to, že reklamaci objednatele uznává.
5. Zhotovitel je povinen nastoupit dle podmínek této smlouvy k odstranění reklamované vady a to i v případě, že reklamaci neuznává. Náklady na odstranění reklamované vady nese zhotovitel i ve sporných případech až do rozhodnutí soudu.

6. Zhotovitel je povinen započít s odstraněním vady do 5 kalendářních dní ode dne doručení písemného oznámení o vadě, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. V případě havárie započne s odstraněním vady do 24 hodin ode dne oznámení objednatelem, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. V případě nesplnění povinnosti zhotovitele započít s odstraněním uplatněné vady v termínu stanoveném v předchozích dvou větách tohoto odstavce, je objednatel oprávněn odstranit vady na náklady zhotovitele u jiné odborné firmy. Zhotovitel je povinen vadu odstranit nejpozději do 5 pracovních dnů po započeti prací, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. Pro termíny odstraňování vad dle tohoto ustanovení jsou smluvní strany povinny respektovat technologické lhůty a klimatické podmínky pro provádění prací.
7. Provedenou opravu uplatněné vady zhotovitel objednateli předá písemným zápisem.
8. Zhotovitel je povinen zabezpečit v případě potřeby na své náklady dopravní značení, včetně organizace dopravy po dobu odstraňování vady.
9. Reklamací lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční lhůty, přičemž i reklamacie odeslaná objednatelem v poslední den záruční lhůty se považuje za včas uplatněnou.

X.

Odpovědnost za škodu

1. Nebezpečí škody na zhotovovaném díle nebo jeho části nese zhotovitel v plném rozsahu až do dne předání a převzetí celého díla bez vad a nedodělků. Tato zodpovědnost zhotovitele se nevztahuje na škody, které jsou pro zhotovitele nepojistitelné (např. živelné události), za které nese zodpovědnost objednatel z titulu svého pojištění jako vlastníka zhotovovaného předmětu smlouvy.
2. Zhotovitel nese odpovědnost původce odpadů všech odpadů vzniklých při provádění díla, zavazuje se nezpůsobovat únik ropných, toxických či jiných škodlivých látek na stavbě.
3. Zhotovitel je povinen učinit veškerá opatření potřebná k odvrácení škody nebo k jejich zmírnění.
4. Zhotovitel je povinen nahradit objednateli v plné výši škodu, která mu vznikla při realizaci a užívání díla, jako důsledek porušení povinností a závazků zhotovitele dle této smlouvy.
5. Zhotovitel odpovídá po dobu provádění díla za stav a provoz všech stavebních objektů a provozních souborů a provoz zařízení staveniště a rovněž odpovídá za prokazatelné škody vzniklé jejich provozováním.
6. V případě, že při činnosti prováděné zhotovitelem v důsledku porušení povinností zhotovitele dojde ke způsobení prokazatelné škody objednateli nebo třetím osobám a tato škoda nebude kryta pojištěním sjednaným ve smyslu odst. 6. tohoto článku, je zhotovitel povinen tyto škody uhradit z vlastních prostředků.

XI.

Smluvní pokuty

1. Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši ve výši 0,05 % z ceny díla včetně DPH, za každý i započatý den prodlení se splněním termínu dokončení a předáním díla bez vad a nedodělků a nedodělků. Za předání díla se pro účel tohoto smluvního ujednání považuje den podpisu protokolu podle článku VI. bodu 3. této smlouvy.
2. V případě prodlení s vyklizením a vyčištěním staveniště se zhotovitel zavazuje uhradit smluvní pokutu ve výši 2.000,00 Kč, za každý i započatý den prodlení zhotovitele.
3. V případě, že zhotovitel neodstraní objednatelem zjištěný nedostatek v pořádku na staveništi ani v dodatečně třídní lhůtě po upozornění objednatelem, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 3.000,00 Kč za každý takovýto prokazatelně zjištěný případ.
4. V případě nedodržení termínu k odstranění vad uvedených v zápise o předání a převzetí díla v dohodnutém termínu, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,00 Kč za každý i započatý den prodlení a každou neodstraněnou vadu.
5. V případě nedodržení termínu k odstranění vady, která se projevila v záruční době, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 3.000,00 Kč za každý i započatý den prodlení a každou neodstraněnou vadu.
6. V případě nedodržení stanoveného termínu nástupu na odstranění vad v záruční době je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 3.000,00 Kč za vadu a den prodlení.

7. V případě porušení povinnosti zhotovitele vymezené v čl. I odst. 4 je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000,00 Kč za takové to porušení smlouvy.
8. V případě, že závazek provést dílo zanikne před řádným ukončením díla, nezaniká nárok objednatele na smluvní pokutu, pokud vznikl dřívějším porušením povinnosti.
9. Zánik závazku pozdním plněním neznamena zánik nároku na smluvní pokutu za prodlení s plněním.
10. Smluvní pokuty sjednané touto smlouvou zaplatí povinná strana nezávisle na zavinění a na tom, zda a v jaké výši vznikne druhé straně škoda, kterou lze vymáhat samostatně.
11. Vznikne-li Objednateli porušením povinnosti Zhotovitele zajištěné smluvní pokutou dle této smlouvy škoda, zavazuje se Zhotovitel uhradit Objednateli tuto škodu v plné výši vedle smluvní pokuty, a to i pokud tato škoda převyšuje sjednanou smluvní pokutu. Zhotovitel je povinen splnit povinnosti zajištěné smluvní pokutou i po jejím zaplacení. Smluvní pokuta dle této smlouvy bude vyúčtována samostatnou fakturou a započtena s pohledávkami Zhotovitele, bude-li toto započtení možné.

XII.

Závěrečná ujednání

1. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem, kdy vyjádření souhlasu s obsahem návrhu dojde druhé smluvní straně, pokud zákon č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, nestanoví jinak. V takovém případě nabývá smlouva účinnosti uveřejněním v registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že pokud se na tuto smlouvu vztahuje povinnost uveřejnění v registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, provede uveřejnění v souladu se zákonem objednatel.
2. Smluvní strany vylučují ve vztahu k pohledávkám vzniklým z této smlouvy aplikaci § 1987 odst. 2 Občanského zákoníku a souhlasí s tím, že i nejistá a/nebo neurčitá pohledávka je způsobilá k započtení.
3. Tato smlouva představuje úplné ujednání o předmětu smlouvy a všech náležitostech, které strany měly a chtěly ve smlouvě ujednat, a které považují za důležité pro závaznost této smlouvy. Žádný projev smluvních stran učiněný při jednání o této smlouvě ani projev učiněný po uzavření této smlouvy nesmí být vykládán v rozporu s výslovnými ustanoveními této smlouvy a nezakládá žádný závazek žádné ze smluvních stran.
4. Odpověď strany této smlouvy, která podle § 1740 odst. 3 Občanského zákoníku obsahuje dodatek nebo odchylku oproti nabídce, není přijetím nabídky na uzavření této smlouvy, ani když podstatně nemění podmínky nabídky.
5. Zhotovitel na sebe přebírá podle § 1765 Občanského zákoníku riziko změny okolností.
6. Ukáže-li se některé z ustanovení této smlouvy zdánlivým (nicotným), posoudí se vliv této vady na ostatní ustanovení smlouvy obdobně podle § 576 Občanského zákoníku. Pro případ, že kterékoliv ustanovení této smlouvy se stane neúčinným nebo neplatným, smluvní strany se zavazují bez zbytečných odkladů nahradit takové ustanovení novým.
7. Smluvní strany vylučují aplikaci následujících ustanovení Občanského zákoníku na tuto smlouvu: §557, §1740 odst. 2, §1743 a § 1805 odst. 2 Občanského zákoníku.
8. Změnit nebo doplnit tuto smlouvu mohou smluvní strany, jen v případě, že tím nebudou porušeny podmínky zadání veřejné zakázky a zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, a to pouze formou písemných dodatků, které budou vzestupně číslovány, výslovně prohlášeny za dodatek této smlouvy a podepsány oprávněnými zástupci smluvních stran.
9. Smluvní vztah lze ukončit písemnou dohodou.
10. V případě zániku závazku před řádným splněním díla, je zhotovitel povinen ihned předat objednateli nedokončené dílo včetně věcí, které opatřil a které jsou součástí díla, nebo dokumentace a věcí, které k provedení díla od objednatele obdržel, příp. které získal při provádění díla, a uhradit objednateli případně vzniklou škodu. Objednatel je povinen uhradit zhotoviteli cenu věcí, které opatřil a které se staly součástí díla. Smluvní strany uzavřou dohodu,

ve které upraví vzájemná práva a povinnosti.

11. Zhotovitel ani objednatel nemohou bez vzájemného souhlasu postoupit svá práva a povinnosti plynoucí ze smlouvy třetí osobě.
12. Zhotovitel je povinen spolupůsobit při výkonu finanční kontroly podle ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, v platném znění.
13. Smluvní strany souhlasí, že tato smlouva může být zveřejněna na webových stránkách Města Krnova (www.krnov.cz), s výjimkou osobních údajů fyzických osob uvedených v této smlouvě.
14. Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva bude zveřejněna v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
15. Smluvní strany berou na vědomí, že jsou povinny označit údaje ve smlouvě, které jsou chráněny zvláštními zákony (obchodní, bankovní tajemství, osobní údaje, apod.) a nemohou být poskytnuty, a to šedou barvou zvýraznění textu. Neoznačení údajů je považováno za souhlas s jejich uveřejněním a za souhlas subjektu údajů.
16. Osoby podepisující tuto smlouvu svými podpisy stvrzují platnost svých jednatelských oprávnění.
17. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly a že byla uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek a že se dohodly o celém jejím obsahu, což stvrzují svými podpisy.
18. Tato smlouva je vyhotovena v elektronické podobě, přičemž obě smluvní strany obdrží její elektronický originál opatřený elektronickými podpisy. V případě, že tato smlouva z jakéhokoli důvodu nebude vyhotovena v elektronické podobě, bude vyhotovena ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž každá ze smluvních stran obdrží jedno vyhotovení.
19. Doložka platnosti: Tato Smlouva o dílo byla schválena Radou města Krnova usnesením č. 3613/91/RM/2022 ze dne 18. 7.2022.

Nedílnou součástí této smlouvy jsou následující přílohy:

1. Rozpočet - Rekonstrukce vodovodu DN 200, ulice Blahoslavova Krnov
2. Situace - Rekonstrukce vodovodu DN 200, ulice Blahoslavova Krnov

V Krnově: 27-07-2022
Za objednatele:



osobní údaj

Ing. Tomáš Hradil
starosta města

V Krnově: 27.7.2022
Za zhotovitele:

Krnovská vodovody a kanalizace s.r.o.
úho 816/11 -7-
I Bezručovým vrchem
DIČ: CZ47674148

osobní údaj

Ing. Libor Staněk
jednatel společnosti

Stavební rozpočet - rekapitulace

Název stavby:	Rekonstrukce vodovodu DN 200, ulice Blahoslavova Krnov	Doba výstavby:		Objednatel:	Město Krnov	
Druh stavby:	Rekonstrukce vodovodu	Začátek výstavby:	21.06.2021	Projektant:		
Lokalita:	ulice Blahoslavova, Krnov	Konec výstavby:		Zhotovitel:	KVaK s.r.o., M. Gorkého 816/11, Krnov	
Zpracoval:	ing Aleš Kotas	Zpracováno dne:	10.06.2022	Zpracováno dne:	10.06.2022	
Objekt	Kód	Zkrácený popis	Náklady (Kč) - dodávka	Náklady (Kč) - montáž	Náklady (Kč) - celkem	Celková hmotnost (t)
	112VD	Staveniště	0,00	17 100,00	17 100,00	0,00
	113	Odstranění vozovek a jiných zpevněných ploch a podkladů	0,00	1 890,00	1 890,00	0,00
	11	Přípravné a přidružené práce	0,00	5 130,05	5 130,05	21,48
	13	Hloubené vykopávky	0,00	108 386,70	108 386,70	0,00
	16	Přemístění výkopku	0,00	58 576,50	58 576,50	0,00
	17	Konstrukce ze zemin	14 505,96	24 537,24	39 043,20	49,98
	19	Hloubení pro podzemní stěny, ražení a hloubení důlní	0,00	1 191,43	1 191,43	0,00
	57	Kryty pozemních komunikací, letišť a ploch z kameniva nebo živičné	2 824,92	1 665,00	4 489,92	1,06
	58	Kryty pozemních komunikací, letišť a ploch z betonu a ostatních hmot	2 582,42	12 069,59	14 652,00	5,62
	734	Armatury	5 898,73	1 516,27	7 415,00	0,04
	85	Potrubí z trub litinových	2,40	65 056,56	65 058,96	0,00
	89	Ostatní konstrukce a práce na trubním vedení	4 687,56	27 713,24	32 400,80	0,04
	91	Doplňující konstrukce a práce na pozemních komunikacích a zpevněných	697,73	478,28	1 176,00	0,00
	H27	Vedení trubní dálková a přípojná	0,00	131,58	131,58	0,00
	M23	Montáže potrubí	17,72	1 739,88	1 757,60	0,00
		Ostatní položky práce	0,00	9 750,00	9 750,00	0,00
		Ostatní materiál	952 153,00	0,00	952 153,00	4,75
Celkem:					1 320 302,74	

Stavební rozpočet

Název stavby:		Rekonstrukce vodovodu DN 200, ulice Blahoslavova Krnov		Doba výstavby:		Objednatel:	Město Krnov	
Druh stavby:		Rekonstrukce vodovodu		Začátek výstavby:	21.06.2021	Projektant:		
Lokalita:		ulice Blahoslavova, Krnov		Konec výstavby:		Zhotovitel:	KVaK s.r.o., M. Gorkého 816/11, Krnov	
JKSO:		8222932		Zpracováno dne:	10.06.2022	Zpracoval:	ing Aleš Kotas	

C	Objekt	Kód	Zkrácený popis Rozměry	MJ	Množství	Cena/MJ (Kč)	Náklady (Kč)			Hmotnost (t)		Cenová soustava
							Dodávka	Montáž	Celkem	Jednot.	Celkem	
		112VD	Staveniště				0,00	17 100,00	17 100,00		0,00	
1		112001VD	Dopravní značení	soubor	1,00							
2		000111VD	Geodetické zaměření	ks	1,00							obchodní tajemství
		113	Odstranění vozovek a jiných zpevněných ploch a pod				0,00	1 890,00	1 890,00		0,00	
3		113002VD	Poplatek asfalt	t	5,40							obchodní tajemství
		11	Přípravné a přidružené práce				0,00	5 130,05	5 130,05		21,48	
4		113108315R00II	Odstranění asfaltové vrstvy pl. do 50 m2, tl 15 cm	m2	5,40							obchodní tajemství
5		113151111R00II	Rozebrání ploch ze silničních panelů	m2	55,50							RTS I / 2021
		13	Hloubené výkopávky				0,00	108 386,70	108 386,70		0,00	
6		130001101R00II	Příplatek za ztížené hloubení v blízkosti vedení	m3	32,20							RTS I / 2021
7		132201219R00II	Přípl.za lepivost,hloubení rýh 200cm,hor.3.STROJNÉ	m3	88,20							RTS I / 2021
8		132201210R00II	Hloubení rýh š.do 200 cm hor.3 do 50 m3,STROJNÉ	m3	88,20							obchodní tajemství
9		132301210R00II	Hloubení rýh š.do 200 cm hor.4 do 50 m3, STROJNÉ	m3	58,80							RTS I / 2021
10		132301219R00	Přípl.za lepivost,hloubení rýh 200cm,hor.4.STROJNÉ	m3	58,80							RTS I / 2022
		16	Přemístění výkopku				0,00	58 576,50	58 576,50		0,00	
11		161101101R00II	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m	m3	150,00							RTS I / 2021
12		162701105R00II	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m3	150,00							RTS I / 2021
		17	Konstrukce ze zemin				14 505,96	24 537,24	39 043,20		49,98	
13		174101101R00II	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	58,80							obchodní tajemství
14		175101101RT2II	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny	m3	29,40							RTS I / 2021
		19	Hloubení pro podzemní stěny, ražení a hloubení důlní				0,00	1 191,43	1 191,43		0,00	
15		199000005R00II	Poplatek za skládku zeminy 1- 4, Holasovice	t	8,57							obchodní tajemství
		57	Kryty pozemních komunikací, letišť a ploch z kamení				2 824,92	1 665,00	4 489,92		1,06	
16		577115117RT2II	Beton asf ACL 22 S, modif ložný š. do 3 m, tl. 8 cm	m2	3,15							RTS I / 2021
17		577112114RT2II	Beton asfalt. ACO 11 S modifik. š. do 3 m, tl. 5 cm	m2	3,15							obchodní tajemství
18		113001VD	Zaliti spáry s posypem	m	10,40							RTS I / 2021
		58	Kryty pozemních komunikací, letišť a ploch z betonu				2 582,42	12 069,59	14 652,00		5,62	
19		584921111R00II	Osazení panelů z předpjatého betonu do 6 t/ks	m2	55,50							obchodní tajemství
		734	Armatury				5 898,73	1 516,27	7 415,00		0,04	
20		734151417R00	Šoupátka S 14-111-506, PN 6, DN 80	soubor	1,00							RTS I / 2022
21		734190823R00	Rozpojení přírubového spoje DN 200	kus	4,00							obchodní tajemství
		85	Potrubí z trub litinových				2,40	65 056,56	65 058,96		0,00	
22		850355121R00	Výřez nebo výsek na potrubí litinovém DN 200	kus	2,00							RTS I / 2022
23		851651105T00	Montáž trubky litinové, jištěný spoj BLS, DN 200	m	98,00							obchodní tajemství
24		857601105R00	Montáž tvarovek jednoosých, tvárná litina DN 200	kus	20,00							RTS I / 2022
25		857601102RT1	Montáž tvarovek jednoosých, tvárná litina DN 200	kus	4,00							RTS I / 2022
		89	Ostatní konstrukce a práce na trubním vedení				4 687,56	27 713,24	32 400,80		0,04	
26		892351111R00	Tlaková zkouška vodovodního potrubí DN 200	m	98,00							RTS I / 2022
27		892353111R00	Desinfekce vodovodního potrubí DN 200	m	98,00							RTS I / 2022
28		892372111T00	Zabezpečení konců vodovod. potrubí do DN 300	úsek	1,00							obchodní tajemství

91 Doplnující konstrukce a práce na pozemních komunit				
29	919735113R00IA	Rezáni stávajícího živičného krytu tl. 10 - 15 cm	m	10,50
H27 Vedení trubní dálková a přípojná				
30	998276101R00IA	Přesun hmot, trubní vedení plastová, otevř. výkop	t	0,95
M23 Montáže potrubí				
31	230040009R00	Montáž závitových dílů DN 2"	kus	4,00
32	230180022R00	Montáž trub z plastických hmot PE, PP, 63 x 5,7	m	12,00
Ostatní položky práce				
33	10012VDIM	Vytýčení sítí	soubor	3,00
Ostatní materiál				
34	424-3130001VD	Signal. vodič CYKY 2,5	kus	77,00
35	424-25240196VI	Folie výstr. PVC	m	71,00
36	424-1421014VD	Kámen drcený D 0-4	t	61,74
37	5525112824	Trouba vod.lit. tlak. DN 200 mm spoj BLS	m	98,00
38	5525852707	Tvarovka přír.litin. s hlad.koncem F DN 200	kus	11,52
39	422935307	HAWLE spojka Synoflex 7974, DN 200, PN 16	kus	2,00
40	42291353	Poklop litinový ČSN 504 - šoupátkový	kus	4,00
41	422915501	Deska nosná šoupátkového poklopu	kus	4,00
42	42293260	HAWLE souprava zemní 9500E2 DN200, 1,3-1,8m	kus	4,00
43	422935347	HAWLE přírubové spojení - litin.potr. 7602, 200/222	kus	4,00
44	42277872	Matice přesuvná č.v. 752 501 M20 x 1,5	kus	96,00
45	42273622	Hydrant AVK nadzemní průmysl. krytí 1,5m, DN 80	kus	1,00
46	42273559	Pas navrtávací AVK Rocky na PE a PVC, pr.200	kus	1,00
47	42228315	HAWLE šoupátko 4000E2 DN 200 přírubové, voda	kus	4,00
48	42228354	HAWLE šoupátko 4040 E2 DN 80/90 hrdla-voda	kus	1,00
49	55260027	Příruba zaslepovací Duktus X DN 200	kus	2,00
50	552599961	Tvarovka přír. s přír. odb. Duktus T DN 200/200	kus	2,00
51	55259955	Koleno přírubové Duktus FFK DN 200-30° EWS	kus	2,00
52	55259975	Koleno přírubové Duktus FFK DN 250-45° EWS	kus	2,00
53	55259734	Tvar. přír. s hrdlem Duktus EU DN 200 EWS	kus	2,00
54	55259236	Tvarovka hrdl. s hrdl.odb. Duktus MMB DN200/200 EWS	kus	2,00
55	30910107	Šroub se 6hr. hlavou ISO 4014 - 8.8 M20x80 mm	1000 ks	0,10

obchodní tajemství

RTS I / 2021

obchodní tajemství

RTS I / 2021

RTS I / 2021

RTS I / 2022

obchodní tajemství

RTS II / 2021

obchodní tajemství

RTS I / 2022

RTS I / 2022

RTS I / 2022

RTS I / 2022

RTS I / 2022

RTS I / 2022

RTS I / 2022

RTS I / 2022

RTS I / 2022

RTS I / 2022

RTS I / 2022

RTS I / 2022

RTS I / 2022

RTS I / 2022

RTS I / 2022

RTS I / 2022

RTS I / 2022

RTS I / 2022

obchodní tajemství

obchodní tajemství

obchodní tajemství

Celkem:

1 320 302,74

Poznámka:

Stavební rozpočet

Název stavby: Rekonstrukce vodovodu DN 200, ulice Blahoslavova Krmov		Doba vystavby:		Objednatel: Město Krmov							
Druh stavby: Rekonstrukce vodovodu		Začátek výstavby: 21.06.2021	Projektant:								
Lokalita: ulice Blahoslavova Krmov		Konec výstavby:	Zhotovitel: KVaK s r.o., M. Gorkého 816/11, Krmov								
JKSO: 8222932		Zpracováno dne: 10.06.2022	Zpracoval: ing Aleš Kotas								
Č	Kód	Ukrácený popis	MJ	Sazba DPH	Množství	Jednotková cena (Kč)	Náklady dodávka (Kč)	Náklady montáž (Kč)	Náklady celkem (Kč)	Celková/MJ	Celková hmotnost(t)
	112VD	Staveníště					0,00	17 100,00	17 100,00		0,00
1	112001VD	Dopravní značení	sout		21	1,00					
2	000111VD	Geodetické zaměření	ks		21	1,00					
	113	Odstranění vozovek a jiných zpevněných ploch a podkladů									
3	113002VD	Poplatek asfalt	t		21	5,40					
	11	PHpravné a pHdružené práce									
4	113108315R00IM	Odstranění asfaltové vrstvy pl. do 50 m2, tl.15 cm	m2		21	5,40					
5	113151111R00IM	Rozebrání ploch ze silničních panelů	m2		21	55,50					
	13	Hloubené vykopávky									
6	130001101R00IM	Příplatek za ztížené hloubení v blízkosti vedení	m3		21	32,20					
7	132201219R00IM	Přípl. za lepivost, hloubení rýh 200cm, hor.3, STROJNĚ	m3		21	88,20					
8	132201210R00IM	Hloubení rýh š. do 200 cm hor.3 do 50 m3, STROJNĚ	m3		21	88,20					
9	132301210R00IM	Hloubení rýh š. do 200 cm hor.4 do 50 m3, STROJNĚ	m3		21	58,80					
10	132301219R00	Přípl. za lepivost, hloubení rýh 200cm, hor.4, STROJNĚ	m3		21	58,80					
	16	Přemístění vykopku									
11	161101101R00IM	Svislé přemístění vykopku z hor.1-4 do 2,5 m	m3		21	150,00					
12	162701105R00IM	Vodorovné přemístění vykopku z hor.1-4 do 10000 m	m3		21	150,00					
	17	Konstrukce ze zemin									
13	174101101R00IM	Zásyp jam, rýh, šachet se ztuhnutím	m3		21	58,80					
14	175101101RT2IM	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny	m3		21	29,40					
	19	Hloubení pro podzemní stěny, ražení a hloubení důlní									
15	199000005R00IM	Poplatek za skládku zeminy 1-4, Holasovice	t		21	8,57					
	57	Kryty pozemních komunikací, letišť a ploch z kameniva nebo živičné									
16	577115117RT2IM	Beton asf. ACL 22 S, modif. ložný š. do 3 m, tl. 8 cm	m2		21	3,15					
17	577112114RT2IM	Beton asfalt, ACO 11 S modifik. š. do 3 m, tl. 5 cm	m2		21	3,15					
18	113001VD	Zaliti spáry s posypem	m		21	10,40					
	58	Kryty pozemních komunikací, letišť a ploch z betonu a ostatních hmot									
19	584921111R00IM	Osazení panelů z předpjatého betonu do 6 úks	m2		21	55,50					
	734	Armatury									
20	734151417R00	Šoupátka S 14-111-508, PN 8 DN 80	sout		21	1,00					
21	734190823R00	Rozpojení přírubového spoje DN 200	kus		21	4,00					
	85	Potrubí z trub litinových									
22	850355121R00	Výřez nebo výsek na potrubí litinovém DN 200	kus		21	2,00					
23	851651105T00	Montáž trubky litinové, jistěný spoj BLS DN 200	m		21	98,00					
24	857601105R00	Montáž tvarovek jednoosých, tvárná litina DN 200	kus		21	20,00					
25	857601102RT1	Montáž tvarovek jednoosých, tvárná litina DN 200	kus		21	4,00					
	89	Ostatní konstrukce a práce na trubním vedení									
26	892351111R00	Tlaková zkouška vodovodního potrubí DN 200	m		21	98,00					
27	892353111R00	Desinfekce vodovodního potrubí DN 200	m		21	98,00					
28	892372111T00	Zabezpečení konců vodovod. potrubí do DN 300	úsek		21	1,00					
	91	Doplňující konstrukce a práce na pozemních komunikacích a zpevněných plochách									
29	919735113R00IM	Rezáni atávajícího živičného krytu tl. 10 - 15 cm	m		21	10,50					
	H27	Vedení trubní dálková a přípojná									
30	988276101R00IM	Přesun hmot, trubní vedení přístav. ataví, výkop	t		21	0,95					
	M23	Montáže potrubí									
31	230040009R00	Montáž závitových dílů DN 2"	kus		21	4,00					
32	230180022R00	Montáž trub z plastických hmot PE, PP, 63 x 5,7	m		21	12,00					
		Ostatní položky práce									
33	10012VDIM	Vytýčení síli	sout		21	3,00					
		Ostatní materiál									
34	424-3130001VD	Signal vodič CYKY 2,5	kus		21	77,00					
35	424-25240196VD	Folie vystr. PVC	m		21	71,00					
36	424-1421014VD	Kámen drcený D 0-4	t		21	61,74					
37	5525112824	Trouba vod. lit. tlak DN 200 mm spoj BLS	m		21	98,00					
38	5525852707	Tvarovka při litn. s hlad. koncem F DN 200	kus		21	11,52					
39	422935307	HAWLE spojka Synoflex 7974, DN 200, PN 16	kus		21	2,00					
40	42291353	Poklop litinový ČSN 504 - šoupátkový	kus		21	4,00					
41	422915501	Deska nosná šoupátkového poklopu	kus		21	4,00					

obchodní tajemství

obchodní tajemství

obchodní tajemství

obchodní tajemství

obchodní tajemství

obchodní tajemství

obchodní tajemství

obchodní tajemství

obchodní tajemství

obchodní tajemství

obchodní tajemství

obchodní tajemství

obchodní tajemství

obchodní tajemství

obchodní tajemství

obchodní tajemství

42	42293260	HAWLE souprava zemni 9500E2 DN200, 1,3-1,8m	kus	21	4,00
43	422935347	HAWLE přírubové spojení - litin.potr.7602, 200/222	kus	21	4,00
44	42277872	Matice přesuvná č.v.752 501 M20 x 1,5	kus	21	96,00
45	42273622	Hydrant AVK nadzemní průmysl.krytí 1,5m, DN 80	kus	21	1,00
46	42273559	Pas navrtávací AVK Rocky na PE a PVC, pr.200	kus	21	1,00
47	42228315	HAWLE šoupátko 4000E2 DN 200 přírubové, voda	kus	21	4,00
48	42228354	HAWLE šoupátko 4040 E2 DN 80/90 hrdla-voda	kus	21	1,00
49	55260027	Příruba zaslepovací Duktus X DN 200	kus	21	2,00
50	552599961	Tvarovka přír. s přír. odb. Duktus T DN 200/200	kus	21	2,00
51	55259955	Koleno přírubové Duktus FFK DN 200-30° EWS	kus	21	2,00
52	55259975	Koleno přírubové Duktus FFK DN 250-45° EWS	kus	21	2,00
53	55259734	Tvar. přír. s hrdlem Duktus EU DN 200 EWS	kus	21	2,00
54	55259236	Tvarovka hrdl.s hrdl.odb.Duktus MMB DN200/200 EWS	kus	21	2,00
55	30910107	Šroub se 6hr. hlavou ISO 4014 - 8.8 M20x80 mm	1000	21	0,10

obchodní tajemství

obchodní tajemství

obchodní tajemství

Celkem:

1 320 302,74

