

## Dodatek č. 1 smlouvy o dílo č. 2/2021

uzavřená dle § 2586 a násl. Zákona č.89/2012 Sb., Občanský zákoník

### Smluvní strany

Objednatel: Vodohospodářské sdružení obcí západních Čech  
Studentská 328/64, 360 07 Karlovy Vary - Doubí  
zapsané do rejstříku svazku obcí vedeného Krajským úřadem Karlovarského kraje dne  
9.2.1993, registrační čísl: 7/1993  
IČ: 47 70 05 21, DIČ: CZ 47 70 05 21  
bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxx  
č.úctu : xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  
Zastoupené: xxxxxxxxxxxxxxxx, předsedou rady VSOZČ  
Ve věcech smluvních: xxxxxxxxxxxxxxxx, místopředsedou VSOZČ  
Ve věcech technických: xxxxxxxxxxxxxxxx, vedoucím investičního útvaru  
**- dále jen objednatel**

Zhotovitel: Vodárny a kanalizace Karlovy Vary, a.s.  
Studentská 328/64, 360 07 Karlovy Vary - Doubí  
Zapsané s účinností od 1.1.1994 v OR u KS Plzeň, odd. B, vložka č. 375  
IČO: 49789228, DIČ: CZ49789228  
Bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  
Číslo účtu: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  
Zastoupené: xxxxxxxxxxxxxxxx, ředitelem společnosti  
Ve věcech smluvních: xxxxxxxxxxxxxxxx, 1. provozním náměstkem  
Ve věcech technických: xxxxxxxxxxxxxxxx, vedoucím provozu PS 05  
**- dále jen zhotovitel**

**Dodatkem č. 1 smlouvy o dílo č. 2/2021 ze dne 12.03.2021 se mění ustanovení č. III. Cena za sjednané dílo Bečov U Trati – vodovod a kanalizace.**

původní cena díla bez DPH	2 117 724,- Kč
vícepráce - prodloužení vodovodu a kanalizace	70 964,- Kč
upravená cena bez DPH	2 188 688,- Kč

Změnový list je součástí dodatku ke smlouvě.

Ostatní ujednání obsažená ve smlouvě o dílo zůstávají beze změny.

Tento dodatek je vyhotoven ve dvou vyhotoveních s platností originálu. Každá smluvní strana obdrží jedno vyhotovení dodatku smlouvy.

V Bezručicích dne .....

V Karlových Varech dne .....

Mgr. Jan Soulek  
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Ing. Petr Lysák  
xxxxxxxxxxxxx