

Dodatek č. 2 smlouvy o dílo č. 2/2021

uzavřená dle § 2586 a násl. Zákona č.89/2012 Sb., Občanský zákoník

Smluvní strany

Objednatel: Vodohospodářské sdružení obcí západních Čech
Studentská 328/64, 360 07 Karlovy Vary - Doubí
zapsané do rejstříku svazku obcí vedeného Krajským úřadem Karlovarského kraje dne
9.2.1993, registrační čísl: 7/1993
IČ: 47 70 05 21, DIČ: CZ 47 70 05 21
bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
č.úctu : xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Zastoupené: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, předsedou rady VSOZČ
Ve věcech smluvních: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, místopředsedou VSOZČ
Ve věcech technických: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, vedoucím investičního útvaru
- dále jen objednatel

Zhotovitel: Vodárny a kanalizace Karlovy Vary, a.s.
Studentská 328/64, 360 07 Karlovy Vary - Doubí
Zapsané s účinností od 1.1.1994 v OR u KS Plzeň, odd. B, vložka č. 375
IČO: 49789228, DIČ: CZ49789228
Bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Číslo účtu: xxxxxxxxxxxxxxxx
Zastoupené: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, ředitelem společnosti
Ve věcech smluvních: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, 1. provozním náměstkem
Ve věcech technických: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, vedoucím provozu PS 05
- dále jen zhotovitel

Dodatkem č. 2 smlouvy o dílo č. 2/2021 ze dne 12.03.2021 se mění ustanovení č. III. Cena za sjednané dílo Bečov U Trati – vodovod a kanalizace.

cena díla bez DPH z Dodatku č.1	2 188 688,- Kč
vícepráce – komunikace	18 614,- Kč
upravená cena bez DPH	2 207 302,- Kč

Změnový list je součástí dodatku ke smlouvě.

Ostatní ujednání obsažená ve smlouvě o dílo zůstávají beze změny.

Tento dodatek je vyhotoven ve dvou vyhotoveních s platností originálu. Každá smluvní strana obdrží jedno vyhotovení dodatku smlouvy.

V Bezručicích dne

V Karlových Varech dne

xxxxxxxxxxxxxxxxxx
místopředseda VSOZČ

xxxxxxxxxxxxxxxxxx
1. provozní náměstek