

## ZMĚNOVÝ LIST Č.1

- Stavba:** Rekonstrukce sokolovny Luhačovice
- Objednatel:** Město Luhačovice  
nám. 28. října 543, 763 26 Luhačovice
- Zhotovitel:** STAMOS Uherské Hradiště, spol. s r.o.  
Otakarova 108, 686 01 Uherské Hradiště
- Projektant:** PROJEKTY STAVEB Czech Republic s.r.o.  
Přemysla Otakara II 2476, 688 01 Uherský Brod
- Technický dozor:** Ing. Karel Miča, Hradská III, č.221, 763 17 Lukov

**Datum vydání:** 10.1.2022

#### Popis změny

Jedná se o změnu materiálu části okenních výplní otvorů pro SOP 01.

#### Stav před změnou dle projektové dokumentace

V rámci dokumentace byla navržena část výplní okenních otvorů s hliníkovými rámy.

#### Stav po změně

V rámci realizace budou všechny výplně okenních otvorů dodány s dřevěnými rámy.

#### Zdůvodnění změny

Objekt sokolovny se nachází v památkové zóně a dřevěné rámy okenních výplní tradiční historizující materiály oproti hliníkovým okenním ráům. Změna byla navržena na základě konzultací se zástupci státní památkové péče v průběhu realizace stavby.

#### Cenová rekapitulace změny

**Touto změnou dojde ke snížení ceny díla o 300.000,00 Kč.**

#### Přílohy

Příloha č.1 – položkový rozpočet změny

Vypracoval: Ing. Karel Miča, TDS

Odsouhlasil: Ing. Dušan Šišpera, PROJEKTY STAVEB Czech Republic s.r.o.

Odsouhlasil: Ing. Marian Ležák  
starosta města Luhačovice

## Změnový list č.1 - Položkový rozpočet

S:	Rekonstrukce Sokolovny v Luhačovicích, ul. Masarykova č.p. 228					
O:	SOP 01 - Objekt sokolovny					
P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
<b>Díl: 64</b>		<b>Výplně otvorů</b>				<b>-300 000,00</b>
84	VO/06	Dodávka a montáž hliníkové okno 1350/900mm OS+O s trojsklem, $U_{wmax}=0,9W/m^2K$ včetně vnitřního parapetu a venkovního oplechování	kus	-3,00000	23 362,50	-70 087,50
Z1	VO/06a	Dodávka a montáž historizující eurookno 1350/900mm OS+O s trojsklem, $U_{wmax}=0,9W/m^2K$ včetně vnitřního parapetu a venkovního oplechování	kus	3,00000	18 222,80	54 668,40
85	VO/07	Dodávka a montáž hliníkové okno 1350/900mm OS+O s trojsklem, $U_{wmax}=0,9W/m^2K$ včetně vnitřního parapetu a venkovního oplechování	kus	-1,00000	24 239,25	-24 239,25
Z2	VO/07a	Dodávka a montáž historizující eurookno 1350/900mm OS+O s trojsklem, $U_{wmax}=0,9W/m^2K$ včetně vnitřního parapetu a venkovního oplechování	kus	1,00000	18 906,60	18 906,60
87	VO/09	Dodávka a montáž hliníkové okno 1500/750mm OS+O s trojsklem, $U_{wmax}=0,9W/m^2K$ včetně vnitřního parapetu a venkovního oplechování	kus	-1,00000	21 691,95	-21 691,95
Z3	VO/09a	Dodávka a montáž historizující eurookno 1500/750mm OS+O s trojsklem, $U_{wmax}=0,9W/m^2K$ včetně vnitřního parapetu a venkovního oplechování	kus	1,00000	16 919,70	16 919,70
88	VO/10	Dodávka a montáž hliníkové okno 750/750mm OS s trojsklem, $U_{wmax}=0,9W/m^2K$ včetně vnitřního parapetu a venkovního oplechování	kus	-1,00000	11 628,75	-11 628,75
Z4	VO/10a	Dodávka a montáž historizující eurookno 750/750mm OS s trojsklem, $U_{wmax}=0,9W/m^2K$ včetně vnitřního pa rapetu a venkovního oplechování	kus	1,00000	9 146,50	9 146,50
90	VO/12	Dodávka a montáž hliníkové okno 1500/750mm OS+O s trojsklem, $U_{wmax}=0,9W/m^2K$ včetně vnitřního parapetu a venkovního oplechování	kus	-1,00000	21 693,00	-21 693,00
Z5	VO/12a	Dodávka a montáž historizující eurookno 1500/750mm OS+O s trojsklem, $U_{wmax}=0,9W/m^2K$ včetně vnitřního parapetu a venkovního oplechování	kus	1,00000	15 928,86	15 928,86
91	VO/13	Dodávka a montáž hliníkové okno 1500/750mm OS+O s trojsklem, $U_{wmax}=0,9W/m^2K$ včetně vnitřního parapetu a venkovního oplechování	kus	-1,00000	21 691,95	-21 691,95
Z6	VO/13a	Dodávka a montáž historizující eurookno 1500/750mm OS+O s trojsklem, $U_{wmax}=0,9W/m^2K$ včetně vnitřního parapetu a venkovního oplechování	kus	1,00000	16 919,70	16 919,70
93	VO/15	Dodávka a montáž hliníkové okno 550/800mm OS s trojsklem, $U_{wmax}=0,9W/m^2K$ včetně vnitřního parapetu a venkovního oplechování	kus	-3,00000	10 345,65	-31 036,95
Z7	VO/15a	Dodávka a montáž historizující eurookno 550/800mm OS s trojsklem, $U_{wmax}=0,9W/m^2K$ včetně vnitřního pa rapetu a venkovního oplechování	kus	3,00000	8 069,61	24 208,83
94	VO/16	Dodávka a montáž hliníkové okno 1200/2700mm OS s trojsklem, $U_{wmax}=0,9W/m^2K$ včetně venkovního oplechování	kus	-1,00000	25 939,20	-25 939,20
Z8	VO/16a	Dodávka a montáž historizující eurookno 1200/2700mm OS s trojsklem, $U_{wmax}=0,9W/m^2K$ včetně venkovního oplechování	kus	1,00000	20 232,60	20 232,60
98	VO/20	Dodávka a montáž hliníkové okno 450/550mm OS s trojsklem, $U_{wmax}=0,9W/m^2K$ včetně venkovního oplechování	kus	-2,00000	8 774,85	-17 549,70
Z9	VO/20a	Dodávka a montáž historizující eurookno 450/550mm OS s trojsklem, $U_{wmax}=0,9W/m^2K$ včetně venkovního oplechování	kus	2,00000	6 844,38	13 688,76

## Změnový list č.1 - Položkový rozpočet

S:	Rekonstrukce Sokolovny v Luhačovicích, ul. Masarykova č.p. 228					
O:	SOP 01 - Objekt sokolovny					
P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
100	VO/22	Dodávka a montáž hliníkové okno otevíravé kruhové o průměru 450mm s trojsklem, $U_{wmax}=0,9W/m^2K$ včetně vnitřního parapetu a venkovního oplechování	kus	-4,00000	9 500,00	-38 000,00
Z10	VO/22a	Dodávka a montáž historizující eurookno otvíravé obrtlíky kruhové o průměru 450mm s trojsklem, $U_{wmax} x=0,9W/m^2K$ včetně vnitřního parapetu a venkovního oplechování	kus	4,00000	7 410,00	29 640,00
102	VO/24	Dodávka a montáž hliníkové okno 550/750mm OS s trojsklem, $U_{wmax}=0,9W/m^2K$ včetně vnitřního parapetu a venkovního oplechování	kus	-4,00000	10 452,75	-41 811,00
Z11	VO/24a	Dodávka a montáž historizující eurookno 550/750mm OS s trojsklem, $U_{wmax}=0,9W/m^2K$ včetně vnitřního pa rapetu a venkovního oplechování	kus	4,00000	9 288,65	37 154,60
103	VO/25	Dodávka a montáž hliníkové okno 3000/1400mm OS+O+OS+O s trojsklem, $U_{wmax}=0,9W/m^2K$ včetně vnitřního parapetu a venkovního oplechování	kus	-11,00000	57 755,25	-635 307,75
Z12	VO/25a	Dodávka a montáž historizující eurookno 3000/1400mm OS+O+OS+O s trojsklem, $U_{wmax}=0,9W/m^2K$ včetně vnitřního parapetu a venkovního oplechování	kus	11,00000	45 049,10	495 540,10
104	VO/26	Dodávka a montáž hliníkové okno 750/2150mm OS s trojsklem, $U_{wmax}=0,9W/m^2K$ včetně vnitřního parapetu a venkovního oplechování	kus	-8,00000	19 472,25	-155 778,00
Z13	VO/26a	Dodávka a montáž historizující eurookno 750/2150mm OS s trojsklem, $U_{wmax}=0,9W/m^2K$ včetně vnitřního p arapetu a venkovního oplechování	kus	8,00000	15 088,40	120 707,20
107	VO/29	Dodávka a montáž hliníkové okno 3000/1400mm OS+O+OS+O s trojsklem, $U_{wmax}=0,9W/m^2K$ včetně vnitřního parapetu a venkovního oplechování	kus	-1,00000	60 518,85	-60 518,85
Z14	VO/29a	Dodávka a montáž historizující eurookno 3000/1400mm OS+O+OS+O s trojsklem, $U_{wmax}=0,9W/m^2K$ včetně vnitřního parapetu a venkovního oplechování	kus	1,00000	47 204,70	47 204,70
108	VO/30	Dodávka a montáž hliníkové okno 1200/3450mm OS s trojsklem, $U_{wmax}=0,9W/m^2K$ včetně vnitřního parapetu a venkovního oplechování	kus	-1,00000	31 577,70	-31 577,70
Z15	VO/30a	Dodávka a montáž historizující eurookno 1200/3450mm OS s trojsklem, $U_{wmax}=0,9W/m^2K$ včetně vnitřního parapetu a venkovního oplechování	kus	1,00000	24 630,60	24 630,60
109	VO/31	Dodávka a montáž hliníkové okno 7500/2500mm OS s trojsklem, $U_{wmax}=0,9W/m^2K$ včetně vnitřního parapetu a venkovního oplechování	kus	-8,00000	20 991,60	-167 932,80
Z16	VO/31a	Dodávka a montáž hliníkové okno 7500/2500mm OS s trojsklem, $U_{wmax}=0,9W/m^2K$ včetně vnitřního parapetu a venkovního oplechování	kus	8,00000	16 373,40	130 987,20

**celkem bez DPH -300 000,00**