

VNITŘNÍ PROSTOR “JIŽNÍ VĚŽ“ + KASY

TERMÍN: 12.8. - 15.8.2022 (12 a 13.8. přípravy, 14.8. natáčení, 15.8. likvidace).

Přípravy 12 + 13.8. (08:00 - 18:00 hod.)

Přípravy 14.8. (07:00 - 15:00 hod.)

Natáčení 14.8. (15:00 - 20:00 hod.)

Likvidace 15.8. (08:00 - 18:00 hod.)

1. NÁSTUPIŠTĚ JIH / POLOVINA NÁSTUPIŠTĚ

TERMÍN: 13.8 - 14.8.2022 (13.8. a 14.8. dopoledne přípravy, 14.8. natáčení, likvidace po natáčení).

Přípravy 13.8. (12:00 - 18:00 hod.)

Přípravy 14.8. (07:00 - 15:00 hod.)

Natáčení 14.8. (15:00 - 20:00 hod.)

Likvidace 14.8. (20:00 - 0:00 hod.)

SÁL JIŽNÍ VĚŽ

TERMÍN: 14.8.2022 od 12:00 - 21:00 hod

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 2893123

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: 692abe5d-548a-4cf0-b27c-ce776d41ab67

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Lucie BECHYŇOVÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 05.08.2022 13:08:06

