



KUJCP01KQPIY

Dodatek č. 1 ke smlouvě č. SDL/OREG/004/22

Na posouzení úsporných opatření na objektech zadavatele z hlediska proveditelnosti a možnosti čerpání dotace,

uzavřené dle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění.

Smluvní strany:

název organizace: Jihočeský kraj

se sídlem: České Budějovice, U Zimního stadionu 1952/2

IČO: 70890650

DIČ: CZ70890650

bankovní spojení: ČSOB, a.s.

číslo účtu: 199 783 072/0300

Osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních: MUDr. Martin Kuba, hejtman

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických: Ing. Jan Basík, vedoucí Oddělení přípravy a realizace pozemních staveb, Krajský úřad Jihočeského kraje
(dále jen jako „objednatel“)

a

Energy Benefit Centre a.s.

se sídlem: Křenova 438/3, 162 00 Praha 6

IČO: 29029210

DIČ: CZ 29029210

zápis v obchodním rejstříku: vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 15915

číslo účtu: 43-6354140227/0100

Osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních: Ing. Miroslav Hořejší, předseda představenstva

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických: Ing. Eva Bartoňová, ředitelka pobočky v Českých Budějovicích
(dále jen jako „zhotovitel“)

I.

Preamble

1. Smluvní strany uzavřely dne 19.4.2022 smlouvu č. SDL/OREG/004/00 (dále jen „Smlouva“) na **Posouzení objektů Jihočeského kraje ve vztahu k dotačním výzvám programového období 2021 – 2027.**

II.

Předmět dodatku

1. Předmětem tohoto dodatku č. 1 (dále jen „dodatek“) Smlouvy je úprava článku II. Doba plnění. Důvodem je, že ještě nebyly zveřejněny Pravidla pro žadatele a příjemce podpory v Operačním

programu Životní prostředí 2021 – 2027 a s tím související Příloha č. 3, kde budou zveřejněny jednotkové náklady pro jednotlivá opatření. Tyto pravidla jsou nezbytná pro vyhotovení posudků, zejména kalkulace způsobilých / nezpůsobilých výdajů a z toho se odvíjející výše dotace.

2. Článek II. odst. 1 Smlouvy se tedy upravuje následovně:

Zhotovitel se zavazuje provést a předat dílo objednateli v následujících termínech:

- a) Posouzení 6 objektů Jihočeského kraje do 8 týdnů ode dne účinnosti smlouvy (tj. do 15.6.2022)*
- b) Posouzení dalších 4 objektů do 12 týdnů ode dne účinnosti smlouvy (tj. do 13.7.2022)*
- c) Posouzení dalších 4 objektů do 16 týdnů ode dne účinnosti smlouvy (tj. do 10.8.2022)*
- d) Posouzení dalších 4 objektů do 20 týdnů ode dne účinnosti smlouvy (tj. do 7.9.2022)*
- e) Posouzení dalších 4 objektů do 24 týdnů ode dne účinnosti smlouvy (tj. do 5.10.2022)*
- f) Posouzení dalších 4 objektů do 28 týdnů ode dne účinnosti smlouvy (tj. do 2.11.2022)*
- g) Posouzení dalších 3 objektů do 32 týdnů ode dne účinnosti smlouvy (tj. do 30.11.2022)*

S ohledem na termín vypsání dotačních titulů a zveřejnění oficiálních pravidel pro příjemce a žadatele je možné ještě termín prodloužit o dobu, dle dohody mezi objednatelem a zhotovitelem, která je nutná pro přepracování již zpracovaných posouzení podle nových pravidel.

3. S ohledem na výše uvedenou úpravu doby plnění se smluvní strany dohodly na související úpravě platebních podmínek.

Článek IV. odst. 4 se tedy mění následovně:

Smluvní strany se dohodly na úhradě ceny za dílo ve dvou platbách:

- a. 50 % z celkové odměny po předání posouzení první poloviny posuzovaných objektů Jihočeského kraje.*
- b. 50 % z celkové odměny po předání posouzení druhé poloviny posuzovaných objektů Jihočeského kraje.*

III.

Závěrečná ustanovení


1. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.
2. Veškerá ustanovení Smlouvy, která nepodléhají změnám uvedeným v tomto dodatku, se nemění a zůstávají tímto dodatkem nedotčena.
3. Smluvní strany prohlašují, že se seznámily s celým textem tohoto dodatku a s celým jeho obsahem souhlasí. Současně prohlašují, že tento dodatek nebyl sjednán v tísni, ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.
4. Tento dodatek se vyhotovuje ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž jedno vyhotovení obdrží objednatel a jedno vyhotovení převezme zhotovitel.

Zhotovitel
V Praze
dne

Miroslav Digitálně
Hořejší, podepsal Miroslav
Ing. Hořejší, Ing.
Datum:
2022.07.26
09:51:10 +02'00'

Ing. Miroslav Hořejší
Předseda představenstva
Energy Benefit Centre a.s.

Objednatel
V Č. Budějovicích
dne



- 1 -08- 2022

MUDr. Martin Kuba
Hejtman Jihočeského kraje

